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RESUMEN EJECUTIVO 

JE Medical es una empresa dominicana de venta, distribución, instalación 

y servicio postventa, de equipos médicos a nivel nacional, la empresa 

pertenece a un grupo multinacional, con operaciones en Suramérica por 

más de 30 años, y en el 2019 inició a gestionar e instalar proyectos en 

islas del caribe.  

Cuenta con la representación de marcas reconocidas a nivel mundial en 

el ámbito de la salud y tiene como visión ser la empresa líder y proveedor 

de referencia en la industria de la salud.  

En la actualidad la empresa tiene 2 departamentos que gestionan 

proyectos, el departamento de Servicios Técnicos, el cual se encarga de 

llevar los proyectos de instalación de equipos, y el departamento de 

Diagnóstico por Imagen, donde se llevan a cabo proyectos de instalación 

de soluciones digitales para Departamentos de Diagnóstico por Imagen. 

Cada uno de estos gestiona los proyectos de forma diferente y empírica, 

solo considerando los procesos indicados por las marcas, lo que trae como 

consecuencia un descontrol en cuanto a costo, tiempo y calidad del 

proyecto, además de la insatisfacción de los clientes por los retrasos en la 

entrega.   

En el análisis de situación actual y posteriormente en la evaluación de 

madurez de la empresa, se refleja que poseen un nivel bajo en la gestión 

de proyectos, ya que no cuentan con procesos estandarizados o bien 

definidos. Se realizó una evaluación de madurez con el modelo de Harold 

Kerzner, donde en cada uno de los niveles evaluados la empresa obtuvo 

puntuaciones que denotaran deficiencia y/o reconocimiento de la 

necesidad de mejorar la gestión de proyectos interna.  
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Nivel 1, sobre lenguaje común, todas las áreas de conocimiento obtuvieron 

menos de 60 puntos, que es el mínimo requerido lo que denota que la 

organización posee deficiencias para conocer los principios básicos en 

cuanto a dirección de proyectos se refiere.  

Nivel 2, sobre procesos comunes, se refleja que la empresa ha pasado la 

fase embrionaria, al igual que los gerentes de línea, lo que quiere decir que 

ésta entiende que debe introducirse al campo de la gestión de proyectos y 

que debe aplicar cambios para introducirse a la misma.  

Nivel 3, se refiere a la metodología única, donde obtuvieron un total de 143 

puntos lo que implica que la empresa tiene algunas prácticas sueltas de 

dirección de proyecto, pero no una metodología singular para toda la 

empresa. Con esta puntuación, la compañía probablemente le está 

proporcionando el justo nivel de servicio a la gerencia de proyectos, pero 

el soporte es mínimo.  

Nivel 4, se refiere al benchmarking, muestra una tendencia al aspecto 

cualitativo, sin embargo, la puntuación de 6 es mínima, por lo que se 

entiende que no es una práctica que realiza la empresa. 

Nivel 5, que se refiere al Mejoramiento continuo, la calificación de 13 

puntos indica que la empresa realiza algunos de los procesos de 

mejoramiento continua, pero de forma lenta. 

Con estos resultados podemos ubicar a la empresa entre los niveles 2 y 3, 

donde ya están dando ciertos pasos hacia una mejora en la dirección de 

proyectos, pero aún no tienen el nivel deseado.  

Por otro lado, los procesos actuales de la empresa para gestionar los 

proyectos son más enfocados a la ejecución, que, a la planificación, por 

esta razón y considerando el poco nivel de incertidumbre que poseen, se 

llegó a la conclusión de que la metodología predictiva seria de mayor 
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beneficio a la empresa. Sin embargo, dado los proyectos que tienen en el 

área de tecnología y por el incremento de volumen que están presentando 

en la actualidad, también se consideró la evaluación de un enfoque ágil.  

Como apoyo a la visión de JE Medical y para poder reforzar la gestión de 

proyectos dentro de esta, este proyecto supone el Diseño de una 

metodología centralizada de gestión de proyectos, con carácter híbrido, 

combinando un enfoque predictivo y ágil, permitiendo que la empresa 

alcance el nivel de madurez optimo en la gestión de sus proyectos, 

logrando capitalizar más clientes, teniendo un equipo más productivo, 

mejorando el servicio al cliente y por consiguiente un aumento en ventas 

de un 5%.   

En la propuesta se plantea llevar todo el proceso de gestión aplicando la 

guía del PMBok, y complementar el proceso de ejecución, monitoreo y 

control con prácticas agiles del marco de trabajo de Scrum.  

El propósito de combinar estos enfoques es poder aprovechar las mejores 

prácticas de cada uno y que la empresa cuente con una metodología 

robusta, pero a la vez flexible, para adaptarse a los distintos proyectos que 

maneja, de manera que le permita tener una gestión más eficaz y efectiva 

de los proyectos que gestiona. 

La propuesta cuenta con el diseño de los procesos a seguir para cada 

proyecto, las plantillas a utilizar, roles definidos para el equipo de proyecto 

y los demás involucrados; y una propuesta de indicadores de gestión; así 

como el plan de implementación, formación de personal y presupuesto.  

La metodología estará dividida en 4 niveles, desde un nivel muy simple, 

hasta un nivel complejo; y se aplicarán a los distintos tipos de proyectos 

dependiendo de su clasificación previa. Se entregará una matriz de 

categorización de proyectos donde cada uno estará evaluado y en función 
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al resultado obtenido se le asignará la metodología con la que se deberá 

gestionar el proyecto.  

Esta propuesta trae múltiples beneficios a la empresa en aspectos 

económicos, organizacionales y de gestión, tales como aumento de 

productividad, un equipo de proyecto más eficiente, aumento en la 

satisfacción del cliente, proyectos terminados a tiempo y dentro del costo.  

La implementación de esta metodología no requiere costo adicional de 

inversión en infraestructura o contratación de personal; sin embargo, 

conlleva una inversión en capacitación al personal y asesoría por un año, 

por valor de US$11,700, la cual se estima puede ser recuperada al cabo 

de un año debido a los beneficios que recibirá la empresa por la mejora en 

el proceso de gestión de los proyectos. Esta inversión representa un 3% de 

la venta de los proyectos de equipos de Tomografía y Sonografía 

considerando que se realicen 4 en un año, lo que quiere decir que la 

inversión es menos de 1% de los proyectos que gestionan en el año.  

Esta metodología puede tener éxito debido a que está realizada tomando 

en consideración los distintos proyectos de la empresa, las marcas que 

representan y el nivel de madurez en el que se encuentra la misma. En el 

desarrollo de este proyecto encontrarán más detalle de la situación actual, 

informaciones relevantes sobre la gestión de proyectos y al final la 

metodología a implementar, además de conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Objetivo general del documento 

Diseñar una metodología centralizada de gestión proyectos para la 

empresa JE Medical, basada en la realidad actual de la empresa con el fin 

de mejorar la gestión de proyectos en el periodo de un año. El diseño de 

esta metodología da cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la 

guía para elaboración del proyecto final de maestría para optar por el título 

de magister en dirección de proyectos. 

 

Alcance del documento 

Este documento pretende establecer una forma estructurada de llevar los 

proyectos de la empresa a través del diseño de una metodología 

centralizada de gestión, la cual consiste en entregar un marco de trabajo, 

indicando los procesos y plantillas a utilizar en función a una 

categorización previa de los proyectos de la empresa.  

Este documento contempla una descripción de la situación actual de la 

empresa en cuanto a la gestión de proyectos, además de los siguientes 

entregables: 

 Se realizará un Informe del nivel de madurez en la gestión de 

proyectos, que sustente los principales aspectos que la empresa 

necesite mejorar concerniente a la dirección de proyectos. Esta 

evaluación servirá de guía para el desarrollo de la metodología de 

manera que queden cubiertos los requerimientos esenciales para la 

gestión de proyectos; así como, le permite a la empresa tener una 

visión de la situación actual y como deberían gestionarse los 

proyectos en un futuro.  



6 

 

 Se entregará una Clasificación de los proyectos de la empresa 

acorde con la metodología propuesta, lo que permitirá un proceso 

de gestión más eficiente, además de un mayor control y seguimiento 

de los proyectos y de los indicadores de gestión.  

 Para tener una mejor gestión de los proyectos, se entregarán los 

Procesos y Roles de gestión de proyectos, claramente definidos, 

lo que permitirá que todos los involucrados conozcan su función 

dentro del proyecto, pasos a seguir, así como el momento de 

intervención y la importancia de su rol dentro del proyecto.  

 Además de los procesos definidos, tendrán los Modelos de 

plantillas, de toda la documentación que generen los proyectos en 

su proceso de gestión.  

 Como parte complementaria a la metodología y para que la empresa 

cuente con toda la información necesaria para la implementación 

de ésta, se entregara un Plan de implementación de la 

metodología propuesta, Plan de formación al personal y 

Presupuesto de implementación.  

 

Dentro del proyecto no está considerado la implementación de la 

metodología, las capacitaciones al personal, ni las adquisiciones 

necesarias para la implementación.   
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La empresa JE Medical, es una empresa que se dedica a la venta y 

distribución de equipos médicos, y tecnología médica avanzada. Cuenta 

con 30 años de experiencia en el mercado y forma parte de un grupo 

multinacional con funciones en Suramérica y el Caribe.  

Inició hace 6 años en República Dominicana, siendo representante de las 

marcas K1 y V1. Tras sus 6 años de operación y por su buena gestión, se 

han abierto paso a los principales centros médicos del país y han adquirido 

nuevas marcas, convirtiéndose en los representantes autorizados de 7 

marcas de prestigio, permitiéndoles ampliar la cartera de productos que 

ofrecen. 

Dentro de sus servicios ofrecen distribución e instalación de equipos de 

Diagnóstico por imagen (Ultrasonidos, Tomografía Computarizada, 

Resonancia Magnética, Rayos X, Densitometría, Mamografía, Medicina 

Nuclear, entre otros); soluciones para Diagnóstico y tratamiento 

oncológico, Reingeniería y Digitalización de Departamentos de Diagnóstico 

por Imagen, Impresión Digital y dotación hospitalaria de alta tecnología; 

Site Planning y servicio post venta.  

En su estructura departamental, cuentan con un Departamento de 

Servicios Técnicos y un Departamento de Proyectos de Diagnóstico por 

Imagen, estos departamentos son los que se encargan de los servicios 

descritos anteriormente.  

Cada área tiene una forma propia de desarrollar sus funciones, el 

departamento de Proyectos de Diagnóstico por Imagen lleva sus proyectos 

utilizando una metodología de gestión de proyectos basada en el marco de 

trabajo del PMBok; a diferencia del departamento de Servicios Técnicos el 
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cual no tiene una metodología predefinida de cómo gestionar sus 

funciones.  

Actualmente, el departamento de Servicios Técnicos, dentro de sus 

funciones recibe solicitudes de índole operativas y otras que son 

gestionadas como proyectos, Site Planning e Instalación de equipos, estas 

últimas, de igual manera, no son gestionadas utilizando una metodología 

de dirección de proyectos, lo que ocasiona retrasos en entrega, 

desviaciones de costo, bajo nivel de servicio, poca trazabilidad, entre otros.   

Por lo antes expuesto, proponemos diseñar una metodología, donde todos 

los proyectos de la empresa sean gestionados a través de una metodología 

de dirección de proyectos centralizada y llevada a cabo por un solo 

departamento, con esto lograremos fortalecer los equipos de trabajo, 

mejorar la calidad del servicio, lograr una mejor ejecución de los proyectos 

y por consecuencia permitirá captar nuevos clientes.  
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INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

Antecedentes 

Los proyectos del área de Servicio Técnico, Site Planning e Instalación de 

equipos, tienen un encargado dentro del departamento de servicios, el cual 

es distinto al gerente del área. Dicha posición ha tenido una alta rotación 

debido a que las personas han sido colocadas por el tiempo que tienen en 

la empresa o por la experiencia técnica del área. Ninguno ha tenido 

experiencia en la gestión de proyectos.  

En busca de lograr que el área de servicios pueda gestionar mejor los 

proyectos que reciben, la empresa ha realizado entrenamientos técnicos a 

través de las marcas que representan, de manera que el personal pueda 

velar por que se cumplan todos los requisitos necesarios para la ejecución 

del proyecto.  

El contenido de estos entrenamientos ha sido técnico y de especificaciones 

de las marcas, mas no han sido complementados con entrenamientos en 

el ámbito de dirección de proyectos, por lo que no han tenido la eficacia 

esperada.  

JE Medical ha tenido que gestionar una gran cantidad de proyectos de 

diferentes tipos durante su trayectoria, los cuales no han sido 

desarrollados bajo una metodología única de gestión de proyectos, lo que 

no ha permitido que la empresa alcance la madurez debida para la gestión 

de estos.   

Hoy día empresas que están en constante desarrollo y su crecimiento es 

de forma acelerada, se ven envueltas en la ejecución de diferentes 

proyectos simultáneamente para cumplir con sus objetivos y que los 

mismos sean exitosos; han mostrado un alto interés en establecer el uso 
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de guías, metodologías, capacitaciones y/o oficina de manera formal, ya 

que esto les permite aumentar la capacidad de gestión de los proyectos.  

Un caso de éxito de lo que mencionamos anteriormente lo podemos 

evidenciar en una empresa de telecomunicaciones uruguaya la cual hace 

referencia el artículo “¿Es posible implantar con éxito una única 

metodología de gestión de proyectos para toda la organización en una 

empresa del gobierno Latinoamericana?” donde habla acerca de la 

estrategia tomada por la empresa a raíz de los numerosos proyectos, 

producto de la transformación que estaba llevando a cabo dicha empresa. 

La empresa reconoció que para poder cumplir los objetivos de sus 

proyectos debía gestionarlo de mejor forma y establece una estrategia la 

cual se basa en la capacitación de todo el personal que se encarga de 

gestionar los proyectos y posterior a esto, una metodología única basada 

en las mejores prácticas de la guía del PMBok del PMI.  
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Justificación del proyecto 

Como se ha expuesto anteriormente, JE MEDICAL tiene como misión 

proveer tecnología para la vida y ser número uno en soluciones en el 

ámbito de la salud. En busca de cumplir con esta misión, se mantienen a 

la vanguardia en el ámbito de la tecnología, buscando nuevas marcas y 

clientes; tratando siempre de ofrecer un servicio de alto nivel. La empresa 

ha presentado grandes crecimientos en volumen de trabajo en el último 

año, a nivel local y del caribe, por lo que entienden necesitan empezar a 

tener una mejor organización en los servicios que ofrecen. 

En la actualidad consta de 2 departamentos que gestionan proyectos, uno 

es el departamento de Servicios Técnicos, el cual se encarga de llevar los 

proyectos de instalación de equipos, y el otro departamento es el de 

Diagnóstico por Imagen, donde se llevan a cabo proyectos de instalación 

de soluciones digitales para Departamentos de Diagnóstico por Imagen. 

Este último departamento, trabaja con empresas del mismo grupo al que 

pertenece JE MEDICAL, pero en otros países. Debido a las distintas formas 

de trabajo de cada uno, determinaron utilizar el marco de trabajo del PMI 

para llevar todos los proyectos del área y así, tener una ventaja competitiva 

y a la vez esto les permite tener una mejor gestión en los proyectos y 

uniformidad en el trabajo, manejando un único lenguaje, mejor flujo de 

comunicación, más control y organización en los proyectos; y menos 

desviaciones de tiempo.  

Por el contrario, el departamento de Servicios Técnicos no ha tenido un 

impulso externo que los lleve adoptar un marco de trabajo estándar para 

la gestión de los proyectos, sino que se han enfocado en el ámbito técnico 

y de proceso que exigen las marcas que representan.  
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A raíz de las distintas situaciones que se han presentado en la empresa 

relacionadas a la gestión del departamento de servicios técnicos, 

identificamos las siguientes deficiencias:  

 La clasificación de los distintos servicios que realiza el departamento 

es muy general y no permite categorizarlos de manera correcta, por 

lo tanto, no se pueden gestionar una manera eficiente. 

 No hay una estandarización en los procesos, que le permita 

gestionar los proyectos que llegan al departamento. 

 No hay funciones claras definidas. 

 No existe un registro histórico de las actividades que se realizan en 

los proyectos.  

 Perdida de oportunidad de cerrar contratos con nuevos clientes.  

 No han podido participar en licitaciones por no tener las 

informaciones a tiempo.   

 

Referente a los indicadores de gestión y seguimiento de los proyectos, 

actualmente utilizan un sistema interno desarrollado in house llamado 

“GIS” donde solo ven las grandes fases de los proyectos, que a lo interno 

de la empresa son proyectos, preinstalación, instalación y servicio post 

venta; las métricas actuales están relacionadas a la carga laboral del 

departamento, mas no de la gestión y/o eficiencia de los proyectos. Por 

ejemplo, tienen conocimiento de cuantos proyectos ha cerrado el 

departamento, pero no miden si fueron ejecutados en el tiempo planificado 

y/o con el presupuesto adecuado.  

En ese mismo orden, dentro de las marcas más importantes que 

representa la empresa esta, G1, con la cual se han presentado problemas 

de bajo nivel de servicio, relacionados a la gestión de la instalación de los 
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equipos y el levantamiento de información, ambos servicios, ofrecidos por 

el departamento de Servicios Técnicos de JE MEDICAL. 

Teniendo en cuenta la misión, visión y propósito de la empresa, y la 

necesidad de mejorar la imagen de la marca G1, tratando siempre de 

ofrecer un mejor servicio, detectamos la necesidad de tener una 

metodología centralizada de gestión de proyectos en la empresa, que le 

permita desarrollar de manera exitosa, todos los proyectos que reciben. 

Esta metodología tendrá múltiples beneficios para la empresa como son 

 Una metodología centralizada de fácil adaptación para los distintos 

proyectos de la empresa, internos y externos. 

 Permitirá la captación de nuevos clientes y marcas. 

 Aumento en el nivel de servicio hacia los clientes. 

 Métricas de medición de las distintas fases del proyecto.  

 Trazabilidad de todos los proyectos.  

 Aumento en la productividad del equipo. 

 Mejorará la relación con los representantes de las marcas y con los 

clientes.   

Por lo que establecemos como objetivo principal de este proyecto: 

 Proporcionar a la empresa de una metodología estándar que se 

adapte a las operaciones de la empresa y a los distintos proyectos 

que recibe.  
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Interés para los miembros del equipo de trabajo 

La ejecución de este proyecto es de alto interés para los que la estamos 

desarrollando, este tema fue seleccionado considerando el aporte de valor 

que tiene para las operaciones de la empresa.  

Con este proyecto podemos apoyar la misión de la empresa y contribuir en 

la consecución de los objetivos la misma.  

 

Para Joan Carrasco 

A lo largo de la maestría, he ido fortaleciendo mis conocimientos y 

habilidades y poniéndolos en práctica en el ámbito de la gestión de 

proyectos, específicamente en el área de tecnología. Como recurso de JE 

MEDICAL, me gustaría aplicar estos conocimientos y ejecutarlos a lo 

interno de la organización, ya que existen mejoras que pueden contribuir 

con el fortalecimiento de la empresa. A lo largo del tiempo, formando parte 

de esta empresa, me ha permitido identificar oportunidades de mejoras ya 

que en el área donde presto mis servicios aplica el marco de trabajo del 

PMBok y tenemos cierto nivel de madurez en dirección de proyectos. 

Para mí serviría de mucho aprendizaje, debido a que solo he gestionado 

proyectos de tecnología y esto me serviría para ampliar mi experiencia en 

la dirección de proyectos de otra índole. 

 

Para Eugenia Pichardo 

En lo personal, me permitirá poner en práctica los conocimientos de la 

maestría, ya que no tengo experiencia liderando proyectos utilizando una 

metodología de gestión.  
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En el corto plazo, podre replicar en mi unidad de trabajo lo que estaremos 

haciendo e implementar una metodología que nos permita gestionar los 

proyectos que se presentan de una forma más estructurada.  

También, me servirá como base para poder hacer aportes en la empresa 

donde laboro, la cual está en proceso de implementar una PMO y no se 

tienen personal capacitado en esta área.   
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Limitaciones para la Realización del Proyecto 

La principal limitante que hemos podido identificar para el desarrollo del 

proyecto es la confidencialidad, la cual no permitirá revelar el nombre de 

la empresa, las marcas que representa, plan estratégico, personas 

entrevistadas y clientes. 

 

 El nombre comercial de la empresa no podrá ser utilizado por 

exigencias de esta. 

o Solución a la limitante: Se utilizará un nombre sustituto para 

la empresa, el cual será JE MEDICAL. 

 El plan estratégico de la empresa no podrá ser referenciado en el 

desarrollo del trabajo. 

o Solución a la limitante: En un proceso de entrevista, 

validaremos que el proyecto que estamos desarrollando está 

alineado con el plan estratégico de la empresa.  

 La información utilizada para el desarrollo del proyecto estará 

limitada a la suministrada por la empresa, siempre protegiendo la 

confidencialidad de esta.  

o En caso de entrevistas, se utilizarán nombres sustitutos 

o En caso de mencionar las marcas, lo indicaremos con una 

letra y un número, ej.: “A1” 

o En caso de hacer mención sobre algún cliente, lo indicaremos 

con números, ej.: “Cliente 1” 

o Los manuales de cada una de las marcas estarán disponibles 

para consulta, pero los mismos no se incluirán como anexos 

en el desarrollo del proyecto, en caso de ser necesario se hará 

referencia al manual.  
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A pesar de las limitaciones, las informaciones que se presentarán en esta 

investigación cuentan con la validación de su veracidad por parte de la 

empresa, es decir, que las informaciones se corresponden a la realidad de 

la organización. 
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BASE CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 

Base Contextual 

Descripción de la empresa  

JE MEDICAL es una empresa dedicada a la comercialización y desarrollo 

de soluciones en materia de tecnología médica, que inició sus operaciones 

en República Dominicana en el año 2011. 

Forma parte de un grupo multinacional con operaciones en Suramérica y 

el Caribe, con más de 30 años de experiencia acumulada en ventas, 

soporte técnico, repuestos originales y suministros o consumibles 

médicos. Siendo representantes exclusivos de fabricantes mundialmente 

reconocidos. 

Se especializa en dotación hospitalaria de alta tecnología, diagnóstico y 

tratamiento oncológico, y procesos de digitalización en departamentos de 

diagnósticos por imágenes. 

En el año 2011, JE MEDICAL abre sus puertas al mercado local 

representando líneas de gran renombre comercial. 

Para el año 2013, se incorporan nuevas líneas del área quirúrgica y 

simultáneamente se introduce la línea CS1 para control de infecciones. 

En el 2014, evoluciona en el campo de imágenes diagnostica e inicia 

negociación con una fábrica mexicana para distribución de una 

herramienta tecnológica orientada a la digitalización de imágenes 

diagnósticas, a través de su producto PACS/RIS. 

En el año 2015, obtiene la exclusividad de distribución en los equipos de 

ultrasonido, densitometría y OEC., además de toda la gama de servicios 
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de una las marcas principales de equipos médicos.  Continúa su 

expansión con la representación exclusiva de HR1.1 

 

Misión, Visión, Valores y Propósito de JE MEDICAL 

Visión: Ser la empresa líder y proveedor de referencia en la industria de la 

salud.2 

Misión: Proporcionar a nuestros clientes soluciones tecnológicas 

innovadoras que superen sus expectativas.2 

Nuestro Propósito: Contribuir al desarrollo de la región para mejorar la 

salud y la calidad de vida de las personas.2 

Valores: son 4 pilares que inspiran las acciones y actitudes de cada uno 

de los integrantes de la organización.3 

1. Total Responsabilidad: se refiere a la toma consciente de 

decisiones, la valentía y humildad. 

2. Dinámica en Equipo: relacionado con la capacidad de trabajar en 

conjunto con una actitud de aceptación y respeto, así como, valorar 

la cooperación y coordinación. 

3. Integridad Blindada: está relacionado con la honestidad a prueba 

de todo, además, con la sinceridad, la justicia y la rectitud. 

4. Pasión por los Clientes: se refiere a la interacción con nuestros 

clientes, la interpretación de sus necesidades y la satisfacción de 

estas con acciones oportunas. 

 

 
1 (JE Medical, 2017) 
2 (JE Medical, s.f.) 
3 (JE Medical, 2017) 
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Clientes JE MEDICAL 

Los actores involucrados en la operación de JE MEDICAL se pueden 

clasificar en externos e internos. Entre los externos se encuentran: los 

clientes, donde están incluidos los médicos particulares, así como, las 

instituciones de salud pública y privada, el Estado dominicano, los 

proveedores y los competidores. Dentro de los actores internos se 

encuentran los empleados, gerentes y propietarios que conforman el 

capital humano de la organización.  

 

Estructura Organizacional JE MEDICAL 

A continuación, presentamos el organigrama funcional establecido por la 

empresa, así como el organigrama de la División de Servicios y el de 

Soporte Técnico, además, de la descripción de los 2 departamentos que 

tienen relevancia para el proyecto: 

 

Organigrama JE Medical  

El organigrama de la empresa consta de cuatro (4) niveles de jerarquía, 

descritos a continuación  

 Nivel 1: Consejo de administración 

 Nivel 2: Presidencia 

 Nivel 3: Recursos Humanos y Gestión de procesos (área de calidad) 

 Nivel 4: Las áreas funcionales 

o Administración y Finanzas 

o División de servicios: se encarga de los servicios de instalación 

y servicio post venta  

o División comercial: se encarga de ventas de equipos y ventas 

de consumibles.  
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Imagen 1: Organigrama Funcional JE MEDICAL (JE Medical, 2017) 
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Leyenda: 

 LCS: Soluciones para el cuidado de la vida  

 HCD: Healthcare IT Digital (siglas en ingles)  

 MR: Resonancia Magnética (siglas en ingles) 

 CT: Tomografía Computarizada (siglas en ingles) 

 XR: Rayos X (siglas en ingles) 

 SURGICAL: Inyectores de Medios de Contraste 

 MI: Medicina Nuclear  

Imagen 2: Organigrama División Comercial, (JE Medical, 2017) 
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Imagen 3: Organigrama Soporte Técnico (JE Medical, 2017) 
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Departamento de Servicios Técnicos: 

Este departamento pertenece a la División de Soporte Técnico, al área de 

operaciones. Esta gerencia cuenta con un Gerente de Operaciones de 

Servicios, diez (10) Ingenieros de Servicio y tres (3) asistentes de servicios.  

Este departamento ofrece el servicio de reparaciones e instalaciones de los 

equipos que forman parte del portafolio de productos de la empresa; y 

servicios a equipos médicos en general, sean estos de las marcas que 

representan, aunque la instalación no haya sido realizada por la empresa 

y; equipos que no sean de las marcas que representan, pero pertenecen a 

uno de sus clientes.  

Estas instalaciones de equipos son llevadas a cabo, por los ingenieros del 

área desde el proceso de Site Planning hasta la instalación del equipo.  

Antes de adquirir las operaciones del Caribe, el departamento manejaba 

aproximadamente 15 proyectos en el año, sin embargo, en el último año 

llevan más de 100 proyectos entre los proyectos locales y el caribe.  

 

Departamento de Proyectos de Diagnóstico por Imagen Digital:  

Este departamento pertenece a la Dirección Comercial, junto a otros dos 

departamentos, reportándose directamente al Gerente de DI (Diagnóstico 

por Imagen) y cuentan con dos Ingenieros de Proyecto y un Gerente 

Proyecto.  

El área se encarga de llevar a cabo los proyectos de Digitalización de 

Imágenes, desde su planificación hasta la entrega del proyecto, e incluso 

un servicio post venta. Los proyectos pueden abarcar la implementación 

de diferentes softwares y hardware como son: 
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Sistema PACS (Picture Archiving and Communication System):   

Sistema HIS (Hospital Information System)  

Publicadores de CD/DVD (Robot Quemador)  

Reingeniería de Departamentos de Imágenes 

 

En la actualidad este departamento maneja alrededor de 3 proyectos al 

año, considerando las operaciones nacionales y el caribe, el mismo 

personal que maneja los proyectos, es el que se encarga del servicio post 

venta. Sus proyectos se manejan separados de los de instalación, aunque 

en algunos casos puede surgir la necesidad de que trabajen en un mismo 

proyecto.  

 

Gestión de Proyectos actual en los departamentos de Servicios 

Técnicos y Departamento de Proyectos DI  

Servicios Técnicos: 

El departamento de servicio técnico se encarga de realizar Instalaciones 

de los equipos que forman parte del portafolio de productos de la empresa. 

Estas instalaciones de equipos son llevadas a cabo como proyecto debido 

al tiempo y a la envergadura de estas. 

El proyecto inicia con el proceso de Site Planning, en este proceso se realiza 

la supervisión de preparación del sitio de principio a fin, impulsando los 

procesos de preparación, calidad e instalación del área donde se realizará 

la instalación, incluida la gestión de las actividades del Servicio de 

Construcción. 
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Departamento de Proyectos DI: 

El departamento de proyectos de DI lleva el marco de trabajo del PMI para 

la dirección de todos los proyectos ejecutados, exceptuando la gestión de 

los costos. A la vez aplica prácticas sueltas de metodologías Agile, en las 

fases de Monitoreo y Control.  

Cada proyecto se crea en base a la necesidad del cliente y el mismo puede 

incluir uno o varios productos o servicios de los que ofrece la empresa. 

Para la gestión del proyecto, luego de que el departamento de ventas 

realiza la propuesta económica y firma del contrato, se inicia con el 

levantamiento de información necesaria para realizar el acta de 

Constitución del proyecto y el plan de dirección del proyecto, abarcando 

todos los grupos de procesos indicados en el PMI y las áreas de 

conocimiento que apliquen al tipo de proyecto.  

Para el desarrollo del proyecto, el área cuenta con plantillas 

personalizadas, realizadas internamente, para la realización de todos los 

planes, tomando como base las indicaciones que dicta el PMBok 

Durante la ejecución del proyecto, se llevan a cabo reuniones de 

seguimiento semanales con el patrocinador indicando los avances del 

proyecto. 
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Base Conceptual 

Definiciones 

Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. (Project Management Institute, 2017) 

El término proyecto hace referencia a la planificación o concreción de un 

conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin 

determinado, unos objetivos concretos. (School, s.f.) 

La Norma ISO 21500 define un proyecto como un conjunto único de 

procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fechas 

de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto. 

(ISO-21500, 2012) 

 

El Estándar Para La Dirección De Proyectos 

Un estándar es un documento establecido por una autoridad, costumbre 

o consenso como un modelo o ejemplo. (Project Management Institute, 

2017).  

En la actualidad existen varias instituciones y normas internacionales de 

dirección de proyectos, que buscan establecer una guía de buenas 

prácticas de gestión de proyectos; y que, a su vez, sirvan como referencia 

para la adecuación a los procesos de cada empresa. Dentro de las más 

destacadas, se encuentran Estándares en dirección de proyectos PMBOK, 

Estándares en dirección de proyectos. PRINCE2; Estándares en dirección 

de proyectos. ICB, ITIL, La Norma ISO 21500, entre otros.  
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Para el diseño de la metodología centralizada estaremos evaluando 

algunas de estas a fin de poder diseñar una guía de buenas prácticas 

adaptadas a la realidad de JE MEDICAL. 

 

Importancia De La Dirección De Proyectos  

En el PMI se describe la dirección de proyectos, como la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este. Se logra mediante la 

aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de 

proyectos identificados para el proyecto. (Project Management Institute, 

2017). En ese sentido, surge la figura del director de proyecto y la 

importancia en la dirección de estos, para que puedan ser gestionados y 

concretarse de manera exitosa.  

El rol de director de proyectos es una función que cada vez toma más 

importancia dentro de las empresas, debido a los constantes cambios a los 

que se someten, a fin de adaptarse a los nuevos tiempos. Las empresas 

deben responder a las exigencias del mercado y mantenerse a la 

vanguardia, y para esto surgen proyectos de diferentes indoles como 

tecnológicos, regulatorios, nuevos procesos, nuevos productos, entre 

otros.  

Con la diversidad de proyectos que pueden surgir y entendiendo la 

importancia de la dirección de proyectos, estaremos analizando las 

siguientes metodologías y normas a fin de poder diseñar una metodología 

centralizada para la dirección de proyectos de JE MEDICAL, con la que 

buscamos pueda ser utilizada para los proyectos de servicio de la empresa, 

así como para los proyectos internos de la misma.  
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Normas 

Norma Internacional Sistemas De Gestión De Calidad, Requisitos – ISO 

9001:2015 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la 

calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una 

declaración de cada principio y una base racional de por qué el principio 

es importante para la organización.4 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un 

sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro 

de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización 

controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del 

sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 

organización.4 

En lo referente a proyectos, esta norma hace referencia a la Norma ISO 

10006 Sistemas de gestión de la Calidad — Directrices para la gestión de 

la calidad en los proyectos, la cual es aplicable a proyectos desde pequeños 

hasta grandes, de simples a complejos, desde un proyecto individual a uno 

que es parte de un portafolio de proyectos. La Norma ISO 10006 se utiliza 

por el personal que gestiona proyectos y que necesita asegurarse de que 

su organización está aplicando las prácticas contenidas en las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de ISO.4 

Norma ISO 21500 

La norma ISO 21500:2012 "Orientación sobre la gestión de proyectos" 

proporciona orientación sobre los conceptos y los procesos relacionados 

 
4 (ISO copyright office, 2015) 
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con la dirección y gestión de proyectos que son importantes para, y tienen 

impacto en el desempeño de los proyectos. Esta norma está dirigida a: 

 Altos directivos y patrocinadores de proyectos, para facilitar la 

comprensión de los principios y prácticas en la dirección y gestión 

de proyectos, y ayudarles a dar apoyo y la orientación apropiados a 

sus directores de proyecto, equipos de dirección de proyectos y 

miembros de equipos de proyecto.  

 Directivos de proyecto, equipos de dirección de proyectos y 

miembros de equipo de proyecto para que puedan tener una base 

común de comparación de sus normas y prácticas con las de otros. 

 Redactores de normas nacionales o de organizaciones, para el 

desarrollo de estándares sobre dirección y gestión de proyectos. 

Es una norma que proporciona la base o marco, que puede ser utilizado 

para proporcionar una guía para la gestión de proyectos y poder ser 

utilizado por cualquier tipo de organización. 

 ISO 21500 proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y 

procesos que se consideran formar parte de las buenas prácticas en la 

gestión de proyectos.5 

 

Norma ISO 10006 Sistemas de gestión de la Calidad — Directrices para la 

gestión de la calidad en los proyectos: 

Esta norma complementa, no sólo con la citada ISO 21500, sino también 

con la ISO 9001:2015 "Sistemas de gestión de calidad - Requisitos" 

Esta nueva edición no es una guía de gestión de proyectos, y lo que hace 

es abordar la calidad en los proyectos desde dos perspectivas: 

 
5 (Universidad Politecnica de Cataluña , 2014) 
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 Gestión de calidad en proyectos, tanto de los procesos para la 

gestión de los proyectos como de la calidad de los productos y 

servicios que se obtienen como resultado de los proyectos. 

 Sistemas de gestión de calidad en proyectos, más centrado en la 

integración con la ISO 9001 y el cumplimiento de los requisitos del 

sistema. 

El documento está elaborado como un documento de apoyo que sirve como 

guía en base a un enfoque a procesos, incorporando el circulo de Deming 

(PDCA) y el pensamiento orientado a riesgos.6 

 

Metodologías de Gestión de proyectos  

Metodología Agile 

La metodología Agile, surge con la necesidad de tener respuesta rápida al 

cambio constante en los proyectos que requieren flexibilidad o que no 

están bien definidos desde su inicio. Está basada en utilizar ciclos de 

tiempo cortos y tener entregables de valor, esto quiere decir, que todo el 

trabajo es dividido en tareas pequeñas que sean alcanzables. 

El uso de las metodologías Agile se origina de los proyectos de desarrollo 

de software y viene delineado por “El Manifiesto Ágil”. Este manifiesto 

contiene 12 principios y 4 valores.    

El éxito de esta metodología y la particularidad de que posee cierta 

flexibilidad a la hora de identificar problemas y resolverlos rápidamente, 

ha permitido que otros sectores adopten el uso de prácticas agiles ya que 

 
6 (Coquillat, 2018) 
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las metodologías predictivas son poco flexibles con los cambios y hoy día 

estamos viviendo en un mundo muy cambiante y competitivo.  

Metodologías Predictivas o Tradicionales 

Las metodologías predictivas, como su nombre lo indica, son basadas en 

obtener algún resultado en base a predicciones, de manera que pueda ser 

planificado y controlado para que así permita cumplir con los objetivos del 

proyecto. Esta metodología, es aplicada en proyectos en los cuales se tiene 

bien definido el problema y que los cambios en el producto son muy 

reducidos, por lo que se puede predecir todos los procesos que van a 

formar parte de este. 

Metodología Prince2 (Projects in Control Environments) 

Tal como la definición de su acrónimo lo indica, la metodología PRINCE2 

es utilizada para proyectos en los cuales sus variables son controladas, 

dígase, que sus procesos deben ser seguidos según lo estipula. Esta surge 

en Reino Unido y es usada en muchos países de la Unión Europea. La 

misma ofrece una guía de mejores prácticas para la dirección de proyectos. 

PRINCE2 tiene la facilidad de que puede ser aplicada a proyectos de 

cualquier envergadura, ya que tiene la particularidad de que es controlado 

fase por fase, lo que ayuda a tener un mejor control.  

La metodología de Prince2 se basa en los siguientes principios: 

1. Justificación comercial continua.  

 El caso de negocio debe ser actualizado a lo largo del proyecto, 

además de usarse al iniciar el proyecto. Si los factores subyacentes 

al caso de negocio cambian de tal manera que ya no es probable que 

se obtengan los beneficios esperados, entonces el proyecto debe 

cerrarse prematuramente. 
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2. El equipo debe aprender de cada fase o proyecto.  

 Los aprendizajes se buscan y recogen en cada proceso de PRINCE2, 

lo que sirve para mejorar el trabajo futuro. 

3. Roles y responsabilidades claramente definidas.  

 Todo el personal que forma parte del proyecto debe saber el rol que 

juegan en el proyecto, también de lo que se ocupan los demás 

miembros del equipo de proyecto. 

4. El trabajo se planifica en fases. 

 Los proyectos PRINCE2 deben ser divididos en fases de trabajo (dos 

como mínimo), y se deben realizar revisiones periódicas para 

registrar las lecciones aprendidas y se debe confirmar que el 

proyecto está cumpliendo con los requisitos. 

5. "Gestión por excepción" de los comités del proyecto. 

 Deben ser establecidos requisitos de referencia para tiempo, costos, 

riesgos y alcance; la autoridad del director de proyecto es establecida 

para cada fase y cuando debe ser escalado. Si se presentan 

problemas que afectan a los requisitos establecidos, es una 

“excepción”, y el comité del proyecto decide cuál es el mejor modo 

de proceder. 

6. Los equipos se concentran en la calidad constantemente. 

 Los entregables de producto son comprobados constantemente en 

función de los requisitos por medio del uso de un registro de calidad. 

7. El planteamiento se adapta a cada proyecto. 

 La metodología PRINCE2 se ajusta para adaptarse a las necesidades 

de cada proyecto, cambiando la cantidad de supervisión y 
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planificación para amoldarse al tamaño del proyecto, los miembros 

del equipo, etc. 

 

Metodología según la guía del PMBOK, Project Management Institute (PMI)  

El PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 

como un término que describe los conocimientos de la profesión de 

dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos 

incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, 

así como prácticas innovadoras emergentes parala profesión. 

Los fundamentos incluyen tanto material publicado como no publicado. 

Estos fundamentos están en constante evolución. La Guía del PMBOK® 

identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas. Generalmente 

reconocido significa que las prácticas y los conocimientos descritos son 

aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que 

existe consenso sobre su valor y utilidad. Buenas prácticas significan, que 

existe consenso general acerca de que la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a los procesos de dirección de 

proyectos puede aumentar la posibilidad de éxito de una amplia variedad 

de proyectos para entregar los resultados y los valores del negocio 

esperados. 

El director del proyecto trabaja con el equipo del proyecto y otros 

interesados para determinar y utilizar las buenas prácticas reconocidas a 

nivel general adecuadas para cada proyecto. Determinar la combinación 

adecuada de procesos, entradas, herramientas, técnicas, salidas y fases 

del ciclo de vida para dirigir un proyecto se denomina “adaptar” la 

aplicación de los conocimientos descritos en esta guía. (Project 

Management Institute, 2017). 
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La sexta edición de la guía del PMBok consta de 10 Áreas de Conocimiento, 

49 procesos y 5 grupos de procesos  

Imagen 4:Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de 
Conocimiento de la Dirección de Proyectos (Project Management Institute, 
2017) 
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Análisis Y Selección Del Marco De Trabajo 

Dado que nuestro proyecto no contiene un alto nivel de incertidumbre, 

podemos aplicar un enfoque predictivo para la gestión de este. Acorde con 

la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, la Guía del 

PMBOK® “es una base sobre la que las organizaciones pueden construir 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y 

fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de 

proyectos” por lo tanto, encontramos conveniente adoptar esta base para 

llevar a cabo el proyecto de “Diseño de una metodología centralizada de 

gestión proyectos en una empresa de distribución y ventas de equipos 

médicos” ya que tiene una estructura adaptable a cada proyecto 

indistintamente de las fases que se tengan que realizar para el desarrollo 

del producto del proyecto.  

La guía del PMBOK establece 5 grupos de procesos y 10 áreas de 

conocimiento, marcando el recorrido que estaremos llevando durante toda 

la ejecución de proyecto para JE Medical, estas mejores prácticas han 

tenido un buen historial de éxito en la aplicación para gestión de 

proyectos, lo que nos permite inferir que asegura una correcta gestión de 

las fases que estaremos estableciendo para el desarrollo del proyecto y 

cerrar el mismo con éxito.  

Para el desarrollo de la metodología tomaremos en consideración como 

referencia las normas ISO, para evaluar si la metodología diseñada 

contempla todos los requisitos necesarios para cumplir con los estándares 

principales de cada una de las marcas, mas no se tomarán en cuenta para 

el diseño de la metodología propuesta.  

Las normas ISO dan una referencia a los procesos y se enfocan en el qué, 

mas no, en proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución de 

los proyectos, buscando que cada empresa pueda desarrollar su propia 
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metodología, utilizando estos estándares como guía.  Sin embargo, debido 

a la importancia que tienen para el sector salud, al cual pertenece la 

empresa, y como las mismas son utilizadas como referencias regulatorias 

y para auditorias, consideramos importante que la empresa pueda cumplir 

con lo básico descrito en ellas. 

En ese mismo orden, no estaremos considerando la Metodología de Marco 

Lógico; dado a que la naturaleza de la empresa y los proyectos que gestiona 

son más orientados al área de tecnología, entendemos que serán de mayor 

aporte a la empresa la utilización de metodologías agiles y/o predictivas.  

Las metodologías predictivas para el problema existente solo pueden ser 

consideradas para los proyectos que exijan un procedimiento claro, 

requisitos no cambiantes y orientadas a plan. PRINCE2 no sería una 

buena opción ya que deben de ser aplicados todos los procesos y puede 

que existan proyectos que solo haya que utilizar parte de los procesos. Por 

esto, usaremos el enfoque del PMBok, ya que las diferentes herramientas 

y áreas de conocimiento que posee nos permiten cumplir con los proyectos 

de alta envergadura y es el estándar de dirección de proyectos más usado 

tanto en el país como en el resto del mundo.  

Según la guía práctica de Agile, esta dice, que no es necesario llevar un 

solo enfoque en un proyecto. Los proyectos pueden tener diferentes ciclos 

de vida al ser ejecutados. Por lo tanto, estaremos elaborando la propuesta 

de “Diseño de una metodología centralizada de gestión proyectos en una 

empresa de distribución y ventas de equipos médicos”, combinando un 

enfoque Agile y Predictivo, que permita aprovechar las bondades de ambos 

enfoques en el desarrollo de cada proyecto interno o externo.  

La metodología predictiva permitirá, de cara al cliente, tener un esquema 

organizado de trabajo a fin de hacer un levantamiento correcto de los 

requisitos y poder identificar los objetivos del proyecto; las prácticas agiles, 
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a lo interno de la empresa, permitirá gestionar el proyecto de una manera 

más rápida y con la flexibilidad necesaria para los cambios que puedan 

surgir en el proyecto.  

Como se ha expuesto anteriormente, las empresas están en constante 

cambio y actualización, por lo que creemos conveniente una metodología 

que tenga la flexibilidad de cambiar con ellas y adaptarse a los 

requerimientos del mercado.  

Para el Desarrollo de esta metodología el proceso que estaremos utilizando 

es llamado “Tailoring”, el cual tiene como referencia el artículo de Moira 

Alexander7, que indica lo siguiente, “Las decisiones también deben basarse 

en factores del proceso de adaptación de la metodología de PMI para 

maximizar los beneficios estratégicos”, este proceso es mencionado del 

mismo modo en la guía del PMBOK y consta de 3 fases8: 

 Fase 1 - Evaluación: La adaptación inicial que se realiza para 

seleccionar los elementos que formarán su metodología de gestión 

de proyectos. 

 Fase 2 - Desarrollo: La adaptación hecha antes de comenzar un 

proyecto para determinar qué elementos de la metodología de 

gestión se va a utilizar para un proyecto en particular 

 Fase 3 – Mejora: La adaptación se completa durante la ejecución del 

proyecto, donde verifica que la combinación particular de elementos 

que ha seleccionado sigue siendo adecuada. 

 

A continuación, indicaremos el proceso que se deberá seguir en cada fase: 

 

 
7 (Alexander, 2018) 
8 (Whitaker, Project Management Institute, Inc, 2012) 
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Fase 1 – Evaluación 

1. Identificar y medir las capacidades de gestión de proyecto y los procesos 

de estandarización actuales de la empresa. (evaluación de madurez) 

2. Determinar los impulsores de los proyectos identificando y sopesando 

los objetivos y prioridades principales de cada uno. 

3. Identificar todos los criterios que impactará una metodología y 

viceversa. 

4. Identificar las metodologías y/o prácticas agiles disponibles / posibles 

que sean más relevantes para la empresa, tomando en consideración: 

a. La organización  

b. Los proyectos 

c. Las personas 

d. Los procesos 

e. La tecnología 

5. Comparar y contrastar cada metodología considerando los siguientes 

factores. 

a. Metas estratégicas organizacionales y valores centrales (Plan 

estratégico 

b. Conductores comerciales clave (Indicadores claves para el 

negocio) 

c. Restricciones (pueden ser lineamientos de las marcas) 

d. Partes interesadas  

e. Riesgos 

f. Complejidad 

g. Tamaño del proyecto y costo 

6. Evaluar qué metodología producirá los mejores resultados y ofrecerá el 

menor riesgo. 

7. Documentar la metodología y la justificación. 
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Fase 2 – Desarrollo  

Dividir los proyectos en cuatro (4) categorías en función a unos criterios 

determinados y tener un conjunto diferente de procesos, herramientas y 

plantillas para cada categoría.  

La clasificación será la siguiente: Proyectos simples y muy simple, 

Proyectos complejos o muy complejos. 

1. Asignar un rango o valor a cada categoría.  

2. Determinar los criterios a ponderar para hacer la categorización, 

estos pueden ser los siguientes: 

o Complejidad 

o Novedad 

o Tecnología 

o Ritmo 

o Costo 

3. Asignar un peso a cada criterio y realizar una ponderación para 

hacer la categorización. 

 

Fase 3 – Evaluación para implementación   

En esta fase se realizará una evaluación de la metodología a modo de 

CheckList. Donde a partir de la categorización de los proyectos, se 

determinará qué tipo de metodología aplica y si es posible aplicar la misma 

al proyecto.  

1. Se desarrollará una matriz de selección de metodología de gestión 

de proyectos para determinar cuáles de las metodologías deberían 

usarse en cada proyecto. Cada una está diseñada para adaptarse a 

un proyecto de diferentes niveles. 
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Imagen 5: Matriz de selección de metodología de gestión de proyectos.9 

 

2. A partir de la categorización de proyectos realizada en la fase 2, se 

determinará cuales proyectos requerirán una de las 4 metodologías 

indicadas en la matriz.  

3. Se seleccionará un (1) tipo de proyecto de cada cuadrante y se 

realizará una comprobación, en forma de checklist, de la 

metodología que le corresponde.  

 

  

 
9 (Whitaker, The Benefits of Tailoring: Making a Project Management Methodology fit, 
2014) 
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CONTEXTO ESTRATEGICO 

El diseño de una metodología centralizada de gestión de proyectos surge 

para cubrir la necesidad de elevar los niveles de eficiencia, productividad 

y servicio al cliente que ofrece JE MEDICAL en los proyectos de Site 

Planning e Instalación y demás proyectos en general, a través de la 

estandarización e incorporación de prácticas que permitan tener una 

mejor gestión de proyectos e interacción con los clientes. 

A través del análisis FODA identificaremos el resultado sobre el impacto 

del uso de la metodología propuesta en JE MEDICAL, identificando en 

cuales áreas de oportunidad estaremos teniendo acción. El desarrollo de 

éste tendrá como base las 4 perspectivas del Balance Scorecard: 

Financiera, Cliente, Procesos e Infraestructura, Aprendizaje y Crecimiento.  

 

Fortalezas: 

Financieras 

 Inversión constante por parte de los socios de la empresa.  

Cliente 

 Pioneros en Mercado Nacional  

 Buen posicionamiento en el mercado  

 Buena Imagen de Marca  

 Distribución de Productos de Calidad  

 Ofrecen Servicio postventa a nivel a nivel nacional y del 

Caribe  

 Alto nivel de servicio al cliente  
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Procesos 

 Representantes únicos autorizados en el país de todas las 

marcas distribuidas.  

Infraestructura o aprendizaje y crecimiento 

 Tecnología de Vanguardia  

 Sistema de Control Interno apoyado en herramientas 

tecnológicas.  

Oportunidades: 

Financieras 

 Inversión del estado dominicano en la modernización de los 

equipos de los hospitales del país.  

Cliente 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad emergente de los productos que ofrece la empresa 

 Tendencias favorables en el mercado 

 Oferta de paquetes de servicio combinado 

 Alianza con bancos para aumentar el nivel de financiamiento 

de los productos ofrecidos por la empresa 

Procesos 

 Cambios en las regulaciones de distribución de los equipos 

solo a representantes autorizados 

 Certificación ISO 9001:2015 

Infraestructura o aprendizaje y crecimiento 
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Debilidades: 

Financieras 

 Los gastos de la empresa son mayores a los ingresos  

 La cobranza se ve afectada por la calidad de los términos de 

referencia establecidos en el contrato 

Cliente 

 Considerables fallas en el nivel de gestión de los proyectos de 

Site Planning e Instalación de equipos. 

 Percepción de alto precio en los servicios ofrecidos. 

Procesos 

 Falta de Comunicación interna entre los diferentes 

departamentos.  

 Falta de una Metodología de Gestión de Proyectos en el 

departamento de servicios técnicos y a lo interno de la 

empresa.  

 Ambiente laboral no fomentan el bienestar y alto desempeño 

de los colaboradores.  

 Baja gestión en el control de calidad de los proyectos.  

 Errores en la recopilación de requisitos. 

 Estructura gerencial orientada a productos.  

 Incumplimiento de procesos internos para 

una rápida respuesta al cliente. 

Infraestructura o aprendizaje y crecimiento 

 Alta rotación de personal administrativo.  
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Amenazas: 

Financieras 

 Incremento en la tasa de cambio.  

 Incremento en los precios del petróleo. 

Cliente 

 Competidores con mejor precio en el mercado. 

 Entrada de nuevos competidores locales e internacionales. 

 Incremento en la participación de las ventas de equipos 

usados. 

Procesos 

 Cambios en regulaciones o leyes que impliquen el uso de 

recursos para las adaptaciones requeridas, imposibilitando 

así, el cumplimiento a tiempo de los proyectos de la empresa.  

Infraestructura o aprendizaje y crecimiento 

 

En función a los datos descritos, evaluando la situación actual de la 

empresa y haciendo el contraste con la propuesta del diseño de una 

metodología centralizada de gestión de proyectos, podemos identificar que 

estaremos trabajando a lo interno de la empresa, en las fortalezas y 

debilidades, ya que las amenazas y oportunidades identificadas, al 

momento, no requieren una intervención en los procesos de la empresa 

y/o no afectan de manera negativa.  

Las Fortalezas y debilidades donde estaremos accionando son las 

siguientes:  

 



46 

 

Fortalezas: 

 Buen posicionamiento en el mercado  

 Buena Imagen de Marca  

 Tecnología de Vanguardia  

 Sistema de Control Interno apoyado en herramientas 

tecnológicas.  

Debilidades:  

 La cobranza se ve afectada por la calidad de los términos de 

referencia establecidos en el contrato 

 Deficiente nivel de servicio en los proyectos de Site Planning e 

Instalación de equipos 

 Falta de Comunicación interna entre los diferentes 

departamentos.  

 Falta de una Metodología de Gestión de Proyectos en el 

departamento de servicios técnicos y a lo interno de la 

empresa.  

 Errores en la recopilación de requisitos  

 Incumplimiento de procesos internos para 

una rápida respuesta al cliente. 
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Acta de Constitución  

JE MEDICAL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Código: JEM-0001 

Fecha: 19/10/2019 

Versión Original 

 

CLIENTE 
PATROCINADOR 

PRINCIPAL 
GERENTE DE 
PROYECTO 

JE Medical 
Presidente de JE 

Medical 
Joan Carrasco 

   
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología centralizada de 

gestión de proyectos en una empresa de 

distribución y ventas de equipos médicos. 

JEM 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama Ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Gerente 1 Gerente de ventas  División Comercial Socio 

Gerente 2 
Gerente de Operaciones 

/ Servicios  

División Soporte 

Técnico 
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Propósito y Justificación del proyecto 

En la actualidad, JE Medical es una empresa en vía de crecimiento, tras sus 

operaciones en estos 6 años ha logrado captar a los principales centros 

médicos del país y debido a su buen desempeño ha podido convertirse en 

representante de una de las principales marcas de equipos médicos para el 

diagnóstico por imagen y otras de alto liderazgo en el mercado. 

Se especializa en dotación hospitalaria de alta tecnología, diagnóstico y 

tratamiento oncológico, y procesos de digitalización en departamentos de 

diagnósticos por imágenes, teniendo como misión proveer tecnología para la 

vida y ser número uno en soluciones en el ámbito de la salud.  

Su buen desempeño les ha abierto las puertas a otros países y, a raíz del 

incremento de trabajo a nivel local y del caribe, necesitan empezar a tener una 

mejor organización en los servicios que ofrecen. 

JE Medical ha pasado de manejar un promedio de 15 proyectos, a manejar 

hasta 100 proyectos en un año, lo cual es un incremento importante; y que 

lleva a la empresa a la necesidad de una estructura de trabajo más organizada 

y estándar.   

Aunque han recibido apoyo de parte de las marcas que distribuye en cuanto a 

entrenamientos al personal, los mismos han sido técnico y de especificaciones 

de las marcas, mas no han sido complementados con entrenamientos en el 

ámbito de dirección de proyectos y/o metodologías de dirección.  

Para poder apoyar este crecimiento y que la empresa pueda continuar 

entregando un alto nivel de servicio surge la propuesta del Diseño de una 

metodología centralizada de proyectos a fin de que puedan tener las 

herramientas pertinentes para la gestión de cada uno de estos, sin importar el 

tipo de proyecto, complejidad o costo.  
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Descripción del Producto y Entregables  

El diseño de esta metodología consiste en entregar un marco de trabajo, 

indicando los procesos y plantillas a utilizar en función a una categorización 

previa de los proyectos de la empresa. Dicha metodología busca aportar valor 

utilizando un estándar para llevar a cabo los proyectos, abarcando procesos 

agiles y predictivos.  

 

Considerando los objetivos del proyecto se detallan los siguientes entregables: 

1. Informe Del Nivel De Madurez En La Gestión De Proyectos. 

2. Clasificación De Los Proyectos De La Empresa Acorde Con La 

Metodología Propuesta. 

3. Procesos y Roles De Gestión De Proyectos. 

4. Modelo De Plantillas. 

5. Plan de Implementación de la metodología propuesta. 

6. Plan de Formación al personal 

7. Presupuesto de implementación.  

No está considerado dentro del proyecto 

1. La implementación de la metodología  

2. Las capacitaciones al personal  

3. Las adquisiciones que sean necesarias para la implementación de la 

propuesta. 

 

Requerimientos De Alto Nivel De Los Interesados 

 Requerimientos relacionados con el alcance del producto 

o La metodología debe ser flexible, para que pueda aplicarse a todos 

los proyectos que formen parte de la organización. 
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o Las plantillas propuestas en la metodología deben seguir la línea 

gráfica de la empresa.  

o Se debe usar un lenguaje común para que el personal involucrado 

en los proyectos pueda comprenderlo. 

o Se deberá llevar a cabo una capacitación en la nueva metodología 

para todo el personal involucrado en la gestión de proyectos en la 

empresa.  

o La metodología propuesta debe estar alineada al manual de 

calidad de la organización. 

o La metodología propuesta debe considerar los estándares de 

calidad y procesos de cada una de las marcas que la empresa 

distribuye.  

 Requerimientos relacionados con el alcance del proyecto 

o La elaboración de la propuesta no debe interferir con las 

operaciones de la empresa. 

o Todas las recomendaciones realizadas por los interesados deben 

ser canalizadas a través del director de proyecto. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Aumentar el nivel de madurez en materia de dirección de proyectos mediante 

una metodología centralizada que permita establecer, procedimientos y 

herramientas para la ejecución de estos al cabo de un año de su 

implementación. 
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Objetivos específicos 

Objetivos SMART Indicador de Éxito  

Definir el Nivel de Madurez de JE 

Medical al 1 de febrero del 2020 

Informe con los resultados indicando en 

qué nivel se encuentra la empresa en 

materia de dirección de proyectos. 

Identificar los principales elementos 

de la situación actual con relación a 

la gestión de proyectos en la 

empresa al 15 de enero del 2020 

Estado de situación actual de la empresa  

Preparar una propuesta de 

implementación de la metodología 

centralizada que se estará 

realizando al 6 de marzo del 2020 

Plan de implementación de la 

metodología aceptado por el 

Patrocinador.  

Identificar las metodologías que se 

utilizaran para la elaboración de la 

propuesta de Diseño de una 

metodología hibrida al 15 de febrero 

del 2020 

Comparativa de las diferentes 

metodologías  

Diseñar una metodología hibrida de 

gestión de proyectos al 7 de marzo 

del 2020 

Aceptación de la propuesta por parte del 

Patrocinador 

 

Premisas y Restricciones 

Restricciones 

 La metodología propuesta debe ser aplicable y adaptable a todos los 

proyectos de la empresa.  
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 La propuesta de la metodología deberá estar lista en marzo de 2019.  

 El costo del proyecto no debe exceder el 15% del presupuesto establecido.  

 Los recursos estarán disponibles 2 horas al día para trabajar en el 

proyecto.  

 Se considerará aprobado el proyecto una vez se acepten todos los 

entregables.  

Premisas  

 La información suministrada de parte de la empresa es veraz. 

 El personal de la empresa participará en todo el proceso de levantamiento 

de información, en el tiempo que se le solicite. 

 La empresa compartirá toda la información relacionada a procesos 

actuales a la hora de ejecución de un proyecto. 

 La empresa compartirá toda la información relacionada a su estructura 

interna actual. 

 El personal de las áreas de Servicios Técnicos y Proyectos de Diagnóstico 

por Imagen Digital deberá estar disponible para entrevistas y 

levantamiento de procesos actuales. 

 Se tendrá acceso a los manuales de instalación de cada uno de los 

equipos.  

 

Riesgos Iniciales de Alto Nivel 

 De haber una falta de apoyo de parte de la Alta Gerencia de la empresa, 

el proyecto puede ser cancelado. 

 Si el personal de proyectos que labora en la empresa renuncia o es 

desvinculado de esta, puede haber retrasos en el proyecto, porque se 

dificultara el acceso a la información. 
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 Puede existir resistencia al cambio de parte de los colaboradores, lo que 

puede afectar el levantamiento de la información y de los requisitos del 

proyecto. 

 Si la empresa omite alguna información de interés, el alcance y los 

objetivos del proyecto no serán logrados. 

 Si la metodología propuesta no aplica a todos los proyectos de la empresa, 

la misma no podrá ser aplicada y el proyecto se desviará en costo y tiempo 

a fin de hacer las correcciones necesarias.  

 

 

Cronograma de Hitos Principales 

Hito Fecha Límite  

Reunión Kick Off 05/12/2019 

Informe de Nivel de Madurez 10/12/2020 

Diseño de la metodología 07/03/2020 

Plan de Implementación 16/02/2020 

Presentación de la propuesta 19/03/2020 

 

Presupuesto Estimado en dólares americanos  

Honorarios del personal de proyecto US$11,655.00 

Transporte y Viáticos US$2,000.00 

Adquisiciones US$160.00 

Asesoría US$2,000.00 

Reserva de Gestión (5%) US$4,000.00 
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Total  US$19,815.00 

 

 

Lista de Interesados (Stakeholders) 

(1 menor Influencia; 5 mayor influencia) 

Nombre Influencia del 1 al 5 

Joan Carrasco 3 

Eugenia Pichardo 1 

Patrocinador 5 

Colaboradores internos de la empresa  3 

Clientes Externos 4 

Proveedores Externos 3 

Ingenieros de Proyectos de Diagnóstico Por 

Imagen 

2 

Gerente de Calidad 4 

Personal del departamento de compras 3 

Ingenieros de Servicio 4 

Ingeniero de Proyectos de Instalación  5 

 

Requisitos de Aprobación del Proyecto 

 La aceptación del proyecto por parte del Consejo de 

Administración de la empresa.  

 Aprobación del presupuesto de implementación por parte de la 

gerencia.  

 Aprobación del patrocinador de los siguientes documentos: 
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o Acta de Constitución  

o Plan de Dirección de Proyectos 

o Propuesta de Metodología realizada  

o La lista de verificación de la documentación mínima 

requerida acorde a la propuesta de diseño. 

 

Asignación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad 

Gerente Proyecto 

Nombre 

Joan Carrasco 

 

Niveles de Autoridad 

Área de Autoridad  Descripción del nivel de 

autoridad 

Decisiones de Personal (Staffing) Media 

Gestión de Presupuesto y sus variaciones Media 

Decisiones técnicas Alta 

Resolución de conflictos Alta 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

Autoridad 

Media 

 

Personal y Recursos Pre-Asignados  

Recurso Departamento / División  Rama Ejecutiva 

(Vicepresidencia) 
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Gerente de Procesos Dirección Administrativa  

Gerente de 

Operaciones/Servicio 

Servicio/División de 

Servicio 

 

Ingeniero PMI Servicio/División de 

Servicio 

 

 Project Manager HCD Venta Equipos DI/División 

Comercial 

 

Ingeniero de Proyectos 

HCD 

Venta Equipos DI/División 

Comercial 

 

 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Presidente JE Medical 30 marzo 2020   
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Identificación y Clasificación de los interesados 

 

Leyenda: 

Rol en el proyecto 

 PT: Patrocinador 

 DP: Director Del Proyecto 

 CLEN / CLEI: Cliente Externo Nacional O Internacional 

 BD: Beneficiario Directo 

 PREN / PREI: Proveedor Externo Nacional O Internacional 

 BI: Beneficiario Indirecto 

 IC: Interesado Clave 

Influencia potencial 

 Fuerte  

 Media  

 Baja 

Tipo de relación 

 De responsabilidad (regulaciones, contractos, leyes, código de 

conducta con autoridades locales, competidores). 

Empresa JE MEDICAL 

Nombre del Proyecto 

Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y ventas 

de equipos médicos. 

Fecha de Preparación  oct-19 

Cliente JE MEDICAL 
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 De influencia o poder de toma de decisión (miembros de equipo, 

patrocinador, direcciones funcionales, autoridades locales). 

 De proximidad con interacción frecuente (empleados, 

subcontratados) o interacciones a largo plazo (socios comerciales) 

 De dependencia en operaciones cotidianas (autoridades locales, 

proveedores locales de servicios o productos).
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 
Proyecto 

Influencia 
Potencial 

Interno / 
Externo 

Tipo de Relación: 

Joan Carrasco 
JE Medical / 
Gerente de 
Proyectos HCD 

Santo 
Domingo, DN 

DP Fuerte Interno 
De influencia o 

Poder 

Eugenia Pichardo   
Santo 

Domingo, DN 
IC Baja Externo 

De influencia o 
Poder 

Patrocinador 
Presidente de JE 
Medical 

Santo 
Domingo, DN 

PT Fuerte Interno 
De influencia o 

Poder 

Director 1  

JE Medical / 
director del 
departamento de 
Servicios Técnicos 

Santo 
Domingo, DN 

BD Fuerte Interno 
De influencia o 

Poder 

Director 2 
JE Medical / 
Director Comercial  

Santo 
Domingo, DN 

BD Fuerte Interno 
De influencia o 

Poder 

Director 3 

JE Medical / 
Director 
Administrativo y de 
Finanzas 

Santo 
Domingo, DN 

BI Fuerte Interno De responsabilidad 

Gerente 1 
JE Medical / 
Gerente de Ventas 
DI  

Santo 
Domingo, DN 

IC Fuerte Interno De responsabilidad 

Gerente 2 
JE Medical / 
Gerente de Calidad 
y Procesos 

Santo 
Domingo, DN 

IC Baja Interno De responsabilidad 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización Rol en el 
Proyecto 

Influencia 
Potencial 

Interno / 
Externo 

Tipo de Relación: 

Gerente 3 

JE Medical / 
Gerente de 
Operaciones de 
Servicio 

Santo 
Domingo, DN 

IC Media  Interno 
De influencia o 

Poder 

Gerente 4 
JE Medical / 
Gerente de Servicio 
Técnico 

Santo 
Domingo, DN 

IC Media  Interno De Proximidad 

Gerente 5 
JE Medical / 
Gerente de 
Suministro 

Santo 
Domingo, DN 

BD Baja Interno De responsabilidad 

Gerente 6 
JE Medical / 
Gerente de RRHH 

Santo 
Domingo, DN 

BI Baja Interno De responsabilidad 

Encargado 1 
JE Medical / 
Encargado de 
Almacén 

Santo 
Domingo, DN 

BI Baja Interno De responsabilidad 

Especialista 1 
JE Medical / 
Especialista de 
Producto 

Santo 
Domingo, DN 

BD Baja Interno De responsabilidad 

Analista 1 
JE Medical / 
Analista de 
Operaciones 

Santo 
Domingo, DN 

BD Baja Interno De responsabilidad 

Analistas 2 
JE Medical 
/Analistas 
Comerciales 

Santo 
Domingo, DN 

BD Baja Interno De responsabilidad 

Analista 3 
JE Medical / 
Analista de TI 

Santo 
Domingo, DN 

BD Baja Interno De responsabilidad 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización Rol en el 
Proyecto 

Influencia 
Potencial 

Interno / 
Externo 

Tipo de Relación: 

Ingeniero 1 
JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos HCD 

Santo 
Domingo, DN 

BD Media  Interno De responsabilidad 

Ingeniero 2 
JE Medical / 
Ingenieros de 
Servicio 

Santo 
Domingo, DN 

IC Baja Interno De responsabilidad 

Ingeniero 3 

JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos de 
Instalación de 
Equipos 

Santo 
Domingo, DN 

IC Media  Interno De Proximidad 

Personal del 
departamento de 
compras 

  
Santo 

Domingo, DN 
BI Baja Interno De responsabilidad 

Ingeniero de Instalación 
Externo 

MARCA 1   IC Alta Externo 
De influencia o 

Poder 

Clientes Externos 
Nacionales 

  
Santo 

Domingo, DN 
BD Baja Externo De representación 

Clientes Externos 
Internacionales 

  Caribe BD Baja Externo De representación 

Proveedores Externos 
Nacionales 

  
Santo 

Domingo, DN 
BI Baja Externo 

De dependencia en 
operaciones 
cotidianas 

Proveedores Externos 
Internacionales 

  
China / EE. 

UU. 
BI Alta Externo 

De dependencia en 
operaciones 
cotidianas 
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PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 

Matriz De Trazabilidad De Requisitos 

Empresa / Organización JE MEDICAL 

Nombre del Proyecto 

Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos. 

Fecha de Preparación  oct-19 

Cliente JE MEDICAL 

Patrocinador Principal Presidente de JE Medical 

Gerente de Proyecto Joan Carrasco 

 

Leyenda: 

Estad Actual 

 AC: Activo 

 CA: Cancelado 

 DI: Diferido 

 CU: Cumplido 

 

 

Prioridad 

 A: Alto 

 M: Medio 

 B: Bajo 

Grado de Complejidad 

 A: Alto 

 M: Medio 

 B: Bajo 
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Código Descripción Solicitado 
por 

Fecha de 
inclusión 

Prioridad Versión Estado 
Actual 

Fecha de 
Cumpl. 

RE01 

La metodología debe ser 
flexible, para que pueda 
aplicarse a todos los 
proyectos que formen parte 
de la organización. 

Gerente 
de Ventas 

DI 
26/10/2019 M 1.0 AC 6/2/2020 

RE02 

Las plantillas propuestas 
en la metodología deben 
seguir la línea gráfica de la 
empresa. 

Director 
Comercial 

26/10/2019 M 1.0 AC 3/2/2010 

RE03 

Se debe usar un lenguaje 
común para que el 
personal involucrado en los 
proyectos pueda 
comprenderlo. 

Ingenieros 
de 

Servicio 
26/10/2019 A 1.0 AC 6/2/2020 

RE04 

Se deberá llevar a cabo una 
capacitación en la nueva 
metodología para todo el 
personal involucrado en la 
gestión de proyectos en la 
empresa. 

Director 
del 

depart. 
Servicios 
Técnicos 

26/10/2019 A 1.0 AC 10/2/2020 

RE05 

La metodología propuesta 
debe estar alineada al 
manual de calidad de la 
organización. 

Gerente 
de Calidad 
y Procesos 

26/10/2019 A 1.0 AC 19/1/2020 
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Código Descripción Solicitado 
por 

Fecha de 
inclusión 

Prioridad Versión Estado 
Actual 

Fecha de 
Cumpl. 

RE06 

La metodología propuesta 
debe considerar los 
estándares de calidad y 
procesos de cada una de 
las marcas que la empresa 
distribuye. 

Gerente 
de Calidad 
y Procesos 

26/10/2019 A 1.0 AC 19/1/2020 

RE07 

La elaboración de la 
propuesta no debe 
interferir con las 
operaciones de la empresa. 

Presidente 
de JE 

Medical 
26/10/2019 M 1.0 AC  

RE08 

Todas las recomendaciones 
realizadas por los 
interesados deben ser 
canalizadas a través del 
director de proyecto. 

Joan 
Carrasco 

26/10/2019 A 1.0 AC  

RE09 

La propuesta de la 
metodología debe incluir un 
plan de implementación y 
presupuesto estimado. 

Director 
del 

departame
nto de 

Servicios 
Técnicos 

25/11/2019 M 1.0 AC 16/2/2020 

RE10 

Se deben definir los roles y 
responsabilidades de los 
involucrados en la gestión 
de los proyectos. 

Gerente 
de Calidad 
y Procesos 

25/11/2019 A 1.0 AC 1/2/2020 
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Código Descripción Solicitado 
por 

Fecha de 
inclusión 

Prioridad Versión Estado 
Actual 

Fecha de 
Cumpl. 

RE11 
Incluir lista de posibles 
indicadores de gestión 

Director 
depart. 

Servicios 
Técnicos 

25/11/2019 A 1.0 AC 6/2/2020 

RE12 
Definir el nivel de madurez 
de gestión de proyectos de 
la empresa 

Joan 
Carrasco 

25/11/2019 A 1.0 AC 15/2/2020 

RE13 

La metodología debe 
acoplarse al sistema de 
gestión interno de la 
empresa 

Gerente 
de 

Operacion
es de 

Servicio 

25/11/2019 B 1.0 AC 6/2/2020 

RE14 

Se deberá entregar una 
verificación de la 
metodología propuesta 
contra uno de los tipos de 
proyecto de la empresa 

Director 
del 

departame
nto de 

Servicios 
Técnicos 

25/11/2019 A 1.0 AC 8/2/2020 

RE15 
La propuesta contemple el 
uso de prácticas agiles 

Especialis
ta de 

Producto 
25/11/2019 M 1.0 AC 6/2/2020 
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Matriz de Requisitos  

Código Descripción  
Criterio de 
Aceptación Objetivo del Proyecto 

Alcance del 
Proyecto/ 
Entregable de la 
EDT 

RE01 

La metodología debe ser 
flexible, para que pueda 
aplicarse a todos los 
proyectos que formen parte 
de la organización. 

Plan 
de implementación 
de la metodología 
aceptado por el 
Patrocinador 

Aumentar el nivel de 
madurez en materia de 
dirección de proyectos 
mediante una 
metodología centralizada 
que permita establecer, 
procedimientos y 
herramientas para la 
ejecución de estos.  

Desarrollo de la 
metodología de 
gestión 

RE02 

Las plantillas propuestas en 
la metodología deben seguir 
la línea gráfica de la 
empresa.  

Aceptación por parte 
del Director General 

 N/A 
Modelo De 
Plantillas 

RE03 

Se debe usar un lenguaje 
común para que el personal 
involucrado en los proyectos 
pueda comprenderlo. 
  

Deberá contener un 
Glosario de términos 
técnicos.  

N/A 
Desarrollo de la 
metodología de 
gestión. 

RE04 

Se deberá llevar a cabo una 
capacitación en la nueva 
metodología para todo el 
personal involucrado en la 
gestión de proyectos en la 
empresa.  

Plan 
de implementación 
de la metodología 
aceptado por el 
Patrocinador 

Preparar una propuesta 
de implementación de la 
metodología 
centralizada que se 
estará realizando.  

Plan de 
formación del 
personal  
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Código Descripción  Criterio de 
Aceptación 

Objetivo del Proyecto 

Alcance del 
Proyecto/ 
Entregable de la 
EDT 

RE05 

La metodología propuesta 
debe estar alineada al 
manual de calidad de la 
organización. 

Aprobación de parte 
del Gerente de 
Calidad y Procesos  

 N/A 
Comparación y 
contraste de 
cada metodología  

RE06 

La metodología propuesta 
debe considerar los 
estándares de calidad y 
procesos de cada una de las 
marcas que la empresa 
distribuye.  

Aprobación de parte 
del Gerente de 
Calidad y Procesos  

 N/A 
Comparación y 
contraste de 
cada metodología  

RE07 

La elaboración de la 
propuesta no debe interferir 
con las operaciones de la 
empresa. 

N/A N/A N/A 

RE08 

Todas las recomendaciones 
realizadas por los 
interesados deben ser 
canalizadas a través del 
director de proyecto. 

N/A N/A N/A 

RE09 

La propuesta de la 
metodología debe incluir un 
plan de implementación y 
presupuesto estimado. 

Plan 
de implementación 
de la metodología 
aceptado por el 
Patrocinador 

Preparar una propuesta 
de implementación de la 
metodología 
centralizada que se 
estará realizando.  

Plan de 
Implementación 
de la metodología 
propuesta 
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Código Descripción  Criterio de 
Aceptación 

Objetivo del Proyecto 

Alcance del 
Proyecto/ 
Entregable de la 
EDT 

RE10 

Se deben definir los roles y 
responsabilidades de los 
involucrados en la gestión 
de los proyectos.  

Aprobación del 
Gerente de Servicios 
técnicos 

Diseñar una metodología 
hibrida de gestión de 
proyectos.  

Manual de 
Procesos, Roles y 
Políticas de 
Gestión de 
procesos 

RE11 
Incluir lista de posibles 
indicadores de gestión  

 N/A  N/A 
Diseño de la 
metodología 

RE12 
Definir el nivel de madurez 
de gestión de proyectos de la 
empresa  

Informe con los 
resultados indicando 
en qué nivel se 
encuentra la 
empresa en materia 
de dirección de 
proyectos.  

Definir el Nivel de 
Madurez de JE Medical  

Informe Del Nivel 
De Madurez En 
La Gestión De 
Proyectos.  

RE13 

La metodología debe 
acoplarse al sistema de 
gestión interno de la 
empresa 

Comparativa de las 
diferentes 
metodologías   

Diseñar una metodología 
hibrida de gestión de 
proyectos.  

Diseño de la 
metodología 

RE14 

Se deberá entregar una 
verificación de la 
metodología propuesta 
contra uno de los tipos de 
proyecto de la empresa 

Reporte de 
evaluación con los 
resultados que a 
cada proyecto se le 
podrá aplicar una 
metodología 

 N/A 
Reporte de 
evaluación de 
Implementación 
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Código Descripción  Criterio de 
Aceptación 

Objetivo del Proyecto 

Alcance del 
Proyecto/ 
Entregable de la 
EDT 

RE15 
La propuesta contemple el 
uso de prácticas agiles  

Aceptación de la 
propuesta por 
parte del Patrocinad
or  

Diseñar una metodología 
hibrida de gestión de 
proyectos.  

Diseño de la 
metodología 
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Matriz De Asignación De Responsabilidades 

Empresa / Organización JE MEDICAL 

Nombre del Proyecto Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos. 

Fecha de Preparación  oct-19 

Cliente JE MEDICAL 

Patrocinador Principal Presidente de JE Medical 

Gerente de Proyecto Joan Carrasco 

 

Leyenda Recursos 

R = Responsable EP = Eugenia Pichardo 

A = Asignable JC = Joan Carrasco 

C = Consultado JEM = JE Medical 

I = Informado   
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WBS  Nombre  EP JC JEM 

1.1.1 Acta de Constitución  R R I 

1.1.2 Registro y Clasificación de 

Interesados  

R R I 

1.1.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos R C C 

1.1.4 Matriz de Asignación de 

Responsabilidades: 

R C 
 

1.2.1 Plan de gestión del alcance R C I 

1.2.2 Línea Base de Alcance A R I 

1.2.3 Plan de gestión del cronograma R C I 

1.2.4 Línea Base del Cronograma C R I 

1.2.5 Plan de gestión de los interesados R C 
 

1.2.6 Plan de gestión de los costos A R 
 

1.2.7 Línea base de costo A R 
 

1.2.8 Plan de gestión de los recursos R A 
 

1.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones C R I 

1.2.10 Plan de gestión de los riesgos R R I 

2.1.1 Informe Diagnóstico del nivel de 

madurez 

R C I 
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WBS  Nombre  EP JC JEM 

2.2.1 Identificación y Clasificación de los 

proyectos de la empresa  

A R 
 

2.2.2 Definición de los procesos actuales 

para la gestión de proyectos 

A R 
 

3.1.1 Identificación de las metodologías R R 
 

3.1.2 Comparación y contraste de cada 

metodología  

R R 
 

3.1.3 Evaluación de las metodologías R R 
 

3.1.4 Documentación y Justificación de la 

metodología 

R C 
 

3.2.1.1 Procesos y Roles de Gestión de 

procesos 

R C I 

3.2.1.2 Modelo de Plantillas A R C 

3.2.1.3 Matriz de selección de metodología de 

gestión de proyectos 

R C 
 

3.2.1.4 Categorización de Proyectos de la 

empresa 

R R 
 

4 Evaluación de implementación  R R 
 

5.1.1 Plan de formación al personal R R  
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WBS  Nombre  EP JC JEM 

5.2.1 Plan de Implementación de la 

metodología propuesta 

R R 
 

5.2.2 Presupuesto de Implementación R R 
 

6.1 Presentación de la propuesta del 

proyecto 

R R 
 

6.2 Acta de aceptación del producto R R 
 

6.3 Entrega final del proyecto R R 
 

6.4 Lecciones aprendidas del proyecto C R 
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Planes de Gestión de Proyectos 

Plan de Gestión de Alcance 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

ALCANCE 

Código: JEM-0001 

Fecha: 1/11/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos. 

JEM 

 
   

Proceso De Definición De Alcance 

1. A partir del Alcance definido en el acta de constitución, el cual 

servirá como preliminar, se procederá hacer una encuesta al 

personal de la empresa para identificar cuáles son los 

requerimientos de cara a poder realizar mejor la gestión de 

proyectos.  

2. Se procederá hacer una reunión entre el director de proyecto y el 

patrocinador para hacer la revisión del alcance preliminar, las 
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expectativas de los interesados y por último definir el Enunciado 

de Alcance. 

3. A partir del enunciado de alcance se procederá a realizar la 

Estructura de Desglose de Trabaja (EDT), el diccionario de esta y 

la línea base de alcance. 

Proceso Para Elaboración De EDT 

Los pasos que se realizaran para la elaboración de la EDT son los 

siguientes:   

 Partiendo del enunciado de alcance, se realizará la EDT del 

proyecto de una manera lógica y secuencial identificando las 

fases del proyecto acorde con los entregables definidos.  

 A partir de los principales entregables del proyecto se 

identificarán los productos y paquetes de trabajo necesarios para 

cumplir con los entregables.  

 El programa que se utilizará será WBS Schedule Pro  

 La EDT será realizada por Joan Carrasco y revisada por Eugenia 

Pichardo 

 La EDT deberá ser aprobada por el Patrocinador del 
proyecto 
 

Proceso Para Elaboración Del Diccionario EDT 

Luego de la EDT haber sido revisada y aprobada, se procede a realizar el 

diccionario de la EDT, el cual consiste en definir cada paquete de trabajo 

con su responsable, descripción de lo que se deberá hacer en el mismo, 

los recursos necesarios y las fechas de inicio y fin. 
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Proceso Para Verificación De Alcance 

Al finalizar cada fase, entregable o paquete de trabajo, el Director de 

Proyecto deberá hacer un informe de resultado al Patrocinador, para la 

aprobación de este y poder pasar a la siguiente parte.  

El equipo de proyecto deberá sostener reuniones de seguimiento donde 

se evaluará el progreso de los entregables garantizando el cumplimiento 

de la línea base establecida, el cronograma y la calidad de los 

entregables.  

El informe realizado deberá ser verificado contra la Línea Base de 

Alcance definida, los entregables descritos y los factores críticos para el 

éxito esperado de acuerdo con los objetivos plasmados en el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

El patrocinador deberá hacer la aprobación del entregable a través de 

una plantilla de aceptación, en caso de requerir algún cambio, deberá 

hacer la solicitud vía el formulario de solicitud de cambio describiendo 

las razones de no conformidad y los nuevos requerimientos.  

Se evaluarán los cambios solicitados, asegurando la integridad del 

alcance. El director de proyecto deberá notificar la respuesta al 

Patrocinador. Luego de aplicados los cambios, se procede hacer la 

verificación del entregable contra los criterios de aceptación 

establecidos.  

Proceso Para Control De Alcance:  

El control del alcance del proyecto se llevará a cabo de la siguiente forma:  

El director de proyecto en las reuniones de seguimiento y de entrega 

deberá asegurar que se cumpla el entregable con los requerimientos 

establecidos.  



77 

 

En caso de que el DP, verifique alguna desviación, debe notificar y 

corregir al responsable del paquete de trabajo, devolviendo el entregable 

con las correcciones necesarias que garanticen que el entregable cumpla 

con lo acordado.  

En caso de que el entregable sea aceptado, el DP deberá enviar al cliente 

para su aprobación.  

En caso de ser aprobado deberá llenar la plantilla de aprobación.  

En caso de que el entregable no sea aprobado por el cliente, este deberá 

presentar sus observaciones al DP y cuáles son sus requerimientos de 

cambio  

El DP tiene la tarea de evaluar estos cambios y notificar al cliente las 

consecuencias de estos antes de comenzar a gestionarlos. 

Proceso para Control de Cambios  

En caso de existir algún cambio de un interesado, se realizará la 

solicitud de cambio de alcance a través de la solicitud de cambio de 

proyecto la cual deberá incluir: 

Datos de la solicitud de cambio: Nombre del proyecto, fecha en que 

se inicia la solicitud de cambio, solicitante de cambio y número de 

control para la solicitud. 

Categoría del cambio: Tipo de cambio que se estará realizando al 

proyecto, siguiendo la metodología de gerencia de proyectos y sus 

áreas de conocimiento, puede tratarse de un cambio de alcance, 

cronograma, costos (presupuesto), calidad, o inclusive cambios en los 

recursos (materiales y humanos) o la documentación. 

Causa del cambio: Razón por la cual el interesado pide el cambio, 

reparaciones de defectos, acciones preventivas o acciones correctivas 

identificadas por el equipo de proyecto o también los interesados.  
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Descripción de la propuesta de cambio: Aquí se describe en detalle 

en qué consiste el cambio que se está proponiendo para el proyecto.  

Justificación de la propuesta de cambio: Se describirán las razones 

que desencadenaron el cambio o que lo justifican, implicaciones de 

no hacer el cambio. 

Impacto del cambio en línea base: Aquí se especifican las 

implicaciones para cada variable de línea base .Se debe indicar como 

estará siendo afectada la variable y las implicaciones que tiene. Se 

deberá expresar los impactos en términos medibles. 

Implicaciones de recursos: Se indican los recursos humanos o 

materiales necesarios para implementar el cambio.  
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Línea Base de Alcance 

Enunciado De Alcance 

JE MEDICAL ENUNCIADO DE 

ALCANCE 

Código: JEM-001 

Fecha: 1/11/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 
Joan Carrasco Eugenia Pichardo  

   
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 
centralizada de proyectos en 
una empresa de distribución 
y ventas de equipos médicos. 

JEM 

 

Descripción del enunciado de alcance 

 

Diseño de un marco de trabajo para la dirección de proyectos, que se 

adapte a todos los procesos de la empresa. El diseño de la metodología 

abarca prácticas ágiles y procesos predictivos para así crear un 

estándar. 

Se entregará una categorización de proyectos, en conjunto con una 

clasificación de la metodología, pasos a seguir y las plantillas a utilizar 

en cada categoría de proyecto. 
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Descripción Del Alcance Del Producto 

Entregable: Descripción 

1. Evaluación de Nivel de 
Madurez en la Gestión de 
Proyectos 

1. Informe con el resultado de nivel 
de madurez que tiene la 
empresa, según los pasos de la 
metodología OPM3 

2. Clasificación de los 
proyectos de la empresa 
con la metodología 
propuesta. 

2. Una matriz con los proyectos 
clasificados y cuales pasos 
aplicar para desarrollar cada 
uno de estos.  

3. Procesos y roles de 
gestión de proyectos. 

3. Manuales de la empresa 
actualizado con la información 
de procesos y roles de dirección 
de proyectos, alineados a la 
nueva metodología de gestión.  

4. Modelos de plantillas a 
utilizar en los proyectos 
desarrollados. 

4. Plantillas que utilizar en cada 
fase de los proyectos, indicando 
los detalles que se deberán 
completar en cada una.  

5. Plan de Implementación 
de la metodología 
propuesta. 

5. Una reunión para introducir la 
nueva metodología y la entrega 
de un informe con el detalle de 
los requisitos que deben cumplir 
y los pasos a seguir para la 
implementación.  

6. Plan de formación al 
personal de la empresa. 

6. Régimen que seguir para la 
formación de los empleados de 
la empresa en el uso de la nueva 
metodología propuesta.  

7. Presupuesto para la 
implementación del 
proyecto. 

7. Informe de presupuesto 
detallando los gastos en los que 
debe incurrir la empresa para la 
implementación de la 
metodología 
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Criterios De Aceptación Del Producto:  

Conceptos Criterios De Aceptación 

1. Técnicos 
La metodología propuesta deberá ser acorde a 
la naturaleza de la empresa y fácil aplicar en 
todas las áreas.  

2. De Calidad 
Se debe lograr un 90% de nivel de satisfacción 
del cliente. 

3. Administrativos 

La aceptación del proyecto por parte del 
Consejo de Administración de la empresa.  

Aprobación del presupuesto de 
implementación por parte de la gerencia.  

4. Comerciales Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato. 

5. Sociales 
La metodología no deberá afectar el ambiente 
laboral de la empresa.  

  

Entregables De Gestión:  

Fase Del Proyecto  Productos Entregables  

1. Acta de 
Constitución  

Documento que describe toda la información 
general del proyecto y que permite iniciar la 
ejecución de este.   

2. Registro y 
clasificación de 
los Interesados 

Documenta todos los interesados del proyecto, 
informaciones generales, tipo de influencia que 
pueden tener durante la ejecución del proyecto, 
objetivos de interés y cuál es la estrategia que 
se deberá tener con cada uno de estos.  

3. Plan de Dirección 
del Proyecto 

Define la manera en que el proyecto será 
ejecutado, monitoreado y controlado. 

4. Planes de Gestión 
de Proyectos 

Contempla todos los planes de gestión, en los 
cuales se detalla cómo será ejecutado cada uno 
en las distintas fases del proyecto:  

Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión del cronograma 

Plan de gestión de los interesados 

Plan de gestión de los costos 
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Plan de gestión de los recursos 

Plan de gestión de las comunicaciones 

Plan de gestión de los riesgos 

5. Matriz de 
asignación de 
responsabilidades 

En esta matriz se identifica quien es el 
responsable de cada paquete de trabajo, así 
como las funciones de los miembros del 
proyecto. 

6. Matriz de 
Trazabilidad de 
Requisitos: 

Se identifican los requisitos del proyecto y la 
relación que tienen cada uno entre las 
especificaciones y los entregables del proyecto.  

7. Línea Base de 
Alcance  

Contiene los siguientes documentos dentro de 
ella, Enunciado de Alcance, EDT, y Diccionario 
de la EDT.  

En estos documentos se describe como será 
gestionada y controlado el alcance, cuáles 
serán las fases del proyecto, así como sus 
actividades y la descripción de lo que se debe 
realizar en cada paquete de trabajo.  

8. Línea Base de 
Cronograma 

Contiene el cronograma de alto nivel, 
donde se estable el tiempo estimado 
de cada actividad del proyecto, la 
secuencia, dependencia y los 
recursos de estas.  

9. Línea Base de 
Costos 

Contiene los costos del proyecto en función a 
las actividades de este y los recursos. La misma 
se estable para su uso como guía para el 
control del proyecto.  

10. Informes.  

Informes de avance del proyecto.  
Informe final del proyecto que incluye todo el 
material elaborado durante la ejecución.  

11. Lecciones 
Aprendidas 

Documentación de las situaciones que se 
presentaron durante la ejecución del proyecto.  
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Exclusiones Del Proyecto:  

1. La implementación de la metodología  

2. Las capacitaciones al personal  

3. Las adquisiciones que sean necesarias para la implementación de 

la propuesta. 

4. No contempla un rediseño de todos los procesos de la empresa, sino 

que se limita a los que afecta directamente la metodología.  

  

Restricciones Del Proyecto 

 La metodología propuesta debe ser aplicable y adaptable a todos los 

proyectos de la empresa.  

 La propuesta de la metodología deberá estar lista en marzo de 2019. 

 El costo del proyecto no debe exceder el 15% del presupuesto 

establecido.  

 Los recursos estarán disponibles 2 horas al día para trabajar en el 

proyecto.  

 Se considerará aprobado el proyecto una vez se acepten todos los 

entregables.  

  

Supuestos Del Proyecto:  

 La información suministrada de parte de la empresa es veraz. 

 El personal de la empresa participará en todo el proceso de 

levantamiento de información, en el tiempo que se le solicite. 

 La empresa compartirá toda la información relacionada a procesos 

actuales a la hora de ejecución de un proyecto. 

 La empresa compartirá toda la información relacionada a su 

estructura interna actual. 
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Estructura De Desglose De Trabajo 

   Entregables de producto Entregables de Gestión 
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Diccionario de la EDT 

 

WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

0 

Diseño de una 

metodología 

centralizada 

de proyectos 

en una 

empresa de 

distribución y 

ventas de 

equipos 

médicos.  

21/10/2019 16/02/2020 181h     

1 
Dirección del 

proyecto 
21/10/2019 18/11/2019 58h     

1.1 Inicio 21/10/2019 16/11/2019 54h     
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.1.1 
Acta de 

Constitución  
21/10/2019 24/10/2019 8h 

Joan 

Carrasco, 

Eugenia 

Pichardo 

Este documento contiene la 

descripción de alto nivel del 

proyecto y sus límites, los 

requisitos de alto nivel y los 

riesgos, objetivos, 

interesados, hitos y 

estimación de presupuesto.  

Documento 

firmado por el 

patrocinador del 

proyecto.  

La información 

descrita en el 

documento está 

acorde con la 

necesidad de la 

empresa.  

1.1.2 

Registro y 

Clasificación 

de Interesados  

26/10/2019 26/10/2019 4h 

Joan 

Carrasco, 

Eugenia 

Pichardo 

Se realizará una matriz con 

los interesados del proyecto 

clasificándolos según su rol 

en el Proyecto, 

requerimientos, Influencia 

Potencial, Interno / 

Externo y Tipo de Relación 

(Apoyo/Neutral/Opositor/ 

Estrategia) 

La matriz deberá 

incluir la estrategia 

a utilizar con cada 

interesado  

La matriz incluye 

todos los interesados 

que se vean 

afectados por el 

proyecto. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.1.3 

Matriz de 

Trazabilidad 

de Requisitos 

26/10/2019 26/10/2019 4h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Se realizará una matriz con 

los requisitos del producto 

y del proyecto, vinculados 

con los objetivos, fases y 

entregables del proyecto e 

indica cómo los requisitos 

individuales cumplen con 

las necesidades de negocio 

del proyecto. 

La matriz deberá 

incluir prioridad, 

versión, estado 

actual, fecha de 

cumplimiento, 

nivel de 

estabilidad, grado 

de complejidad, 

Criterio de 

Aceptación, 

Objetivo del 

Proyecto, "Alcance 

del Proyecto / 

Entregable de la 

EDT" 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.1.4 

Matriz de 

Asignación de 

Responsabilid

ades 

11/11/2019 16/11/2019 12h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

En esta matriz se muestra 

cual es la función de cada 

persona del equipo de 

proyecto en cada paquete 

de trabajo. 

Cada actividad 

deberá incluir el rol 

de cada integrante 

clasificados en 

responsable, 

Asignable, Soporte, 

Consultado, 

Informado. 

La carga de trabajo 

entre los diferentes 

componentes del 

equipo debe ser 

equilibrada 

1.2 Planificación  21/10/2019 18/11/2019 58h  
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.1 

Plan de 

gestión del 

alcance 

05/11/2019 05/11/2019 8h 
Eugenia 

Pichardo 

Este documento contiene 

una descripción de los 

procesos para la definición, 

gestión, y control del 

alcance del proyecto y el 

manejo de cambios.  

Debe contener el 

proceso de 

definición de 

alcance, como se 

elaborará la EDT y 

el software a 

utilizar para 

realizar la misma; 

como se realizará el 

diccionario de la 

EDT, así como el 

proceso de 

verificación, control 

y manejo de 

cambios del 

alcance del 

proyecto. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.2 
Línea Base de 

Alcance 
05/11/2019 17/11/2019 24h 

Joan 

Carrasco  

 

En esta etapa se procede a 

definir El Enunciado de 

Alcance, La EDT y el 

diccionario de la EDT.  

 

 

 

 

Los 3 documentos 

que se emiten en 

esta etapa deben 

estar aprobado por 

el patrocinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos documentos 

contemplan todas las 

fases que tendrá el 

proyecto para su 

realización.  
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.3 

Plan de 

gestión del 

cronograma 

18/11/2019 18/11/2019 2h 
Eugenia 

Pichardo 

Este documento contiene la 

planificación de las 

actividades del proyecto, 

los recursos y la 

secuenciación de estas. 

Contiene un detalle de las 

actividades, tiempo 

programado y parte de los 

costos del proyecto; así 

como el proceso de 

desarrollo y control del 

cronograma.  

El documento 

deberá contener lo 

siguiente: El 

proceso de 

Definición de 

actividades, 

proceso de 

secuenciación y 

estimación de 

duración de estas; 

además del proceso 

de desarrollo del 

cronograma y su 

control.  

 

 

Este plan debe 

contener la 

información 

necesaria para el 

correcto desarrollo 

del cronograma y 

cumplimiento del 

tiempo. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.4 
Línea Base del 

Cronograma 
21/10/2019 21/10/2019 8h 

Joan 

Carrasco  

 

Es la versión aprobada del 

modelo de programación 

del proyecto, contiene el 

cronograma con las fases 

del proyecto, principales 

fechas e hitos.  

 

 

 

 

Debe tener el 

cronograma de alto 

nivel de las fases 

del proyecto y los 

principales 

entregables. 

 

 

 

 

Este modelo deberá 

mantenerse a lo 

largo del proyecto.  
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.5 

Plan de 

gestión de los 

interesados 

21/10/2019 21/10/2019 3h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Este documento identifica 

las estrategias a utilizar 

para involucrar a los 

interesados de manera 

eficaz en el proyecto. 

Debe incluir los 

procesos para 

establecer la 

estrategia de cada 

interesado, el 

proceso para 

definir las vías de 

comunicación y 

frecuencia, 

influencia y 

expectativas de 

cada interesado. 

 

  

Este plan contiene 

todas las 

informaciones para 

la gestión de los 

interesados 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.6 

Plan de 

gestión de los 

costos 

21/10/2019 21/10/2019 3h 
Eugenia 

Pichardo 

Contiene el proceso para la 

estimación de los costos, 

administración y control 

del presupuesto 

Deberá incluir el 

tipo de estimación 

a utilizar, unidades 

de medida, proceso 

de planificación y 

control del 

presupuesto y el 

responsable de 

este. 

El plan debe estar 

alineado a los 

procesos financieros 

de la empresa 

1.2.7 
Línea base de 

costo 
21/10/2019 21/10/2019 5h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

 

Es la estimación del 

presupuesto del proyecto 

que se establecerá como 

base para fines de control.  

Debe incluir la 

reserva de 

Contingencia.  

Contempla todos los 

fondos autorizados 

para la ejecución del 

proyecto.  



95 

 

WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.8 

Plan de 

gestión de los 

recursos 

21/10/2019 21/10/2019 3h 
Joan 

Carrasco  

 

 

Este documento define 

cómo estimar, adquirir, 

gestionar y utilizar los 

recursos físicos y los 

recursos del equipo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Debe indicar como 

categorizar, 

asignar, gestionar y 

liberar los recursos 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

El desarrollo de este 

plan ha tomado en 

consideración los 

factores ambientales 

de la empresa 

 

 

 

 

 

 



96 

 

WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.9 

Plan de 

gestión de las 

comunicacion

es 

21/10/2019 21/10/2019 3h 
Eugenia 

Pichardo 

Es el documento que indica 

las actividades apropiadas 

de comunicación del 

proyecto basados en las 

necesidades de información 

de cada interesado o grupo. 

 

 

Debe contener el 

plan de gestión y 

monitoreo de las 

comunicaciones, 

así como la 

estrategia con cada 

interesado o grupo 

(vía de 

comunicación y 

frecuencia) 

 

 

 

 

El plan debe estar 

alineado a los 

procesos internos de 

la empresa 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

1.2.10 

Plan de 

gestión de los 

riesgos 

21/10/2019 21/10/2019 3h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Este documento describe el 

modo en que se 

estructurarán y se llevarán 

a cabo las actividades de 

gestión de riesgos. 

Debe incluir la 

estrategia de 

Riesgos; 

Metodología; Roles 

y 

Responsabilidades 

y Presupuesto  

Todos los riesgos 

identificados tendrán 

una evaluación del 

impacto que puede 

ocurrir en caso de 

que se materialice el 

riesgo 

2 

Análisis de 

situación 

actual 

07/12/2019 13/01/2020 26h     

2.1 

Evaluación de 

Nivel de 

madurez 

07/12/2019 10/12/2019 12h    
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

2.1.1 

Informe 

Diagnóstico 

del nivel de 

madurez 

07/12/2019 10/12/2019 12h 
Joan 

Carrasco  

Aplicación de la 

metodología de Harold 

Kerzner para la evaluación 

de Madurez 

Entrega del 

informe detallado 

con los datos 

arrojados en el 

proceso de 

evaluación.  

Se deberá encuestar 

al 90% del personal 

de la empresa.  

2.2 

Levantamiento 

de situación 

actual  

12/12/2019 13/01/2020 14h    
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

2.2.1 

Identificación 

y Clasificación 

de los 

proyectos de 

la empresa  

12/12/2019 07/01/2020 4h 
Joan 

Carrasco  

Enlistar los proyectos de la 

empresa y categorizarlos en 

pequeño, mediano o grande 

Determinar los criterios a 

ponderar para hacer la 

categorización, estos 

pueden ser los siguientes:  

      Complejidad  

      Novedad  

      Tecnología  

      Ritmo  

      Costo  

Asignar un peso a cada 

criterio y realizar una 

ponderación para hacer la 

categorización.  

 

Entrega de una 

Matriz con los 

proyectos 

clasificados 

Se tomarán en 

cuenta todos los 

proyectos de la 

empresa, internos y 

externos 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

2.2.2 

Definición de 

los procesos 

actuales para 

la gestión de 

proyectos 

09/01/2020 13/01/2020 10h 
Joan 

Carrasco  

Recopilar información de la 

gestión actual de proyectos 

en la empresa, procesos (La 

forma de planificarlos, 

gestionarlos y controlarlos), 

plantillas que utilizan, 

personal que intervienen, 

etc. 

Entrega de un 

informe con el flujo 

de procesos 

actuales de la 

empresa  

Seguir todo el flujo 

de procesos de todos 

los tipos de 

proyectos de la 

empresa 

3 
Diseño de 

metodología 
13/01/2020 06/02/2020 48h     

3.1 Evaluación 13/01/2020 28/01/2020 32h    
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.1.1 

Identificación 

de las 

metodologías 

13/01/2020 18/01/2020 8h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

 

 

Realizar una matriz que 

contenga todas las 

metodologías disponibles / 

posibles que sean más 

relevantes para la empresa, 

tomando en consideración:  

*La organización; Los 

proyectos; Las personas; 

Los procesos y La 

tecnología. 

 

 

 

Entrega de la 

matriz 

debidamente 

detallada con los 

factores a evaluar.  

Todas las 

metodologías 

evaluadas estén 

acorde a la 

naturaleza de la 

empresa.  
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.1.2 

Comparación 

y contraste de 

cada 

metodología  

18/01/2020 19/01/2020 4h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Comparar y contrastar 

cada metodología 

considerando los siguientes 

factores.  

*Metas estratégicas 

organizacionales y valores 

centrales 

*Conductores comerciales 

clave  

*Restricciones  

*Partes interesadas   

*Riesgos  

*Complejidad  

*Tamaño del proyecto y 

costo  

 

Identificar todas las 

metodologías 

disponibles / 

posibles que sean 

más relevantes para 

la empresa 



103 

 

WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.1.3 

Evaluación de 

las 

metodologías 

20/01/2020 20/01/2020 4h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Evaluar qué metodología 

producirá los mejores 

resultados y ofrecerá el 

menor riesgo.  

Informe con la 

metodología 

seleccionada 

 

3.1.4 

Documentació

n y 

Justificación 

de la 

metodología 

21/01/2020 28/01/2020 16h 
Eugenia 

Pichardo 

Documentar la metodología 

y la justificación de la 

selección realizada 

 

Se especificará por 

qué las metodologías 

seleccionadas son la 

mejor opción para la 

empresa  

3.2 Desarrollo 30/01/2020 06/02/2020 16h     

3.2.1 

Desarrollo de 

la metodología 

de gestión 

30/01/2020 06/02/2020 16h     
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.2.1.1 

Manual de 

Procesos, 

Roles y 

Políticas de 

Gestión de 

procesos 

30/01/2020 01/02/2020 4h 
Eugenia 

Pichardo 

Manuales, procesos, roles y 

políticas que deben 

cumplirse a la hora de 

gestionar los proyectos 

según la metodología 

propuesta. 

 

 

  

3.2.1.2 
Modelo de 

Plantillas 
01/02/2020 03/02/2020 8h 

Joan 

Carrasco  

 

Documentación que servirá 

como plantillas a la hora de 

gestionar los proyectos 

según la metodología 

propuesta. 

 

Debe ir acorde a la 

línea corporativa de 

la organización. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.2.1.3 

Matriz de 

selección de 

metodología 

de gestión de 

proyectos 

04/02/2020 04/02/2020 2h 
Eugenia 

Pichardo 

 

 

Matriz que muestre la 

selección de metodología de 

gestión de proyectos para 

determinar cuáles de las 

metodologías deberían 

usarse en cada proyecto. 

Cada una está diseñada 

para adaptarse a un 

proyecto de diferentes 

niveles.  

 

 

Matriz de selección 

de metodología. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

3.2.1.4 

Categorización 

de proyectos 

de la empresa 

06/02/2020 06/02/2020 2h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Clasificación de los 

proyectos según la 

metodología que se les vaya 

a aplicar. Se clasificarán en 

metodología compleja, 

simple, media o muy 

simple 

Categorización de 

un grupo de 

proyectos de la 

organización. 

 

4 

Evaluación de 

implementació

n  

08/02/2020 08/02/2020 4h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

   

5 

Plan de 

implementació

n  

09/02/2020 16/02/2020 15h     
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

5.1 
Formación de 

personal 
09/02/2020 10/02/2020 4h     

5.1.1 
Plan de 

formación 
09/02/2020 10/02/2020 4h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

 

Documento que contiene el 

cómo debe llevarse a cabo 

el proceso de preparación 

en términos de dirección de 

proyectos, para que la 

propuesta pueda 

implementarse 

exitosamente. 

Propuesta del plan 

de formación. 
 

5.2 
Implementació

n  
10/02/2020 16/02/2020 11h     
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

5.2.1 

Plan de 

Implementació

n de la 

metodología 

propuesta 

10/02/2020 15/02/2020 8h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Documento que contiene la 

información de cómo se 

implementara la 

metodología.  

Propuesta del plan 

de implementación 
 

5.2.2 

Presupuesto 

de 

Implementació

n 

15/02/2020 16/02/2020 3h 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Presupuesto que contiene 

el costo de la 

implementación de la 

metodología propuesta. 

Presupuesto 

entregado al 

patrocinador. 

 

6 Cierre 21/10/2019 21/10/2019 0h     

6.1 

Presentación 

de la 

propuesta del 

proyecto 

21/10/2019 21/10/2019 0d 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Documento que incluye 

tantos los entregables de 

gestión como entregables 

de producto. 

Borrador entregado 

al asesor con los 

requisitos exigidos. 
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WBS Nombre Inicio Fin Duración 
Recursos 

Asignados 
Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Restricciones y/o 

supuestos. 

6.2 

Acta de 

aceptación del 

producto 

21/10/2019 21/10/2019 0d 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Documentación que servirá 

para dar entrega formal y 

aceptación de la propuesta 

realizada a la organización. 

Aprobación del 

patrocinador. 

El proyecto debe 

haber sido aprobado 

por el asesor de 

PUCMM. 

6.3 
Entrega final 

del proyecto 
21/10/2019 21/10/2019 0d 

Eugenia 

Pichardo, 

Joan 

Carrasco  

Documento que contiene 

los entregables del 

producto y los entregables 

del proyecto revisados, con 

las recomendaciones 

realizadas por el equipo 

evaluador. 

 

Este entregable debe 

estar completado en 

la primera semana 

de abril del 2019 

6.4 

Lecciones 

aprendidas del 

proyecto 

21/10/2019 21/10/2019 0d 
Joan 

Carrasco  

Documento que contendrá 

las lecciones aprendidas a 

lo largo de la realización del 

proyecto. 

 

El proyecto debe 

haber sido evaluado 

por evaluadores de 

PUCMM 
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Plan de gestión del cronograma 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

CRONOGRAMA 

Código: JEM-001 

Fecha: 20/11/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 

centralizada de proyectos en una 

empresa de distribución y ventas de 

equipos médicos. 

JEM 

 

Proceso De Definición De Actividades: 

A partir de la aprobación de la línea base de alcance, el director de proyecto 

deberá convocar una reunión con el equipo para proceder a definir las 

actividades del proyecto.  

 

Aplicando la técnica de Descomposición y Juicio de experto, a partir de cada 

entregable, procederán a descomponer los paquetes de trabajo en las 

actividades que permitirán cumplir con el objetivo del proyecto.  

En función a los entregables, también, será definida la secuenciación de las 

actividades, el tiempo y el responsable de cada uno. 
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El director utilizara MS Project Professional para la elaboración del 

cronograma. 

 

Proceso De Secuenciamiento De Actividades: 

Para documentar las relaciones entre las actividades del proyecto, el director 

procederá a establecer la relación lógica entre las actividades, respetando 

las fechas y los hitos, según se describió en la fase de descripción de las 

actividades. 

Esta secuenciación la realizara utilizando el método de diagramación por 

precedencia y el MS Project.  

Luego de esto generara el Diagrama de red del proyecto, como 

representación gráfica.  

 

Proceso De Estimación De Recursos De Las Actividades: 

Para definir los recursos necesarios, el director de proyecto, junto al equipo 

deberán tomar en cuenta las actividades y los entregables definidos: 

En el caso de recursos personales, se indicará la cantidad de personas 

requeridas y el nivel de habilidad que debe tener el recurso para dicha 

actividad. 

En el caso de los recursos materiales se especificará cuáles recursos son 

necesarios, cantidad y tiempo de recursos maquinarias  

  

Proceso De Estimación De Duración De Las Actividades: 

Para determinar la duración de las actividades que se deben realizar en el 

proyecto, el director tomara en cuenta lo siguiente:  

 Recursos asignados 

 Niveles de habilidad necesarios 
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 Restricciones 

 Hitos 

Utilizando la técnica de Estimación Análoga, asignara las duraciones a las 

actividades.  

Proceso De Desarrollo Del Cronograma 

Para la ejecución del cronograma, el director necesitará los siguientes datos: 

 Las actividades definidas 

 Secuencias y Dependencias establecidas 

 Recursos Asignados  

 Duraciones de las actividades  

 

Utilizando el MS Project para la realización del cronograma, el director 

seguirá los siguientes pasos y los mostrará en un Diagrama de Gantt: 

 Se enlistan las actividades de los entregables del proyecto y las 

actividades repetitivas del proyecto 

 Se define el calendario del proyecto 

 Se especifican los hitos.  

 Se asignan propiedades a las actividades.  

 Se asignan los recursos de las actividades del proyecto.  

 Se procede a secuenciar las actividades del proyecto.  

El Cronograma será enviado al Patrocinador para su aprobación. 

Proceso De Control De Cronograma: 

A partir de la Línea Base de Cronograma, durante la etapa de 

implementación, el director requerirá lo siguiente para monitorear el estado 

del proyecto y poder actualizar el cronograma y gestionar cambios: 

 El director de proyecto establecerá puntos de control semanales para 

la verificación del cronograma  
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 Actualizar el desempeño a medida vaya transcurriendo el proyecto 

 Realizar el control integrado de cambios en caso de ser necesarios.  

 Reconsiderar las reservas de cronograma necesarias 

 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y 

 Gestionar los cambios reales conforme suceden. 

Durante la gestión de proyecto, mediante informes y reuniones se llevará el 

control del cronograma.  

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Director 

de proyectos, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se 

hace la replanificación del proyecto.  
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Informe de estado del trabajo 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto  

Fecha Desde:  Hasta  

Situación actual  % Completado  

 

Actividades Realizadas % Completadas 

  

 

Actividades Retrasadas % Completadas 

  

 

Próximas Actividades % Completadas 

  

 

Entregables 

Código  Nombre Estado Fecha de 
Entrega 

Responsable 

     

 

Riesgos 

Código  Descripción  Estado 

   

 

Cambios 

Código  Descripción  Estado Motivo Fecha 
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Observaciones  

 

 

 

Hitos 

Código Descripción Estado Fecha 

    

 

Registro de Incidencias 

Código de Polémica  Descripción Involucrados 

   

Fecha  Estado  

Solución   

Escalado a  
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Línea Base De Cronograma 
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Plan de Gestión de los Interesados 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

INTERESADOS 

Código: JEM-001 

Fecha: 28/11/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología centralizada 

de proyectos en una empresa de 

distribución y ventas de equipos médicos. 

JEM 

 

Identificar y Clasificar a los Interesados: 

El Director de Proyecto en combinación con el equipo de proyectos 

identificaran todos los posibles interesados o grupos de interesados 

relacionados al proyecto, mediante una tormenta de ideas.  

En esta sesión de trabajo deberán crear una matriz donde especificarán, 

en una primera sección, nombre, puesto en la empresa, localización, Rol 

en el proyecto y requerimientos/expectativas; en una segunda sección se 

colocará la influencia potencial en el proyecto acorde a 3 niveles (fuerte, 

media o baja), clasificación de Interno / Externo y tipo de relación.  

Como complemento a esta matriz, se representarán los interesados en una 

matriz de poder/interés 

 



118 

 

Planificar el Involucramiento de los Interesados: 

Para la planificación del involucramiento de los interesados, el director de 

proyectos y el equipo se auxiliarán de la Matriz de evaluación del 

involucramiento de los interesados, donde clasificaran a los mismos en 

Reticente, Neutral o De Apoyo, y procederán a comparar los niveles de 

participación actual del interesado y el estado deseado del mismo, para 

poder definir la estrategia que se utilizara con cada interesado o grupo. 

 

Para hacer la comparación colocaran “C” en el estado actual y “D” en el 

estado deseado. Ambas letras podrán coincidir en un estado para un 

interesado o grupo específico.  

 

Gestionar el Involucramiento de los Interesados: 

 
 

A partir de la Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados y 

la de poder e interés, el director de proyecto establecerá la estrategia que 

utilizará con cada interesado del proyecto. Cabe destacar, que en el 

proceso de gestión de los interesados deberá aplicar la técnica establecida 

en el plan de comunicaciones, definida para cada uno de ellos. 

 

Las técnicas que utilizar para la gestión de éstos dependiendo del grado de 

Poder o Interés serán las siguientes:  

  INTERES 

PODER 

 Baja Alta 

Bajo Mínimo esfuerzo Mantener informado 

Alto Mantener satisfecho 
Interesados claves: 

Prioritarios 
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De igual manera, en el proceso de gestión, el director y el equipo deberán 

aplicar habilidades de comunicación tales como conversaciones formales e 

informales, reuniones, y otros métodos que le permitan crear empatía y 

compromiso con los interesados, de manera que puedan comprender la 

reacción de los interesados e identificar cuáles serán sus expectativas y/o 

objetivos en conflictos. 

Monitorear el Involucramiento de los Interesados: 

Para controlar el involucramiento de los interesados, el director de 

proyecto monitorea el involucramiento de estos mediante el seguimiento de 

los cambios establecidos en la matriz de evaluación del involucramiento de 

los interesados, en función al nivel de participación de cada interesado.  

 

Matriz de Identificación de Interesados 

Leyenda: 

 PT: Patrocinador 

 DP: Director Del Proyecto 

 CLEN / CLEI: Cliente Externo Nacional O Internacional 

 BD: Beneficiario Directo 

 PREN / PREI: Proveedor Externo Nacional O Internacional 

 BI: Beneficiario Indirecto 

 IC: Interesado Clave 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Joan Carrasco 

JE Medical / 

Gerente de Proyectos 

HCD 

Santo Domingo, 

DN 
DP 

El personal de la empresa 

participará en todo el proceso de 

levantamiento de información, en el 

tiempo que se le solicite. 

Eugenia Pichardo  
Santo Domingo, 

DN 
IC 

La información suministrada de 

parte de la empresa es veraz. 

Patrocinador 
Presidente de JE 

Medical 

Santo Domingo, 

DN 
PT 

La metodología propuesta sea 

aplicable a todos los proyectos de la 

empresa 

Director 1 

JE Medical / 

Director del 

departamento de 

Servicios Técnicos 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

Se deberá llevar a cabo una 

capacitación en la nueva 

metodología para todo el personal 

involucrado en la gestión de 

proyectos en la empresa. 

Director 2 
JE Medical / 

Director Comercial 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La elaboración de la propuesta no 

debe interferir con las operaciones 

de la empresa. 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Director 3 

JE Medical / 

Director 

Administrativo y de 

Finanzas 

Santo Domingo, 

DN 
BI 

La metodología propuesta no afecte 

costos, ni horas extras 

Gerente 1 

JE Medical / 

Gerente de Ventas 

DI 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La metodología propuesta no afecte 

a el nivel de servicio a los clientes 

Gerente 2 

JE Medical / 

Gerente de Calidad y 

Procesos 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La metodología propuesta debe 

considerar los estándares de 

calidad y procesos de cada una de 

las marcas que la empresa 

distribuye 

Gerente 3 

JE Medical / 

Gerente de 

Operaciones de 

Servicio 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La Metodología propuesta ayuda a 

optimizar recursos y cerrar 

proyectos a tiempo. 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Gerente 4 

JE Medical / 

Gerente de Servicio 

Técnico 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La metodología propuesta ayude a 

aumentar la eficiencia de la gestión 

de proyectos 

Gerente 5 

JE Medical / 

Gerente de 

Suministro 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La metodología propuesta permita 

al equipo de proyectos hacer los 

requerimientos con el tiempo 

apropiado 

Gerente 6 
JE Medical / 

Gerente de RRHH 

Santo Domingo, 

DN 
BI 

La metodología propuesta no afecte 

en forma negativa la cultura actual 

de la empresa 

Encargado 1 

JE Medical / 

Encargado de 

Almacén 

Santo Domingo, 

DN 
BI 

La metodología propuesta no 

aumente su carga laboral 

Especialista 1 

JE Medical / 

Especialista de 

Producto 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La metodología propuesta le 

permita hacer su trabajo más fácil 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Analista 1 

JE Medical / 

Analista de 

Operaciones 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La elaboración de la propuesta no 

interfiera en su trabajo 

Analistas 2 

JE Medical 

/Analistas 

Comerciales 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La metodología propuesta sea de 

fácil entendimiento 

Analista 3 
JE Medical / 

Analista de TI 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La metodología propuesta tenga 

practicas agiles 

Ingeniero 1 

JE Medical / 

Ingeniero de 

Proyectos HCD 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

La metodología debe ser flexible, 

para que pueda aplicarse a todos 

los proyectos que realiza el 

departamento 

Ingeniero 2 

JE Medical / 

Ingenieros de 

Servicio 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La metodología propuesta permita 

nivelar la carga de trabajo que 

tienen en los proyectos 
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Ingeniero 3 

JE Medical / 

Ingeniero de 

Proyectos de 

Instalación de 

Equipos 

Santo Domingo, 

DN 
IC 

La metodología propuesta permita 

trabajar de una forma más 

organizada 

Personal del 

departamento de 

compras 

 
Santo Domingo, 

DN 
BI 

Recibir los requerimientos con 

mayor tiempo de antelación 

Ingeniero de Instalación 

Externo 
MARCA  IC  

Clientes Externos 

Nacionales 
 

Santo Domingo, 

DN 
BD 

Mejorar los tiempos de finalización 

de los proyectos 

Clientes Externos 

Internacionales 
 Caribe BD 

Reducir el retrabajo en los 

proyectos 

Proveedores Externos 

Nacionales 
 

Santo Domingo, 

DN 
BI  
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Nombre del Interesado Empresa y Puesto Localización 
Rol en el 

Proyecto 
Requerimiento / Expectativa 

Proveedores Externos 

Internacionales 
 China / EEUU BI  
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Matriz de Involucramiento de Interesados 

 

Nombre del 
Interesado 

Empresa y 
Puesto 

Influencia 
Potencial 

Poder Interés Estrategia Reticente Neutral 
De 
apoyo 

Patrocinador 
Presidente de JE 
Medical 

Fuerte Alto Alto 

Interesados 

claves: 

Prioritarios 

  C-D 

Director 1 

JE Medical / 
director del 
departamento de 
Servicios 
Técnicos 

Fuerte Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

  C-D 

Director 2 
JE Medical / 
Director 
Comercial 

Fuerte Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

 C D 

Director 3 

JE Medical / 
Director 
Administrativo y 
de Finanzas 

Fuerte Bajo Bajo 
Mínimo 
Esfuerzo  

 C-D  

Gerente 1 
JE Medical / 
Gerente de 
Ventas DI 

Fuerte Alto Alto 

Interesados 

claves: 

Prioritarios 
 

   
C-D 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y 
Puesto 

Influencia 
Potencial 

Poder Interés Estrategia Reticente Neutral 
De 
apoyo 

Gerente 2 

JE Medical / 
Gerente de 
Calidad y 
Procesos 

Baja Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

C  D 

Gerente 3 

JE Medical / 
Gerente de 
Operaciones de 
Servicio 

Media Bajo Alto 
Mantener 
Informado  

  C-D 

Gerente 4 
JE Medical / 
Gerente de 
Servicio Técnico 

Media Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

  C-D 

Gerente 5 
JE Medical / 
Gerente de 
Suministro 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

C  D 

Gerente 6 
JE Medical / 
Gerente de 
RRHH 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Encargado 1 
JE Medical / 
Encargado de 
Almacén 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Especialista 1 
JE Medical / 
Especialista de 
Producto 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

  C-D 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y 
Puesto 

Influencia 
Potencial 

Poder Interés Estrategia Reticente Neutral 
De 
apoyo 

Analista 1 
JE Medical / 
Analista de 
Operaciones 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Analistas 2 
JE Medical 
/Analistas 
Comerciales 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Analista 3 
JE Medical / 
Analista de TI 

Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C D 

Ingeniero 1 
JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos HCD 

Media Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

  C-D 

Ingeniero 2 
JE Medical / 
Ingenieros de 
Servicio 

Baja Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

C  D 

Ingeniero 3 

JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos de 
Instalación de 
Equipos 

Media Bajo Alto 
Mantener 
informado 

  C-D 

Personal del 
departamento de 
compras 

 Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C D 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y 
Puesto 

Influencia 
Potencial 

Poder Interés Estrategia Reticente Neutral 
De 
apoyo 

Ingeniero de 
Instalación 
Externo 

MARCA 1 Alta Alto Bajo 
Mantener 
satisfecho 

  C-D 

Clientes 
Externos 
Nacionales 

 Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Clientes 
Externos 
Internacionales 

 Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Proveedores 
Externos 
Nacionales 

 Baja Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  

Proveedores 
Externos 
Internacionales 

 Alta Bajo Bajo 
Mínimo 
esfuerzo 

 C-D  
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Plan De Gestión De Costos  

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

Código: JEM-001 

Fecha: 28/11/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 
centralizada de proyectos en 
una empresa de distribución y 
ventas de equipos médicos. 

JEM 

  

 

Tipos De Estimación Del Proyecto:  

Tipo De Estimación 
Modo De 
Formulación  

Nivel De 
Precisión 

Orden de Magnitud  
Formulación por 
Analogía  

- 25% al +75%  

Presupuesto  Bottom up  -15% al +25%  

Definitivo  Bottom up  -5% al +10%  

Unidades De Medida:   

Tipo De Recurso  Unidades De Medida  

Recurso Personal  Costo / hora  

Recurso Material o Consumible   Unidades  

Recurso Máquina o no 
Consumibles  

Unidades  
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Niveles De Estimación Y De Control 

Tipo De Estimación De 
Costos  

Nivel De Estimación De 
Costos   

Nivel De Control De 
Costo 

Orden de Magnitud  Por fase  No aplica  

Presupuesto  Por actividad  El mismo  

Definitiva  Por actividad  El mismo  

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

El director de proyecto revisara la ejecución de los costos del proyecto 
quincenalmente, en cada reunión de estatus.  

 

La medición del desempeño se hará mediando el cálculo del SPI 

Fórmula: SPI = EV/PV. 

 

Procesos De Gestión De Costos 

Proceso De Gestión De 
Costos  

Descripción: 

Estimación de Costes  

El director de proyecto realizara estimación de 

los de los costos del proyecto en la fase de 

planificación.  

Preparación de su  

Prepuesto de Costes  

El director de proyecto elaborará el presupuesto 

y el mismo será revisado por el patrocinador. 
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Control de Costos  

Se evaluará el impacto de cualquier posible 

desviación del costo y se informará al 

patrocinador el impacto al proyecto en términos 

de alcance, tiempo y costo. 

Este análisis deberá ser entregado al 

patrocinador para su evaluación.  

Toda variación que esté dentro del +/- 5% del 

presupuesto será considerada como normal.   

Toda variación fuera del +/- 5% del presupuesto 

deberá ser informada al patrocinador a través de 

un informe. 

Sistema De Control De Costos:  

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, 

si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son 

superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 

revisada y aprobada por el director de proyectos y el patrocinador. 

Sistema De Control De Cambios De Costos:  

El director de proyectos y el patrocinador deben de aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios.  

Si las solicitudes de cambio de costo del proyecto que no excedan el +/- 5% 

del presupuesto del proyecto, las mismas pueden ser aprobadas por el 

director de proyectos y si excede este umbral, debe ser aprobada por el 

patrocinador. 
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Línea Base De Costos 

Fases Línea Base De Costo 

Dirección del proyecto US$5.805,00 

Análisis de situación actual US$1.170,00 

Diseño de metodología US$2.970,00 

Evaluación de implementación US$360,00 

Plan de implementación US$1.350,00 
Transporte y Viáticos US$2.000,00 
Adquisiciones US$160,00 
Asesoría US$2.000,00 
Reserva de Contingencia US$4.000,00 
Total US$19.815,00 
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Plan de Gestión de los Recursos 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Código: JEM-001 

Fecha: 8/12/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 
centralizada de proyectos en 
una empresa de distribución y 
ventas de equipos médicos. 

JEM 

 

Organigrama Del Proyecto:  

En el siguiente organigrama se muestra una representación gráfica de cómo

está organizado el equipo de proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Presidente 

JE Medical

Director de Proyecto
Análista de 

metodología de 
Gestión
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Roles Y Responsabilidades:  

Las responsabilidades especificas están descritas en la Matriz RACI del 

proyecto para todos los recursos de este.  

DIRECTOR DE PROYECTO: 

 Rol: El director de proyecto tiene a su cargo la gestión de la 

planificación, ejecución, monitoreo y control del proyecto, asegurando 

el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo.  

 Responsabilidad:  

o Gestión de cambios 

o Actualizaciones del repositorio de documentos 

o Control el alcance del proyecto 

o Monitorear los riesgos  

o Manejar las comunicaciones 

o Gestionar las restricciones del proyecto  

 Competencia  

o Conocimiento de la metodología de gestión de proyectos de la 

Guía del Pmbok y prácticas agiles  

o Tener conocimiento de equipos médicos 

o Escucha proactiva y capacidad para resolución de conflictos.  

o Capacidad para delegar funciones 

 Autoridad 

o Aceptar entregables 

o Firmas de contrato 

o Solicitud de recursos y/o información de la empresa  

o Liberación de presupuesto 

o Aprobaciones de solicitudes de cambio y/o requerimientos. 
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ANALISTA DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN  

 Rol: El analista de gestión tiene el objetivo de cumplir con la entrega 

del diseño de la metodología de gestión centralizada para JE Medical. 

 Responsabilidad:  

o Auxiliar al director de proyectos en la fase de planificación  

o Realizar las tareas asignadas para el desarrollo de la 

metodología  

o Identificar posibles riesgos y conflictos que surjan en el proyecto

 Competencia  

o Analista de procesos 

o Conocimiento de procesos de dirección de proyectos bajo la 

metodología del Pmbok y prácticas agiles  

o Escucha proactiva.  

o Capacidad para delegar funciones 

 Autoridad 

o Puede decidir sobre cambios que no afecten el alcance del 

proyecto 

o Emitir respuestas sobre entregables que estén en su 

responsabilidad 

o Especificar tiempos de entrega. 
  

Adquisición Del Personal Del Proyecto 

En caso de requerir la asignación de algún recurso de la empresa, el director 

de proyectos deberá hacer la solicitud completando el cuadro de adquisición 

del personal del proyecto (Ver anexo) 
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Criterios De Liberación Del Personal Del Proyecto:  

Rol Criterio 
De Liberación 

¿Cómo?  

Patrocinador 
Al término del 

proyecto 
 

Director de Proyecto 
Al término del 

proyecto 
Comunicación del 

Patrocinador 

Analista de Metodología 
de Gestión 

Al terminar sus 
entregables 

Comunicación del Director 
de Proyectos 

Calendario De Recursos   

Los integrantes del equipo de proyecto tendrán un horario flexible para el 
desarrollo de la metodología: 

Recurso 
Fecha de 
Inicio 

Fecha 
de Fin 

Disponibilidad 

Director de Proyecto 
Septiembre 
2019 

Marzo 
2020 

100% Analista De Metodología 
De Gestión 
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Cuadro De Adquisiciones Del Personal Del Proyecto 

 

Cuadro De Adquisiciones Del Personal Del Proyecto 

Nombre del proyecto  

Fecha de Solicitud  

Solicitado por   Aprobado por   

 

Rol Localidad 

de Trabajo 

Fecha 

Requerida de 

Disponibilidad  

Costo de 

Reclutamiento 

Área o etapa de 

apoyo en el 

proyecto 
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Plan de Gestión de las Comunicaciones 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Código: JEM-001 

Fecha: 1/12/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 

Eugenia Pichardo Joan Carrasco  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 
centralizada de proyectos en 

una empresa de distribución y 
ventas de equipos médicos. 

JEM 

 

Comunicaciones Del Proyecto 

Las comunicaciones del proyecto deberán ser redactadas en idioma 

español, el nivel de detalle a comunicar, vía y frecuencia serán 

especificados en la matriz de comunicaciones del proyecto y matriz de 

comunicaciones de los interesados. (Ver anexos) 

La matriz de comunicación del proyecto tendrá las siguientes columnas 

Actividad Propósito Participantes Medio Frecuencia Fecha Responsable 

 

 Actividad: Se refiere a las reuniones e informes que se estarán 

llevando a cabo en el proyecto. 

 Propósito: Indicar cual es el objetivo de la reunión que se estará 

realizando y/o que se quiere comunicar en el informe entregado 
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 Participantes: Incluye todas las personas que son necesarias en la 

actividad, ya sean responsables y/o personas que han solicitado ser 

informados de los avaneces.  

 Medio: Reunión presencial o E-mail. 

 Frecuencia: U - Una vez; M – Mensual; Q – Quincenal; S – Semanal 

 Fecha: Dia exacto o día de la semana que corresponda según la 

frecuencia establecida.  

 Responsable: la persona del equipo de proyecto responsable de 

manejar la reunión. 

 

Requisitos de Comunicación de Interesados. 

Los requisitos de comunicación de los interesados del proyecto se 

encuentran definidos en la Matriz de las Comunicaciones para los 

interesados, en esta se tendrán las siguientes informaciones: 

 

Datos generales de los interesados y la información a comunicar a cada uno 

de ellos: 

Nombre del 

Interesado 

Empresa y 

Puesto 

Rol en el 

proyecto 

Información Para 

Comunicar  

 

Detalles de la información a comunicar:  

Cuando 

Comunicar 

Formato Nivel de detalle De quien recibe 

información  

 Indica cuando se realizara la comunicación (día o etapa del 

proyecto) 

 Formato: Informe en Word o PDF, Minuta de reunión de estatus, 

Documento Excel, plantillas 
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 Nivel de detalle: Información de resultados o hallazgos, Seguimiento 

del proyecto referente a Tiempo y/o costo, Plantillas, Procedimientos, 

información completa. 

 De quien recibe información: Director de Proyecto, Patrocinador o 

integrante del equipo de proyecto.  

 

Metodología o Tecnología Frecuencia  

 

 Metodología o tecnología: Reunión, Email, Informe guardado en el 

Share Point 

 Frecuencia: U - Una vez; M – Mensual; Q – Quincenal; S – Semanal 

 

Manejo De Documentaciones  

Para administrar los documentos generados durante la ejecución del 

proyecto, el director de proyecto creara un sitio de “sharepoint” donde se 

guardarán todos los documentos, minutas e informaciones del proyecto. 

 

En este repositorio se crearán carpetas en función a la EDT del proyecto 

para tener un fácil acceso a los documentos en función a cada fase.  

 

El director de proyecto estará a cargo de las actualizaciones de los 

documentos y los archivos deberán ser guardados según la nomenclatura 

establecida en función al paquete de trabajo de la EDT 

 Código WBS 

 Nombre WBS 

 Fecha de versión (d/mm/aaaa) 

o Ej.: 1.1.1 Acta de Constitución 7122019 
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Consideraciones Generales 

Los canales y métodos de comunicación que utilizara el equipo de proyecto 

serán:  

 Comunicación Interactiva: Reuniones Presenciales y 

Videoconferencias 

 Comunicación de Tipo Push: Informes y correo electrónico  

 Comunicación tipo pull: Repositorio de documentos “Share Point” 

 

Para las convocatorias de reuniones, deberán ser solicitadas 3 días antes 

por el Director de Proyectos, indicando hora, lugar, tema a tratar, 

personas obligatorias y preferibles.  

 

Las confirmaciones de respuestas deberán ser a las 48 horas como 

máximo, de lo contrario se asume aceptación del entregable 

 

Las informaciones confidenciales deberán ser autorizadas por el 

patrocinador del proyecto. 

 

El director de proyectos estará encargado de realizar las minutas de cada 

reunión en el estándar establecido (ver plantilla en anexos) 

 

El director de proyecto y el equipo deberán utilizar el formato establecido 

de informe para enviar los reportes de seguimiento del proyecto (ver 

modelo de informe en anexos) 

Gestión De Conflictos 

Para tener un mejor control de las incidencias que se presentan a lo largo 

del proyecto, el director de proyectos procederá a llevar un registro de 

control de conflictos en el cual se identificarán con los siguientes datos:  
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Código de 

Polémica  

Descripción Involucrados  Fecha Estatus Solución  

 Código de Polémica deberá ser identificado con el paquete de trabajo 

que este afectando, aplicando la siguiente nomenclatura: 

o CO + No. De Conflicto + WBS: 

 Ej. Si hay un conflicto que afecte el plan de gestión de 

alcance se codifica “CO-1-1.2.1”   

 El Director de proyectos, junto al equipo de proyecto deberán estar 

atentos a identificar y registrar las incidencias que ocurran durante 

la ejecución del proyecto.  

 El Director de proyectos, junto al equipo de proyecto revisaran 

quincenalmente, durante las reuniones de seguimiento, el estatus 

de la incidencia, para velar por el cumplimiento de las soluciones 

propuestas.  

 Los estatus a utilizar serán:  

o Solucionado 

o Pendiente  

o Escalado 

 En el caso de los conflictos en los que no se puedan poner de 

acuerdo entre los miembros del equipo de proyecto, el director 

deberá aplicar las técnicas de gestión de conflictos que considere 

convenientes para la solución de este. De lo contrario, el conflicto 

deberá ser escalado.  

En el proceso de escalamiento, el director del proyecto determina quién 

deberá ser notificado acerca de la oportunidad y comunica los detalles a 

esa persona dentro de la organización. 
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Matriz de comunicación del proyecto 
 
 

Actividad Propósito Participantes Medio Frec. Fecha Responsable 

Kick Off Presentar el proyecto, objetivos e 

Impacto y los requerimientos que 

serán necesarios para desarrollar el 

mismo 

Patrocinador / 

Director de 

Proyecto / 

Lideres de equipo 

Reunión U 5-dic Director del 

Proyecto 

Reuniones 

de 

seguimiento 

al proyecto  

Revisar el estatus del proyecto; 

porcentajes de cumplimiento de las 

fases, evaluación de riesgos, 

reportes de presupuestos. 

Seguimiento al involucramiento de 

los participantes  

Director de 

Proyecto / 

Equipo de 

proyecto 

Reunión Q Lunes Director del 

Proyecto 

Informe de 

desempeño 

del proyecto 

Comunicar los resultados del 

desempeño al final de cada fase y 

desviaciones del proyecto 

Director de 

Proyecto / 

Equipo de 

proyecto 

 

 
 

Email U Al cierre de 

cada fase 

Líderes de 

equipo 
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Actividad Propósito Participantes Medio Frec. Fecha Responsable 

Solicitudes 

de Cambio 

Evaluar las solicitudes de cambio y 

el impacto que estas generan al 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Email 
 

Cada vez se 

requiera un 

cambio 

Director del 

Proyecto 

Reunión de 

Cierre 

Presentar resultados del proyecto, 

desviaciones del proyecto, informes 

de pruebas de calidad y lecciones 

aprendidas.  

Director de 

Proyecto / 

Lideres de equipo  

Reunión U Al cierre del 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

 

Frecuencia: 

 U - Una vez  

 M - Mensual 

 Q - Quincenal  

 S – Semanal 

 D – Diario 

 DP – Director de Proyecto 

 EP – Equipo de proyecto 

 



146 

 

Matriz de comunicación Interesados 
 

Nombre del 
Interesado 

Empresa y Puesto 
Rol del 

Proyecto 
Info. Formato Detalle 

De quien 
recibe 

Metodología 
o tecnología 

Frec 
Cuando 

Comunicar 

Patrocinador 
Presidente de JE 
Medical 

PT 

Planificación 
del proyecto  
 
Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus,  
 
Documento Excel. 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo  

DP 
Reunión  
 
E-mail 

Q 
Todo el 
Proyecto 

Líder de 
Proyecto 

JE Medical  DP 
Datos y 
comunicación 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus,  
 
Documento Excel. 
 
Plantillas 

Información 
Completa  

EP 

Reunión,  
 
Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

D/S 
Todo el 
Proyecto 

Clientes Cliente Externo BD 

Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo 

PT 
Reunión  
 
E-mail 

Q 
Todo el 
Proyecto 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y Puesto Rol del 
Proyecto 

Info. Formato Detalle De quien 
recibe 

Metodología 
o tecnología 

Frec Cuando 
Comunicar 

Proveedores 
Proveedores 
Externos/ Internos 

BI 
Planificación 
del proyecto  

Informe en Word o 
PDF,  

Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo/Costo 

DP 
Reunión  
 
E-mail 

S 
Planificación 
/ Ejecución 

Director 1 

JE 
Medical/Director 
del departamento 
de Servicios 
Técnicos 

BD 

Planificación 
del proyecto  
 
Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus, 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo/Costo 

DP E-mail Q 
Todo el 
Proyecto 

Director 2 
JE Medical / 
Director Comercial 

BD 

Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF 

Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo/Costo 

DP 
Reunión  
 
E-mail 

Q 
Todo el 
Proyecto 

Gerente 1 
JE Medical / 
Gerente de Ventas 
DI 

IC 

Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus, 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo/Costo 

DP 
Reunión  
 
E-mail 

S 
Todo el 
Proyecto 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y Puesto Rol del 
Proyecto 

Info. Formato Detalle De quien 
recibe 

Metodología 
o tecnología 

Frec Cuando 
Comunicar 

Gerente 2 
JE Medical / 
Gerente de 
Calidad y Procesos 

IC 
Informes de 
estatus. 

Informe en Word o 
PDF 

Información 
de resultados 
o hallazgos 

DP E-mail M 
Planificación 
/ Ejecución 

Gerente 3 

JE Medical / 
Gerente de 
Operaciones de 
Servicio 

IC 

Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus, 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo/Costo 

DP 
Reunión  
 
E-mail 

S 
Todo el 
Proyecto 

Gerente 4 
JE Medical / 
Gerente de Servicio 
Técnico 

IC 

Planificación 
del proyecto  
 
Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus, 

Información 
Completa 

DP 
Reunión  
 
E-mail 

S 
Todo el 
Proyecto 

Analista 1 
JE Medical / 
Analista de 
Operaciones 

BD 
Informes de 
estatus.  

Informe en Word o 
PDF 

Información 
de resultados 
o hallazgos 

DP 

Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

U A solicitud 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y Puesto Rol del 
Proyecto 

Info. Formato Detalle De quien 
recibe 

Metodología 
o tecnología 

Frec Cuando 
Comunicar 

Analistas 2 
JE Medical 
/Analistas 
Comerciales 

BD 
Informes de 
estatus.  

Informe en Word o 
PDF 

Información 
de resultados 
o hallazgos 

DP 

Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

U A solicitud 

Ingeniero 1 
JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos HCD 

BD 
Datos y 
comunicación 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus,  
 
Documento Excel. 
 
Plantillas 

Información 
Completa 

DP 

Reunión,  
 
Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

D/S 
Todo el 
Proyecto 

Ingeniero 2 
JE Medical / 
Ingenieros de 
Servicio 

IC 
Datos y 
comunicación 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF,  
 
Minuta de reunión 
de estatus,  
 
Documento Excel. 
 
Plantillas  

Información 
Completa 

DP 

Reunión,  
 
Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

D/S 

 
 
Planificación
/Ejecución/
Monitoreo y 
Control 
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Nombre del 
Interesado 

Empresa y Puesto Rol del 
Proyecto 

Info. Formato Detalle De quien 
recibe 

Metodología 
o tecnología 

Frec Cuando 
Comunicar 

Ingeniero 3 

JE Medical / 
Ingeniero de 
Proyectos de 
Instalación de 
Equipos 

IC 
Datos y 
comunicación 
del proyecto 

Informe en Word o 
PDF 
 
Minuta de reunión 
de estatus,  
 
Documento Excel. 
 
Plantillas 

Información 
Completa 

DP 

Reunión,  
 
Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

D/S 
Todo el 
Proyecto 

Ingeniero de 
Instalación 
Externo 

MARCA IC 

Planificación 
del proyecto  
 
Informes de 
estatus.  
 
Datos del cierre 
del proyecto  

Informe en Word o 
PDF 

Información 
de resultados 
o hallazgos 
 
Seguimiento 
del proyecto 
referente a 
Tiempo. 

DP 

Email,  
 
Informe 
guardado en 
el Share 
Point 

Q 
Todo el 
Proyecto 
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Minuta de Reuniones 

MINUTA DE REUNIONES 

JE MEDICAL 

Nombre del Proyecto  

Código del proyecto  

Fecha y Hora:  

Lugar  

Ciudad / País  

 

Nombre de la reunión: 

Tipo   

Objetivo  

 

PARTICIPANTES 

Nombre (iniciales) Empresa y Puesto 

  

  

 

Temas abordados  

 

 

Acuerdos Responsable 

  

 

Riesgos identificados 

 

 

Observaciones / Comentarios 
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Plan de Gestión de Riesgos 

JE MEDICAL 
PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Código: JEM-001 

Fecha: 1/12/2019 

Versión Original 

 

REALIZADO REVISADO APROBADO 
Joan Carrasco Eugenia Pichardo  

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño de una metodología 

centralizada de proyectos en una 

empresa de distribución y ventas 

de equipos médicos. 

JEM 

 

Descripción Del Plan De Gestion De Riesgos 

El plan de riesgos contiene la descripción de los procesos de 

identificación de los riesgos, análisis cualitativo de riesgos y el plan 

de respuesta a estos riesgos. 

El director de proyectos llevara a cabo un juicio de expertos, en el que 

realizarán tormenta de ideas, en la cual se identificarán los posibles riesgos 

del proyecto, luego se analizarán los mismos a través de un análisis causa 

raíz. 
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Identificación De Los Riesgos 

Se conoce como riesgo un evento o condición que si se materializa puede 

afectar los objetivos del proyecto. Partiendo de esto, se realizarán sesiones 

de juicio de expertos, donde se identificarán los riesgos individuales del 

proyecto y las fuentes de riesgos generales. Se evaluarán los planes para la 

dirección de proyectos, el registro de supuestos, las estimaciones de costos, 

documento de requisitos y el registro de los interesados.  

 

Los integrantes de estas sesiones serán el director de proyecto y los lideres 

identificados de cada área de trabajo. Los riesgos levantados en estas 

sesiones pasarán a formar parte de una Lista de riesgos identificados y 

posteriormente al Registro de riesgos. 

 

El director de proyecto analizará la lista de riesgos y realizará análisis causa 

raíz para cada riesgo y luego procederá a la debida aprobación y procederá 

a la categorización de estos. 

Categorización De Los Riesgos 

El director de proyectos organizará por fuentes de riesgos, por áreas 

afectadas o por áreas que tengan incertidumbre y categorizará los riesgos 

según los siguientes criterios en el registro de riesgos de la siguiente forma: 

 

 

 

Código de riesgo: Nomenclatura de identificación del riesgo 

Descripción del riesgo: Nombre del Riesgo 

Riesgo
Descripción 
del Riesgo

Clasificación de 
Riesgo

Categoría de 
Riesgo
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Clasificación del riesgo: Clasificación si es un riesgo positivo (oportunidad) 

o negativo (amenaza) 

Categoría de Riesgo: Clasificación del riesgo según las siguientes fuentes. 

Riesgo de Gestión: se refiere a los riesgos asociados a la dirección de 

proyectos, operaciones, definición de requisitos, estimaciones. 

Riesgo Contractual: Se refiere a términos y condiciones contractuales, 

contratación interna. 

Riesgo Técnico: se refiere a riesgos asociados a toma de decisiones que 

afecten la ejecución del proyecto, ejecución de la metodología, etc. 

Ver Registro de Riesgos en anexos 

Análisis Cualitativo De Los Riesgos 

El director de proyectos realizará el análisis cualitativo de los riesgos, 

evaluando la prioridad de los riesgos individuales del proyecto, así como la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto a los objetivos del proyecto, si se 

materializan. 

Se utilizará la siguiente escala para analizar la probabilidad e impacto que 

puede tener el riesgo de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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Luego de realizar el análisis de impacto, se realizará una matriz describiendo 

lo siguiente: 

 

 

 Código de riesgos: Nomenclatura asignada para el riesgo 

 Descripción: Nombre del riesgo. 

 Causa Raíz: Causa que ocasiona el riesgo y/o problema 

 Fase afectada: Nombre de la fase afectada 

 Entregable Afectado: Nombre del entregable afectado. 

 Estimación Probabilidad: Valor de la probabilidad en la que riesgo 

puede materializarse según escala. 

 Estimación de Impacto: Valor de la probabilidad de impacto según 

escala 

 Probabilidad por impacto: Valor que determinara el tipo de riesgo  

 Tipo de Riesgo: Escala del riesgo según resultados de la probabilidad 

por impacto. 

Ver Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos en anexos 

 Plan De Respuesta A Riesgos  

El director de proyectos establecerá una respuesta a los riesgos en base al 

impacto del análisis cualitativo de los mismos y asignará un responsable a 

PROBABILIDAD  VALOR 
NUMÉRICO  

IMPACTO  VALOR 
NUMÉRICO  

 TIPO DE 
RIESGO  

PROBABILIDAD  
X IMPACTO 

Muy Improbable  0.1  Muy Bajo  0.05  Muy Alto  mayor a 0.50  

Relativamente 
Probable  

0.3  Bajo  0.10  Alto  menor a 0.50  

Probable  0.5  Moderado  0.20  Moderado  menor a 0.30  

Muy Probable  0.7  Alto  0.40  Bajo  menor a 0.10  

Casi Certeza  0.9  Muy Alto  0.80  Muy Bajo  menor a 0.05  

 

Código 
de 

Riesgo
Descripción 

Causa 
Raíz

Fase 
afectada

Entregable 
afectado

Estimación 
Probabilidad 

Estimación  
Impacto 

Estimación 
Probabilidad 
X Impacto 

Tipo 
de 

Riesgo
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cada uno. Las respuestas a los riesgos se clasificarán en una matriz de 

acuerdo con los siguientes criterios. Ver matriz en anexos 

 

Código de riesgos: Nomenclatura asignada para el riesgo 

Descripción: Nombre del riesgo 

Tipo de Riesgo: Escala del riesgo según resultados de la probabilidad por 

impacto. 

Respuesta Planificada: Respuesta que se le dará al riesgo en caso de 

materializarse. 

Tipo de Respuesta: Estrategia a utilizar si se presenta el riesgo. Las 

estrategias utilizadas serán: Mitigar, Transferir, Aceptar, Evitar, Escalar.  

Responsable: Responsable de monitorear el riesgo. 

Planificado: Periodo en que se realizara el control de riesgo 

Monitoreo De Los Riesgos  

El director de proyectos realizara una revisión de la ocurrencia de los 

riesgos a lo largo de todo el proyecto. Se realizarán controles de revisión en 

cada reunión de seguimiento del proyecto en la cual se verificarán si 

existen nuevos riesgos y si se están ejecutando las respuestas a los 

mismos. 

 

 

 

 

Código 
de 

Riesgo
Descripción 

Tipo 
de 

Riesgo

Respuesta 
Planificada

Tipo de 
Respuesta

Responsable
Periodo 

Planificado
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Registro de Riesgo  

Riesgo Descripción Del Riesgo 
Clasificación 

De Riesgo 
Categoría De 

Riesgo 

R-JEM-001 
Requerimientos incompletos o 

ambiguos 
Amenaza 

Riesgo de 
Gestión 

R-JEM-002 

Personal que puede suministrar 
información valiosa no esté 
disponible al momento del 

levantamiento 

Amenaza Riesgo Técnico 

R-JEM-003 
Cambios debido a requerimientos 
adicionales, incumplimiento de 

la restricción de tiempo 
Amenaza 

Riesgo de 
Gestión  

R-JEM-004 
Falta de apoyo de parte de la Alta 

Gerencia de la empresa 
Amenaza 

Riesgo de 
Gestión 

R-JEM-005 
El personal de proyectos que 

labora en la empresa renuncia o 
es desvinculado de esta 

Amenaza 
Riesgo 

Contractual 

R-JEM-006 
 Resistencia al cambio de parte 

de los colaboradores 
Amenaza 

Riesgo de 
Gestión  

R-JEM-007 
Omisión de alguna información o 

falta de certeza. 
Amenaza 

Riesgo de 
Gestión  

R-JEM-008 
La metodología propuesta no 

aplica a todos los proyectos de la 
empresa 

Amenaza Riesgo Técnico 

R-JEM-009 
Que las plantillas estén 

realizadas y solo haya que 
adaptarlas a la metodología 

Oportunidad  Riesgo Técnico 

R-JEM-010 
Los procesos de gestión de 

proyectos de la empresa estén 
levantados 

Oportunidad  Riesgo Técnico 
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Matriz de Evaluación cualitativa de Riesgo 

Riesgo Descripción  Causa Raíz Fase afectada Entregable 
afectado 

Estimación 
Probabilidad 

Estimación 
Impacto  

Estimación 
Probabilidad 
X Impacto  

Tipo de 
Riesgo 

R-JEM-
001 

Requerimientos 
incompletos o 

ambiguos 

Desconocimiento de 
los procesos de la 

empresa o del 
proceso de 

levantamiento de los 
procesos 

Diseño de la 
metodología 

Documentación 
y justificación 

de la 
metodología  

0.3 0.1 0.03 Muy bajo 

R-JEM-
002 

Personal que puede 
suministrar 

información valiosa 
no esté disponible al 

momento del 
levantamiento 

Salida y/o 
absentismo del 

personal. 

Análisis de 
Situación 

Actual 

Levantamiento 
de Situación 

Actual 
0.5 0.2 0.1 Bajo 

R-JEM-
003 

Cambios debido a 
requerimientos 

adicionales, 
incumplimiento de la 
restricción de tiempo 

Falta de 
involucramiento del 

Patrocinador o 
cliente en la revisión 

del alcance 

Análisis de 
Situación 

Actual 

Levantamiento 
de Situación 

Actual 
0.5 0.2 0.1 Bajo 

R-JEM-
004 

Falta de apoyo de 
parte de la Alta 
Gerencia de la 

empresa 

Porque su interés se 
ve afectado de 

alguna forma, el 
proyecto interfiere 

con sus tareas 
diarias. 

Análisis de 
Situación 

Actual 

Levantamiento 
de Situación 

Actual 
0.5 2 0.1 Bajo 
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Riesgo Descripción  Causa Raíz Fase afectada 
Entregable 
afectado 

Estimación 
Probabilidad 

Estimación 
Impacto  

Estimación 
Probabilidad 
X Impacto  

Tipo de 
Riesgo 

R-JEM-
005 

El personal de 
proyectos que labora 

en la empresa 
renuncia o es 

desvinculado de esta 

Rescisión del 
contrato por una de 

las partes 
Todo el proyecto 

Todo el 
proyecto 

0.5 0.2 0.1 Bajo 

R-JEM-
006 

 Resistencia al 
cambio de parte de 
los colaboradores 

No comprenden la 
metodología y no 

quieren salir de su 
zona de confort. 

Análisis de 
Situación 

Actual 

Levantamiento 
de Situación 

Actual 
0.5 0.2 0.1 Bajo 

R-JEM-
007 

Omisión de alguna 
información o falta de 

certeza. 

Resistencia al 
cambio, desconocer 

el impacto del 
proyecto 

Análisis de 
Situación 

Actual 

Levantamiento 
de Situación 

Actual 
0.7 0.4 0.28 Moderado 

R-JEM-
008 

La metodología 
propuesta no aplica a 
todos los proyectos de 

la empresa 

1. La recopilación de 
requisitos no se 

realizó 
correctamente.                            

2. La información 
suministrada por la 

empresa no fue 
veraz  

Evaluación de 
Implementación 

N/A 0.5 0.2 0.1 Bajo 



160 

 

Matriz de Respuesta a Riesgos 

Riesgo Descripción  Tipo de 
Riesgo 

Respuesta Planificada Tipo de 
Respuesta 

Responsable Periodo 
Planificado 

R-JEM-
001 

Requerimientos 
incompletos o 

ambiguos 
Muy bajo 

Controlar el alcance en cada fase 
y solicitar aprobación del 
Patrocinador en cada entregable 

Mitigar 
Director de 

Proyecto 
Al finalizar 
cada fase  

R-JEM-
002 

Personal que 
contiene 

información 
valiosa no está 
disponible por 

un caso fortuito 

Bajo 

Mantener toda la información 
referente a procesos y temas 
relacionados a la dirección de 

proyectos de la empresa, en un 
sitio compartido donde los 

interesados del proyecto tengan 
acceso. 

Mitigar 
Director de 

Proyecto 

Al finalizar 
cada reunión 

de 
seguimiento. 

R-JEM-
003 

Modificación de 
cronograma de 

actividades 
Bajo 

Control semanal del cronograma 
para poder atacar a tiempo 

cualquier desviación. 
Mitigar 

Director de 
Proyecto 

Al finalizar 
cada fase  

R-JEM-
004 

Falta de apoyo 
de parte de la 
Alta Gerencia 
de la empresa 

Bajo 
Informar a la alta gerencia y al 

patrocinador acerca de los 
beneficios del proyecto. 

Escalar 
Director de 

Proyecto 
Al finalizar 
cada fase  

R-JEM-
006 

 Resistencia al 
cambio de 

parte de los 
colaboradores 

Bajo 

Indicar a los colaboradores el 
impacto positivo que tendría la 
metodología para que perciban 

los beneficios personales que les 
puede generar en el desarrollo de 

sus funciones 

Escalar 
Director de 

Proyecto 
Al finalizar 
cada fase  
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Riesgo Descripción  
Tipo de 
Riesgo Respuesta Planificada 

Tipo de 
Respuesta Responsable 

Periodo 
Planificado 

R-JEM-
005 

El personal de 
proyectos que 
labora en la 

empresa 
renuncia o es 
desvinculado 

de esta 

Moderado 

Tener un recurso a lo interno de 
la empresa que pueda cumplir 
con las responsabilidades del 

personal impactado. 

Evitar Patrocinador N/A 

R-JEM-
007 

Omisión de 
alguna 

información o 
falta de certeza. 

Moderado 
Se consultará la información con 
varias fuentes para comprobar la 

veracidad de la información.  
Mitigar 

Director de 
Proyecto 

Al finalizar 
cada fase  

R-JEM-
008 

La metodología 
propuesta no 
aplica a todos 
los proyectos 
de la empresa 

Bajo 
Informar a la alta gerencia y al 

patrocinador acerca de los 
beneficios del proyecto. 

Evitar  
Director de 

Proyecto 
Al finalizar 
cada fase  
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INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

CONTROL 

Informes de estado 

Información Del Proyecto 

Nombre del proyecto Diseño de una metodología centralizada de gestión 
de proyectos en una empresa de distribución y 
ventas de equipos médicos. 

Fecha:28/11/19 Desde: 08:20 pm Hasta: 9:00 pm 

Situación actual  % Completado 35% 

 

Actividades Realizadas % Completadas 

EDT 

Diccionario De La EDT 

Cronograma 

100% 

100% 

100% 

 

Actividades Retrasadas % Completadas 

Matriz de Comunicación de Interesados 60% 

 

Próximas Actividades 

Plan De Costos 

Plan De Riesgos 

 

Entregables 

Código  Nombre Estado Fecha de 
Entrega 

Responsable 

1.1.4 Matriz RACI Completado 24/11/2019 Eugenia 
Pichardo 

1.2.2 Diccionario de la EDT Completado 24/11/2019 Eugenia 
Pichardo 

1.2.3 Plan de Gestión de 
Cronograma 

Completado 24/11/2019 Joan 
Carrasco 
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1.2.4 Línea Base de 
Cronograma 

Completado 24/11/2019 Joan 
Carrasco 

 

Riesgos 

Código  Descripción  Estado 

N/A No Identificados   

 

Cambios 

Código  Descripción  Estado Motivo Fecha 

 N/A    

 

Observaciones  

 

 

 

Hitos 

Código Descripción Estado Fecha 

 Reunión Kick Off cliente Confirmado 06/12/2019 
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Información Del Proyecto 

Nombre del proyecto Diseño de una metodología centralizada de 
proyectos en una empresa de distribución y ventas 
de equipos médicos. 

Fecha:02/12/19 Desde: 08:20 p.m. Hasta 9:00 pm 

Situación actual  % Completado 35% 

 

Actividades Realizadas % Completadas 

Plan De Costos 

Plan De Riesgos 

Plan De Comunicaciones 

Plan De Gestión De Los Costos 

 

100% 

80% 

80% 

80% 

 

Actividades Retrasadas % Completadas 

Plan De Comunicaciones  80% 

Matriz De Comunicación Del 

Proyecto 
90% 

 

Próximas Actividades 

Presentación De Kickoff 

Matriz De Riesgos 

Matriz De Interesados 

Matriz De Requisitos 

Línea Base De Costo 

 

Entregables 

Código  Nombre Estado 
Fecha de 
Entrega 

Responsable 

1.2.6 
Plan De Gestión De 

Costos 

Completado 01/12/2019 
Joan Carrasco 
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1.2.5 
Plan De Gestión De 

Interesados 

Completado 01/12/2019 
Eugenia Pichardo 

1.2.10 
Plan De Gestión De 

Riesgos 

Completado 01/12/2019 
Joan Carrasco 

1.2.10 
Matriz De Análisis 

Cualitativo 

Completado 01/12/2019 
Joan Carrasco 

1.2.10 

Matriz De 

Respuesta A 

Riesgos 

Completado 01/12/2019 

Joan Carrasco 

 

Riesgos 

Código  Descripción  Estado 

   

 

Cambios 

Código  Descripción  Estado Motivo Fecha 

     

 

Observaciones  

 

 

 

Hitos 

Código Descripción Estado Fecha 
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Minuta de reuniones 

Minuta De Reuniones 

JE Medical 

Nombre del Proyecto Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos. 

Código del proyecto JEM-0001 

Fecha y Hora: 28/01/2020 

Lugar PUCMM  

Ciudad / País SANTO DOMINGO/REPUBLICA DOMINICANA 

 

Nombre de la reunión: SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

Tipo  N/A 

Objetivo N/A 

 

Participantes 

Nombre (iniciales) Empresa y Puesto 

E.P.  

JC. JE Medical 

J.S. Asesor PUCMM 

 

Temas abordados  

 Aclaración sobre el tailoring y diseño de la metodología 

 Dudas sobre contraste de metodologías de dirección de proyectos 

seleccionadas. 

 

Acuerdos Responsable 

 Se trabajará contraste y desarrollo de la 

metodología.  

Eugenia Pichardo 

 

Joan carrasco 
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 Se identificarán los procesos de dirección 

proyectos con gerencia  

 

Riesgos identificados 

Retrasos En El Llenado De Evaluación De Madurez 

 

Observaciones / Comentarios 

n/a 
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Minuta De Reuniones 

JE Medical 

Nombre del Proyecto Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos.  

Código del proyecto JEM-0001 

Fecha y Hora: 20/01/2020 

Lugar PUCMM  

Ciudad / País SANTO DOMINGO/REPUBLICA DOMINICANA 

 

Nombre de la reunión: SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

Tipo  N/A 

Objetivo N/A 

 

Participantes 

Nombre (iniciales) Empresa y Puesto 

E.P.  

JC. JE Medical 

J.S. Asesor PUCMM 

 

Temas abordados  

J.S. estuvo de acuerdo con el cronograma actualizado, recomienda que 

se incluya el resto de entregables, como resumen ejecutivo, 

conclusiones, etc. 

Fechas importantes: 

a.       Primer borrador 15 de febrero 

b.       Borrador final 7 de marzo 

c.       Fecha fin 19 - 20 de marzo 

 



169 

 

Acuerdos Responsable 

En los entregables del producto del proyecto, 

hacer referencia a la metodología seleccionada 

en la base conceptual. 

Plantear los procesos de direcciones de 

proyectos de la empresa por fase y por tipo de 

proyecto. 

Eugenia Pichardo 

 

Joan Carrasco 

 

Riesgos identificados 

Retrasos En El Llenado De Evaluación De Madurez 

 

Observaciones / Comentarios 

n/a 
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Minuta De Reuniones 

JE Medical 

Nombre del Proyecto Diseño de una metodología centralizada de 

proyectos en una empresa de distribución y 

ventas de equipos médicos.  

Código del proyecto JEM-0001 

Fecha y Hora: 21/10/2019 

Lugar PUCMM  

Ciudad / País Santo domingo/República dominicana 

 

Nombre de la reunión: SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

Tipo  N/A 

Objetivo N/A 

 

Participantes 

Nombre (iniciales) Empresa y Puesto 

E.P.  

JC. JE Medical 

J.S. Asesor PUCMM 

 

Temas abordados  

J.S. estuvo de acuerdo con la metodología escogida, recomendó hacer 

un checklist para validar que la metodología es aplicable. 

 

Acuerdos Responsable 

Finalizar formulación de la metodología 

(tailoring), 

Estudiar proceso de “Desarrollar Acta de 

Constitución” y análisis de los interesados 

E.P. 

JC.-E.P. 
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Riesgos identificados 

Retrasos en el llenado de evaluación de madurez 

 

Observaciones / Comentarios 

n/a 
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Lecciones aprendidas 

Registro De Lecciones Aprendidas 

No. 
Registro 

Descripción de 
Situación 

Acción realizada Proyecto 
Grupo de 
Proceso 

JE-LP-001 

Inconvenientes 
con la 
aprobación del 
Nombre del 
Proyecto 

Revisar proyectos 
relacionados a 
tema de interés 

Diseño de una 
metodología centralizada 
de proyectos en una 
empresa de distribución 
y ventas de equipos 
médicos. 

Inicio 

JE-LP-002 
Selección de 
Metodología a 
utilizar 

Consultar Base 
de Datos del PMI 

Diseño de una 
metodología centralizada 
de proyectos en una 
empresa de distribución 
y ventas de equipos 
médicos. 

Planificación 

JE-LP-003 

Desarrollo 
Correcto de 
Planes de 
Gestión 

Verificar 
Entradas y 
Salidas de Cada 
Plan Según el 
PmBok para 
poder 
desarrollarlos 

Diseño de una 
metodología centralizada 
de proyectos en una 
empresa de distribución 
y ventas de equipos 
médicos. 

Planificación 

JE-LP-004 

Desarrollo de 
diccionario de 
la EDT 
Automatizado 
a partir de la 
EDT 

 

Investigar sobre 
los 
complementos 
que contengan 
las herramientas 
o softwares 
utilizados en la 
etapa de 
planificación 
(WBS Schedule 
Pro) 
 

Diseño de una 
metodología centralizada 
de proyectos en una 
empresa de distribución 
y ventas de equipos 
médicos. 

Planificación 
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No. 
Registro 

Descripción de 
Situación 

Acción realizada Proyecto 
Grupo de 
Proceso 

JE-LP-005 
Evaluación de 
Nivel de 
Madurez 

Tratar de no 
hacer encuestas 
largas para que 
los encuestados 
respondan 
asertivamente y 
rápido 

Diseño de una 
metodología centralizada 
de proyectos en una 
empresa de distribución 
y ventas de equipos 
médicos. 

Planificación 
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DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 

Descripción del producto, servicios o resultado del 

proyecto. 

La propuesta de “Diseño de una metodología centralizada de proyectos en 

una empresa de distribución y ventas de equipos médicos” se realizará con 

el fin de proporcionar a JE Medical un marco de trabajo, personalizado, 

que le permita gestionar, de una forma uniforme, todos los proyectos de la 

empresa, internos y externos, sin importar el tipo de proyecto, complejidad 

o costo. 

A través del proceso Tailoring estaremos haciendo la adaptación de las 

metodologías que pudieran fungir como estructura para el desarrollo de la 

propuesta, teniendo como resultado final los procesos y plantillas a utilizar 

en cada proyecto de la empresa.  

La metodología tendrá como base la guía de trabajo del PMBOK y prácticas 

agiles. 

Como resultado del proyecto la empresa tendrá toda la información de la 

gestión actual de los proyectos, los resultados del nivel de madurez y una 

guía que complementará sus procesos actuales de gestión de proyectos, 

así como las plantillas y formularios según los requerimientos de cada 

metodología. Adicionalmente, se entregará un manual para el proceso de 

implementación de la misma y una guía para el entrenamiento a los 

empleados en el uso de la metodología.  
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Entregables aplicables a la tipología de proyecto 

 

Diseño de la metodología 

El proceso de adaptación seleccionado para el desarrollo de la metodología 

es llamado Tailoring, el cual consta de 3 fases, que son las que se seguirán 

para el desarrollo de los entregables del proyecto.  

 

 Fase 1 – Evaluación: donde se realiza el levantamiento de la 

información sobre la gestión actual de proyectos de la empresa y, a 

su vez, la evaluación de las posibles metodologías que pueden servir 

para el marco de trabajo de la empresa.  

 Fase 2 – Desarrollo: se realiza el proceso de adaptar la metodología 

a cada proyecto o tipo. En esta fase se hará una clasificación de los 

proyectos de la empresa: 

 Fase 3 – Evaluación para implementación: se realizará una 

evaluación de la metodología a modo de CheckList. Donde a partir 

de la categorización de los proyectos, se determinará qué tipo de 

metodología aplica y si es posible aplicar la misma al proyecto.    
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Fase 1: Evaluación  

Análisis de Situación actual  

Gestión actual de proyectos en la empresa  

JE Medical en la actualidad maneja proyectos que pueden ser clasificados 

en 3 grupos, proyectos de Instalación de Equipos, Site Planning e 

Implementación de sistemas. 

Tipo de Proyectos Proyectos  

Instalación de 
Equipos 

Instalación de Aceleradores Lineales 

Instalación de Equipos de Sonografía 

Instalación de Equipos de Rayos X 

Instalación de Equipos de Resonancia Magnética 

Instalación de Equipos de Mamografía 

Instalación de Arcos en C 

Instalación de Densitómetro 

Instalación de Equipo de Tomografía 

Instalación de Equipo de Medicina Nuclear 

Instalación de Equipo de Hemodinamia 

Proyectos de Site 
Planning 

Proyectos  

Proyectos de Site Planning 

Proyectos de 
Implementación de 

Sistemas (HCIT) 

Proyectos  

Proyecto de Implementación de Sistemas (Hardware y 
Software) 

Proyecto de Implementación de Sistemas (Software Only) 

Los proyectos de implementación de sistemas son los únicos realizados 

bajo la metodología de gestión de proyectos de la guía PMBok, por lo que 

no estaremos diagramando el proceso actual; a continuación, mostramos 

el proceso de gestión de proyectos que sigue la empresa para los proyectos 

de Instalación de equipo y Site Plannig. 
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Proyectos de Instalación de equipos: 
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Proyectos de Site Planning 
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Evaluación de nivel de madurez 

El modelo elegido para determinar el nivel de madurez de JE Medical fue 

el Modelo de Harold Kerzner.  

La base para alcanzar la excelencia en la gestión de proyectos se puede 

describir en El Modelo de Madurez de Administración de Proyecto (PMMM 

por sus siglas en inglés) definido por Harold Kerzner, el cual está 

compuesto por 5 niveles, donde cada uno representan un grado de 

madurez.10 

Los 5 niveles que este modelo toma en consideración son: Lenguaje 

Común, Procesos comunes, Metodología única, Benchmarking y 

Mejoramiento continuo.  

 

Imagen 6: Los 5 Niveles de Madurez de Gestión de Proyectos (Kerzner, 2001) 

 
10 (Kerzner, 2001) 
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Nivel 1: Lenguaje Común: En este nivel la organización reconoce la 

importancia de la gestión de proyectos, la necesidad de una buena 

comprensión de los conocimientos básicos de gestión y comunicarse 

internamente con una terminología única. 

Nivel 2: Procesos Comunes: En este nivel la organización reconoce que 

es necesario definir y desarrollar procesos comunes para que el éxito de 

un proyecto pueda ser replicado en otros proyectos. También incluye el 

reconocimiento de la aplicación y el apoyo de los principios de gestión de 

proyectos a otras metodologías empleadas por la empresa.  

Nivel 3: Metodología única: En este nivel la organización reconoce la 

sinergia que se genera al combinar todas las metodologías de la 

corporación en una sola, siendo el centro la administración de los 

proyectos. Esta sinergia también tiene como efecto un fácil proceso de 

control teniendo una sola metodología en lugar de varias.  

Nivel 4: Evaluación Comparativa (Benchmarking): Este nivel contiene 

el reconocimiento de que para mantener la ventaja competitiva es 

necesario la mejora de los procesos. Para esto es necesario que el 

rendimiento de los procesos sea comparado con respecto a otros 

participantes del entorno. 

Nivel 5: Mejoramiento continuo: En este nivel la organización evalúa la 

información obtenida a través del Benchmarking y luego debe decidir si 

esta información mejorará o no la metodología singular 

 

Cada nivel del modelo contiene un cuestionario que indica como debe ser 

aplicado e interpretado, cada uno de ellos arrojará un grado de madurez y 

al final se determina el nivel de madurez de la empresa.  
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En total se le realizo el cuestionario a 3 personas y las preguntas fueron 

contestadas en 100%. A continuación, los resultados obtenidos en cada 

nivel. 

Nivel 1: Lenguaje Común:  

El instrumento para evaluar el lenguaje común contiene un cuestionario 

de 80 preguntas, divididas en grupos de 10 preguntas a partir de cada 

área de conocimiento evaluada según lo establecido por el Project 

Management Institute (PMI). Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 

puntos y las incorrectas tienen valor 0. Si se tienen valores de 60 o más 

en todas las áreas de conocimiento, quiere decir, que la organización posee 

todos los conocimientos que se necesitan para la gestión básica de los 

proyectos. 

Resultados: 

Área de 
Conocimiento 

Promedio 

Alcance 57 
Calidad 30 

Comunicación 30 
Costos 23 

Adquisiciones 23 
Recursos 
Humanos 

20 

Riesgos 30 
Tiempo 37 

 

Como puede observarse en la tabla es evidente que las áreas con mayor 

madurez son Alcance y Tiempo.  

La gestión de alcance tiene un valor promedio de 57, que está cercano a 

los conocimientos básicos, pero sigue teniendo cierta deficiencia.  
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La gestión de tiempo tiene un valor promedio de 37 puntos, que se 

interpreta como un resultado deficiente pero que la organización está 

introduciéndose en esta área de conocimiento. Este resultado es cierto, 

debido a que la empresa utiliza ciertas herramientas para controlar el 

tiempo, pero carece de ciertos controles (ruta crítica, desviaciones, etc) 

Las áreas de Calidad, Comunicación y Riesgos están deficientes, pero 

puede que estén introduciéndose a conocer estas áreas de conocimiento.  

En cuanto las restantes, es decir, Costos, Adquisiciones y Recursos 

Humanos, deben de considerar tomar entrenamientos referentes a estas, 

ya que no poseen el nivel de madurez suficientes para gestionarlas o 

desconocen de su aplicación.  

En resumen, podemos decir que la organización posee deficiencias para 

conocer el lenguaje común en cuanto a dirección de proyectos se refiere.  

Nivel 2: Procesos Comunes 

El instrumento para evaluar los procesos comunes contiene un 

cuestionario de 20 preguntas, cada respuesta evalúa la opinión del 

personal de la empresa en cuanto a la medición de este nivel. 

Resultados: 

Fases del ciclo de 
vida 

Promedio 

Crecimiento 5 
Ejecutivo 3 

Embrionico 7 
Gestión De Línea 6 

Madurez 0 

 

Se refleja que la empresa ha pasado la fase embrionica y de gestión de 

linea, la empresa se ha introducido en la fase embrionica, lo que quiere 
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decir que ésta entiende que debe introducirse al campo de la gestión de 

proyectos y que debe aplicar cambios para introducirse a la misma. Se 

evidencia que los gerentes de línea están introduciéndose en la gestión de 

proyectos o conocen lo básico por lo que han alcanzado un nivel de 

madurez suficiente en este sentido. 

Las demás áreas aun no alcanzan el nivel de madurez suficiente por lo 

antes expuesto en la evaluación del nivel 1. 

Nivel 3: Metodología única 

El instrumento evalúa que tanta madurez tiene la empresa tomando como 

referencia el hexágono de la excelencia (cultura, educación y 

entrenamientos, excelencia conductual, gerencia de proyectos informal, 

procesos integrados y soporte gerencial). Cada respuesta tiene un valor 

asignado y esta divida por cada categoría. 

Resultados: 

Categoría Promedio 
Cultura 27 

Educación Y Entrenamiento 21 
Excelencia Conductual 22 
Gerencia De Proyectos 

Informal 
21 

Procesos Integrados 25 
Soporte Gerencial 27 

Total general 143 

 

Según los resultados obtenidos Kerzner (Kerzner, 2001) dice que se calcula 

los resultados por áreas y se suman los valores en un total general. El 

resultado obtenido fue de 143. Por lo que la interpretación es la siguiente: 

La compañía probablemente le está proporcionando el justo nivel de 

servicio a la gerencia de proyectos, el soporte es mínimo. La compañía cree 

que es la forma correcta de hacer las cosas, pero no han reconocido los 
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verdaderos beneficios y/o los ejecutivos no sabe lo que deberían hacer. La 

compañía todavía es una organización funcional. 

 

Nivel 4: Benchmarking 

El instrumento evalúa si la empresa realiza benchmarking cualitativo y 

cuantitativo. Cada respuesta tiene un valor asignado. 

Resultados: 

Aspectos Promedio 
Cualitativo 7 

Cuantitativo -1 

 

Según los resultados obtenidos Kerzner (Kerzner, 2001) dice que se calcula 

los resultados por áreas y se suman los valores en un total general. El 

resultado obtenido a nivel cualitativo es aceptable, sin embargo, el 

cuantitativo no lo aplica, no lo entiende bien o no lo hace, lo cual es cierto. 

 

Nivel 5: Mejoramiento continuo. 

El instrumento evalúa el nivel de madurez de la empresa en cuanto a 

mejora continua se refiere. 

Resultados: 

Mejoramiento Continuo 

SUMA 14 

 

Según los resultados obtenidos Kerzner (Kerzner, 2001) dice que si el 

resultado esta entre 10 y 19, en la empresa se realizan algunos de los 

procesos de mejoramiento continua, pero de forma lenta, probablemente 



185 

 

debido a la resistencia al cambio en los diferentes niveles de organización. 

Este resultado es parcialmente cierto debido a que no existe tanta 

resistencia al cambio.  

Conclusión.    

De acuerdo con la evaluación de nivel de madurez realizada, hemos podido 

comprobar, que la empresa tiene un nivel deficiente en la gestión de 

proyectos, la misma si reconoce que debe empezar a gestionar sus 

proyectos de una mejor forma, pero no sabe o no le presta mucha atención. 

Consideramos que la organización posee una oportunidad de mejora ya 

que la misma no posee procesos estandarizados o bien definidos.  También 

se pudo apreciar que probablemente la organización cree que es la forma 

correcta de hacer las cosas, pero no han reconocido los verdaderos 

beneficios y/o los ejecutivos no saben lo que deberían hacer por lo que 

todavía es una organización funcional. 
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Evaluación de metodologías 

Actualmente JE Medical tiene varios impulsores que son los que los 

mueven a llevar a cabo los proyectos en la empresa, enfocándose en 

mantener una ventaja competitiva, mejorar la eficiencia operativa y el 

crecimiento constante del negocio en busca de nuevas oportunidades.  

Estos factores y los criterios que impactara la metodología como son los 

procesos actuales de la empresa y la cultura organizacional, son clave para 

el desarrollo de la propuesta.    

Las metodologías disponibles que serán evaluadas se muestran en la 

siguiente tabla, así como el contraste y la comparación entre ellas, 

tomando en consideración La organización, los proyectos, las personas, 

los procesos y la tecnología. 

Metodología Organización Proyectos Personas Tecnología Procesos 
PMBok Si Si Si Si Si 
Prince2 Si No No Si No 
Scrum Si No Si Si No 

Extreme 
Programming (XP) 

No No No Si No 

 

Dada que la naturaleza de los proyectos de la empresa es totalmente 

predictiva, es decir, que no existe incertidumbre en los requisitos de los 

clientes y, a la vez tomando en consideración los enfoques de cada 

metodología y/o marco de trabajo y los criterios más importantes para la 

empresa, tras haber realizado un análisis de estas, estaremos 

desarrollando la metodología siguiendo los lineamientos de la guía del 

PMBOK y complementando con las siguientes prácticas agiles del marco 

Scrum.   

 Retrospectiva 

 Reuniones diarias (Daily Meetings) 
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 Planificación del Sprint (Sprint Planning) 

 Revisiones de Sprint (Sprint Review) 

 Scrum Task Board 

Las mismas fueron elegidas por sus bondades para adaptarse a diferentes 

entornos de proyectos, sus procesos son de fácil cohesión entre ellas y 

permite desarrollar una metodología tanto para los proyectos de 

instalación de equipos como para los proyectos de implementación de 

hardware y software.  

Adicionalmente, esto permite a la empresa tener una mejor planificación 

de los proyectos y llevar un sistema estandarizado para la gestión de estos; 

así como, mejorar en los procesos de ejecución y control de los proyectos, 

logrando una mejor adaptación al proceso y tener menos resistencia al 

cambio.  
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Gestión de proyectos JE Medical 

Metodología UPM – Unified Project Management  

La UPM de JE Medical se caracteriza por un modelo híbrido, con base en 

la guía del PMBOK y complementándose con prácticas agiles del Marco de 

trabajo de Scrum.  

Como lo muestra en la imagen anexa estaremos haciendo una integración 

vertical, donde toda la planificación de los proyectos se realizará de forma 

predictiva y en la ejecución se integrarán practicas agiles que permitan un 

desempeño más rápido y transparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de gestión de proyectos de JE Medical cuenta los siguientes 

roles principales del equipo de proyecto y 6 etapas, las cuales se detallarán 

a continuación: 

 

La definición de los roles de JE Medical contempla los roles desde el 

enfoque predictivo.  
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Roles del equipo de Proyecto  

 Interesados del proyecto:  

Son las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto. Algunos interesados pueden tener una 

capacidad limitada para influir en el trabajo o los resultados del 

proyecto; otros pueden tener una influencia significativa sobre el 

mismo y sobre sus resultados esperados. (Project Management 

Institute, 2017) 

 

 Cliente:  

Es aquel que espera los resultados del proyecto para utilizarlos en 

su empresa o trabajo, el cliente puede ser externo o interno; y en 

ocasiones es la misma persona que funge como Patrocinador de 

proyecto. Dentro de la ejecución de proyecto juega un papel para 

levantamiento de requisitos, firmas de contrato, aprobaciones, 

aprobaciones de solicitudes de cambio, entre otros.  

 

 Patrocinador: 

Persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, 

programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito, 

trabaja de la mano con el director de proyecto para abordar 

problemas políticos y estratégicos internos que pueden influir en el 

equipo o en la viabilidad o calidad del proyecto (Project Management 

Institute, 2017). 

 

 Director de Proyecto: 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización 

ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los 

objetivos del proyecto. (Project Management Institute, 2017) 
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Es la persona asignada para la gestión de todo el proyecto, dentro 

de sus responsabilidades funge como intermediario entre el cliente, 

los interesados y el equipo del proyecto. Se encarga de todo el 

proceso de proceso de planificación, administración de recursos, y 

de velar por la correcta ejecución del proyecto, así como monitorear 

el cumplimiento de las 3 restricciones, alcance, tiempo y costo.  

 

 Equipo del proyecto: 

Son los recursos asignados para la ejecución de las tareas del 

proyecto. Son liderados por el director de proyectos para cumplir los 

objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados (Project 

Management Institute, 2017).  

 

 

Procesos de gestión proyectos 

La metodología UPM de JE Medical tiene la particularidad de que su 

proceso fue diseñado para adaptarse al tipo de proyecto. En este sentido, 

el Líder de proyecto tendrá el detalle de cuales procesos ejecutar para cada 

proyecto en según a la metodología seleccionada.  

En función al puntaje del proyecto, se tendrán 4 metodologías disponibles 

para la gestión de este. La selección se realizará guiándose de la “Matriz 

de selección UPM” a continuación, la cual indicará los documentos 

obligatorios u opcionales dependiendo del tipo de proyecto.  

El ciclo de vida del proyecto en JE Medical está segmentado en 6 grandes 

procesos, los subprocesos de cada uno de estos y el diagrama de flujo es 

descrito a continuación, mostrando la integración del proceso predictivo 

con las practicas agiles. 



191 

 

MATRIZ DE SELECCIÓN UPM 

Leyenda: 

  Obligatorio

 O Opcional  

  Metodologías 

Fase del proyecto Documentos UPM Muy 
Simple (MMS) 

UPM Simple 
(MS) 

UPM Media 
(MM) 

UPM 
Compleja 

(MC) 

 Puntaje del proyecto 

 0-4 Puntos 5-9 Puntos 10-14 
Puntos 

15-20 
Puntos 

Viabilidad Proceso de Viabilidad del Proyecto    
Inicio Acta de Constitución    

Inicio 
Matriz de Identificación de 

Interesados 
 O  

Planificación Recopilación de Requisitos    
Planificación Plan de Gestión de Alcance  O  
Planificación Enunciado de Alcance    
Planificación EDT    
Planificación Diccionario de la EDT   O 
Planificación Plan de Gestión de Cronograma    
Planificación Cronograma    
Planificación Plan de Gestión de Costos  O O 
Planificación Plan de Gestión de Calidad  O  
Planificación Plan de Gestión de Recursos    
Planificación Plan de Gestión de Comunicaciones    
Planificación Matriz de comunicaciones O O O 
Planificación Plan de Gestión de Riesgos  O  
Planificación Matriz de Riesgos    
Planificación Plan de Respuestas a Riesgos    
Planificación Plan de Gestión de Adquisiciones  O  
Planificación Plan de Gestión de Interesados.  O  
Planificación Matriz de Interesados  O O 

Ejecución Proceso de Sprint    
Monitoreo y Control Reuniones Diarias    
Monitoreo y Control Revisiones de Sprint    
Monitoreo y Control Retrospectiva    
Monitoreo y Control Informe de estatus    
Monitoreo y Control Validar Alcance    

Cierre Proceso de Cierre    
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Viabilidad del proyecto  

 

Esta es la primera fase luego de que ventas tiene el acercamiento con el 

cliente; y debe ejecutarse antes de iniciar cualquier proceso del proyecto 

en el que aplique, ya que es donde se determina si el mismo es viable o si 

requiere algún proceso previo para la correcta ejecución.  
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 En función a la solicitud del cliente, el Líder de proyecto y el 

técnico de producto hacen la visita de evaluación al área 

donde se estará desarrollando el proyecto. 

 El técnico de producto procederá hacer la configuración del 

proyecto que es donde se determina que necesita el cliente en 

base a los requerimientos de este.  

 El Líder de proyecto realizará un plano preliminar o una 

cotización (en caso de los proyectos de instalación) 

 Luego de esto, el Ejecutivo de Ventas y el Líder de proyecto le 

presentarán al cliente el plano o la cotización de los requisitos 

identificados; y se le indica la preparación necesaria para la 

aprobación del proyecto.  

 El cliente procederá a aceptar o no los requerimientos y el 

proyecto termina aprobado, postergado o rechazado.  

 La aprobación del proyecto contempla la firma del Gerente de 

Ventas y del cliente. 

 Posteriormente, el personal de ventas procederá a hacer la 

colocación de la orden de compra y firma de contrato. 

 El cliente procederá con el pago de anticipo acordado.  

 Con este último paso queda aprobado el proyecto. 
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Proceso de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber culminado el proceso de viabilidad del proyecto, se procede 

con la etapa de inicio del proyecto. En esta etapa se determinará que 

metodología se utilizará para llevar el proyecto, se desarrollará el acta de 

constitución, identificación de interesados y firmas de planos en los casos 

necesarios.  

 El Líder de proyecto procederá a identificar el tipo de proyecto en la 

“Matriz de selección UPM” y determina cual metodología aplicar de 

las 4 disponibles.  

 En los proyectos de Instalación y Site Planning que apliquen, el 

ejecutivo de ventas deberá solicitar al cliente la firma del “Plano final 

aprobado” 
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 El Líder de proyectos procederá a emitir el Acta de Constitución 

junto con el Patrocinador del proyecto utilizando la plantilla: “AC-

JEM-Acta de Constitución”. 

 El Líder de proyectos procederá a realizar el levantamiento de los 

interesados del proyecto utilizando la plantilla: “MI-JEM-Matriz de 

Interesados” 

 El Patrocinador procederá a firmar el Acta de Constitución como 

autorización formal de inicio al proyecto.  
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Proceso de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado el proceso de inicio, el Líder de proyecto junto al equipo de 

proyecto procederán a desarrollar el Plan de Dirección de Proyecto. En esta 

etapa se definen las fases en la que se dividirá el proyecto, para su 

ejecución, recopilación de requisitos, definición de alcance y el plan para 

la Dirección de Proyecto que contempla la gestión de alcance, gestión de 

cronograma, gestión de los costos del proyecto, gestión de calidad, 

recursos, comunicaciones, riegos, adquisiciones e interesados.   

 El Líder de proyecto procederá con el levantamiento de los requisitos 

del proyecto utilizando las técnicas de análisis de documentación, 

observación, entrevistas, encuestas o tormenta de ideas y 

enlistándolos en la matriz de requisitos “MR-JEM-Matriz de 

Requisitos” 

 Línea Base de Alcance: A partir de la recopilación de los requisitos, 

el Líder de proyecto definirá el Alcance del proyecto, establecerá las 
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fases del proyecto y procede a crear la EDT, junto a su diccionario. 

Utilizando las plantillas  

o EA-JEM-Enunciado de Alcance 

o EDT-JEM-Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 

o DEDT-JEM-Diccionario de la EDT 

 Línea Base de Cronograma: El Líder de proyecto, junto al equipo 

de proyectos, procederán a desarrollar el plan de gestión del 

cronograma, definir actividades, estimar duración y desarrollar el 

cronograma. 

o El cronograma será realizado en la herramienta de Microsoft 

Project 

 Luego de realizadas las líneas base del proyecto, el Líder de proyecto 

puede continuar con la elaboración de los demás Planes de gestión 

que sean necesarios dependiendo del proyecto, auxiliándose de las 

plantillas correspondientes e involucrando al equipo de proyectos 

cuando sea necesario.  

o GA-JEM-Plan de Gestión de Alcance 

o GC-JEM-Plan de Gestión de Cronograma 

o GI-JEM-Plan de Gestión de Interesados 

o GRH-JEM-Plan de Gestión de Recursos Humanos 

o GC-JEM-Plan de Gestión de Comunicaciones 

o GR-JEM-Plan de Gestión de Riesgos 

 Una vez realizado todos los planes, el Líder de proyecto, realizará 

una priorización de las actividades del cronograma y auxiliándose 

de un software o herramienta para gestión de tareas, procederá a 

desplazar las actividades definidas, en función a cada entregable, al 

Product Backlog. 

 Las plantillas disponibles son:  

o AC-JEM-Acta de Constitución 

o MR-JEM-Matriz de Requisitos 
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o GA-JEM-Plan de Gestión de Alcance 

o EA-JEM-Enunciado de Alcance 

o EDT-JEM-Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 

o DEDT-JEM-Diccionario de la EDT 

o GC-JEM-Plan de Gestión de Cronograma 

o GI-JEM-Plan de Gestión de Interesados 

o MI-JEM-Matriz de Interesados 

o GRH-JEM-Plan de Gestión de Recursos Humanos 

o GC-JEM-Plan de Gestión de Comunicaciones 

o MCI-JEM-Matriz de Comunicación de Interesados  

o MC-JEM-Matriz de Comunicaciones  

o GR-JEM-Plan de Gestión de Riesgos 

o RGR-JEM-Registro de Riesgos 

o ACR-JEM-Análisis Cualitativo de Riesgo 

o SC-JEM–Solicitud de Cambio 

o MGP-JEM-Matriz de Gestión de Polémica 

o FM-JEM-Formato de Minutas 

o ISP-JEM-Informe de Seguimiento de Proyectos 

o LA-JEM-Registro de Lecciones Aprendidas 
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Proceso de Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa el Líder de proyecto y el equipo de proyecto iniciarán a 

ejecutar las actividades planificadas hasta finalizar el ultimo entregable y 

culminar el proyecto.  

En esta etapa las actividades serán realizadas por Sprints de 2 semanas, 

por lo que, previamente, el Líder de proyecto deberá hacer una reunión 

para la planificación de este, el proceso se repetirá tantas veces como 

sprints sean planificados para completar hasta el último entregable. 

 El Líder de proyecto realizará una reunión con el equipo del proyecto 

para hacer la planificación del 1er sprint. En esta reunión se 

seleccionarán las actividades que se realizarán en el sprint, 

considerando la priorización y las que estarán completadas en el 
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tiempo que hayan definido que durara el sprint. Luego procederán 

a definir como lo van a conseguir.  

 Aprobado el sprint, el Líder de proyecto asigna los recursos a cada 

actividad y crea el “Scrum Task Board” donde las actividades se 

colocarán según el estado en el que se encuentren.  

 Durante la ejecución del proyecto, el equipo de proyecto tendrá 

reuniones de estatus diarias con el Líder de proyecto y haciendo uso 

de la herramienta de gestión de tareas actualizarán el estado de este 

y de las actividades en el “Scrum Task Board”  

o Al finalizar cada Sprint, el líder de proyecto y el equipo de 

proyecto tendrán una reunión retrospectiva para revisar el 

proceso. 

 En el caso de los proyectos de Proyectos de 

Implementación de Sistemas (HCIT), el líder de proyecto 

tendrá un sprint review con el patrocinador y el equipo 

de proyecto para ver los avances del producto. 

Dichas reuniones tienen por objetivo revisar el estatus de las actividades, 

tomar decisiones, en caso de existir algún contratiempo y buscar 

soluciones entre todos los miembros del equipo para eliminar 

impedimentos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos del sprint 

y por consecuente del proyecto.  

En función a las informaciones que surjan en la reunión, el Líder de 

proyectos tiene la responsabilidad de actualizar el “Product backlog” en 

caso de ser necesario y gestionar las demás áreas de conocimiento que 

apliquen para el proyecto 

 Gestionar las adquisiciones y recursos 

 Gestionar la comunicación entre todos los involucrados  

 Gestionar el involucramiento de los interesados del proyecto 
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 Gestionar la calidad del proyecto 

 Durante la ejecución del proyecto, los miembros del equipo deberán 

notificar inmediatamente cualquier situación adversa al proyecto en 

las reuniones diarias y el Líder de proyecto revisará los riesgos e 

implementara la respuesta definida en caso de ser un conocido – 

desconocido, en el caso de desconocido - desconocido deberá 

elevarlo a quien corresponda dependiendo del riesgo.  
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Proceso de Monitoreo y Control 

 

 Reuniones diarias (Daily Meetings): Diariamente se celebrará una 

reunión donde el equipo de proyecto y el Líder de proyecto indican 

el estatus de sus actividades, respondiendo a las preguntas ¿Qué 

Hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Hay algún impedimento? 

 El Líder de proyecto, utilizando la plantilla de informe de estado 

“ISP-JEM-Informe de Seguimiento de Proyectos” y con la data 

actualizada por el equipo de proyectos en la herramienta de gestión 

de tareas, procede a efectuar los informes de estados al finalizar el 

sprint; se controlará el cronograma, alcance, costo, calidad y 

recursos.  

 Reunión de revisión de Sprint (sprint review): Al finalizar el 

Sprint, se sostendrá una reunión con el patrocinador, el líder de 
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proyecto y el equipo de proyecto con la finalidad de inspeccionar y/o 

adaptar el producto del proyecto. 

 Retrospectiva: Al finalizar cada Sprint, el equipo de proyecto y el 

Líder de proyecto tendrán una reunión retrospectiva, la cual busca 

hacer una inspección y adaptar el proceso, considerando ¿Qué se 

hizo bien? ¿Cuáles procesos pueden mejorar y cómo hacerlo? Al 

finalizar esta reunión, el equipo de proyecto sale con un determinado 

número de prácticas que deberán aplicar en el siguiente Sprint para 

mejorar el proceso y la productividad del equipo. El líder de proyecto 

se encargará de darle seguimiento a estas tareas o prácticas y 

aplicará los ajustes necesarios al Product Backlog.  

 Validar el alcance: una vez finalizado el sprint y la retrospectiva, el 

director de proyecto, procede hacer la validación del alcance y tomar 

acción en caso de que se requieran. Si es necesario algún cambio, 

deberá completar la planilla “SC-JEM–Solicitud de Cambio” y seguir 

el proceso de aprobación de este.  
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Proceso de Cierre 

 

Este es el último proceso del proyecto, el cual consta de 2 partes, una de 

capacitación y otra de entrega o cierre 

Capacitación o Aplicaciones 

 Luego de culminar el proceso de instalación, el Líder de proyecto 

procede a coordinar el entrenamiento al personal que utilizará el 

equipo o sistema. En caso de ser una instalación de Equipos, se 

envía el acta de instalación del equipo al proveedor para autorización 

de liberación de personal de aplicaciones. 

 El Líder de proyecto procede a elaborar la programación del 

entrenamiento. En algunos casos el entrenamiento es impartido en 

conjunto con recursos humanos del proveedor, marca o sistema 

instalado.  
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 El Líder de proyecto deberá solicitar al personal que será entrenado 

completar el formulario de asistencia y conformidad.  

Entrega o Cierre 

 El Líder de proyecto prepara los resultados del proyecto, validando 

el alcance y tiempo.  

 El Líder de proyecto y el personal de Ventas realizan una reunión 

con el cliente para mostrar los resultados del proyecto y objetivos 

alcanzados, luego procede a entregar los documentos establecidos.  

 El cliente hace una revisión y validación de los documentos y acepta 

el proyecto.  

 El cliente firma carta de aceptación del proyecto. 

 Se registran las lecciones aprendidas haciendo uso de la plantilla 

“LA-JEM-Registro de Lecciones Aprendidas.”  
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Fase 2: Desarrollo  

Categorización de Proyectos y Matriz de selección  

La matriz de selección que hemos diseñado para la categorización de los 

proyectos permitirá clasificar los mismos y servirá para los futuros 

proyectos que tenga la empresa.  

Los tipos de proyectos se evaluarán en función a 5 categorías y 4 niveles 

que serán asignados a cada tipo, teniendo como resultado final una matriz 

de selección de metodología y los proyectos de la empresa categorizados. 

Categorización de proyectos 

En la siguiente tabla se muestran los criterios y niveles a utilizar para la 

categorización de los proyectos; más abajo esta la definición de cada uno 

de estos.    

Niveles Complejidad Novedad Tecnología Ritmo Costo 

1 
Complejidad 

Baja 

Equipos / 
Software 

recurrentes 

Tecnología 
Baja 

Regular 
Menos de 
US$100,000 

2 
Complejidad 

Media 

Equipos / 
Software con 

mejoras  

Tecnología 
Media 

Rápido 
Desde 
US$100,000 

3 
Complejidad 

Alta 

Equipos / 
Software nuevas 

generaciones 

Alta 
Tecnología 

Acelerado 
Desde 
US$500,000 

4 
Complejidad 

Muy Alta 

Equipos / 
Software Nuevos 

en el mercado  

Muy alta 
Tecnología  

Tiempo 
Critico 

Mas 
US$1,000,000 

 

 Complejidad: Hace referencia a que tan complicado puede ser el 

producto, el proceso o el proyecto 

o Complejidad Baja: Proyectos que no necesiten una 

evaluación o adecuación previa del área; y/o no impliquen un 

proceso de adquisiciones de parte de la empresa.  
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o Complejidad Media: Proyectos en los que se tenga que hacer 

una intervención o evaluación en el área donde se vaya a 

realizar la instalación de los equipos. 

o Complejidad Alta: Proyectos que contemplen múltiples 

servicios, por ejemplo: Adecuación del área, instalación de 

equipo e instalación de Software  

o Complejidad Muy Alta: Proyectos de alta envergadura que 

pueden combinar altos costos, un flujo de procesos muy 

detallado y con cero errores; riesgos de falla muy altos que 

puedan afectar el éxito del proyecto. 

 Novedad: Hace referencia a que tan nuevo es el producto para los 

clientes y para el mercado.  

o Equipos / Software recurrentes:  

o Equipos / Software con mejoras 

o Equipos / Software nuevas generaciones 

o Equipos / Software Nuevos en el mercado 

 

 Tecnología: Se refiere a la incertidumbre tecnológica que se tenga 

al inicio del proyecto, si será un proyecto con una nueva tecnología 

o incluso algo inexistente.  

o Tecnología Baja: si el proyecto usa solo tecnología existente 

y madura.  

o Tecnología Media: si el proyecto usa mayormente tecnología 

existente, nuevas tecnologías dependiendo de la complejidad 

y/o tecnologías existentes con nuevas características o 

actualizaciones.  

o Alta Tecnología: si el proyecta usa tecnología recientemente 

desarrollada. 

o Muy alta Tecnología: Tecnologías clave del proyecto que no 

existen en el momento de iniciación del proyecto. 
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 Ritmo: Hace referencia a cuán crítico es el marco de tiempo para el 

desarrollo de proyecto. Al mismo tiempo que comprende la 

naturaleza temporal de los proyectos con un comienzo y un final 

definidos.  El ritmo del proyecto puede ser desde regular a tiempo 

crítico. 11 

o Regular: Cuando el proyecto apunta a lograr objetivos a largo 

plazo y/o el tiempo no es crítico para el éxito. 

o Rápido: El ritmo puede ser rápido, cuando las restricciones 

en los plazos se imponen más rápido de lo previsto 

inicialmente. 

o Acelerado: Cuando la duración del proyecto afecta el logro de 

la ventaja competitiva y/o el incumplimiento de la fecha limite 

puede resultar en la falla del proyecto 

o Tiempo Critico: Cuando el proyecto es urgente y el mismo 

debe completarse lo más pronto posible.  

 

 Costo: Toma como referencia los precios contratados con el cliente 

para el desarrollo del proyecto. Los niveles se asignarán en función 

al rango establecido en la tabla.  

 

 

 

 
11 (Aaron J. Shenhar, 2007) 
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Matriz de selección de metodología  

Se ha diseñado una matriz de selección de metodología, como la imagen 

anexa, donde la elección se realizará en función al puntaje obtenido en la 

categorización de proyectos.  

 

Metodología Compleja (MC) Metodología Media (MM) 
15-20 Puntos  10-14 Puntos 

Metodología Muy Simple (MMS) Metodología Simple (MS) 
0-4 Puntos  5-9 Puntos 

 

Ej. 

Instalación  Complejidad Novedad Tecnología Ritmo Costo Total  Metodología  
Instalación 

Equipos M 1 
4 4 4 4 4 20 

Metodología 
Compleja 

Instalación 
Equipos M 2 

2 1 1 3 2 9 
Metodología 

simple 
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La evaluación de cada tipo de proyecto se muestra a continuación: 

Proyectos de Instalación de Equipos: 

Proyectos  Complejidad Novedad Tecnología Ritmo Costo Total Metodología 
Instalación de Aceleradores Lineales 4 3 3 1 4 15 MC 

Instalación de Equipos de Sonografía 1 1 2 1 2 7 MS 

Instalación de Equipos de Rayos X 2 1 3 2 2 10 MM 

Instalación de Equipos de Resonancia Magnética 4 4 2 3 3 16 MC 

Instalación de Equipos de Mamografía 2 2 3 2 2 11 MM 

Instalación de Arcos en C 2 2 2 2 2 10 MM 

Instalación de Densitómetro 2 2 2 1 1 8 MS 

Instalación de Equipo de Tomografía 2 2 4 3 2 13 MM 

Instalación de Equipo de Medicina Nuclear 2 2 3 4 2 13 MM 

Instalación de Equipo de Hemodinamia 4 3 3 1 3 14 MM 

 

Proyectos de Site Planning 

Proyectos  Complejidad Novedad Tecnología Ritmo Costo Total Metodología 

Proyectos de Site Planning 2 1 1 4 1 9 MS 
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Proyectos de Implementación de Sistemas (HCIT) 

Proyectos  Complejidad Novedad Tecnología Ritmo Costo Total Metodología 

Proyecto de Implementación de Sistemas 
(Hardware y Software) 

3 3 3 2 2 13 MM 

Proyecto de Implementación de Sistemas 
(Software Only) 

2 3 3 3 1 12 MM 
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Fase 3: Evaluación de Implementación  

Se seleccionó 1 proyecto de cada categoría, para repasar a modo de 

checklist si era posible desarrollarlo con la metodología seleccionada.  

Solo se evaluaron 3 tipos de proyectos, debido a que la empresa en la 

actualidad no tiene proyectos de “UPM-Muy Simple”.  

Se procedió hacer preguntas cerradas, con respuestas de Sí o No, al gestor 

actual de proyectos, pidiéndole que tomara como ejemplo un proyecto ya 

finalizado de cada tipo y preguntamos ¿si era posible, o no, hacer los 

procesos y/o generar los documentos indicados en la metodología? 

Adicionalmente, corroboramos los procesos y/o documentos marcados 

como opcionales, para asegurarnos de que la realización o no de estos no 

afectara la ejecución del proyecto.  

A continuación, se evidencian los resultados de la evaluación en una tabla 

por proyecto, donde se estará marcando con un “Cotejo ()” las respuestas 

positivas; y con una “X” las respuestas negativas.  
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Metodologías 
UPM Compleja 

(MC) 

Instalación de Equipos de Resonancia Magnética 16 Puntos 

Fase del proyecto Proceso o Documentos   Validación 

Viabilidad Proceso de Viabilidad del Proyecto   

Inicio Acta de Constitución   

Inicio 
Matriz de Identificación de 
Interesados  

 
 

Planificación Recopilación de Requisitos   

Planificación Plan de Gestión de Alcance   

Planificación Enunciado de Alcance   
Planificación EDT   
Planificación Diccionario de la EDT   
Planificación Plan de Gestión de Cronograma   

Planificación Cronograma   
Planificación Plan de Gestión de Costos   
Planificación Plan de Gestión de Calidad   

Planificación Plan de Gestión de Recursos   

Planificación Plan de Gestión de Comunicaciones   

Planificación Matriz de comunicaciones   
Planificación Plan de Gestión de Riesgos   

Planificación Matriz de Riesgos   
Planificación Plan de Respuestas a Riesgos   

Planificación Plan de Gestión de Adquisiciones   

Planificación Plan de Gestión de Interesados.   

Planificación Matriz de Interesados   
Ejecución  Proceso de Sprint   
Monitoreo y Control Reuniones Diarias   
Monitoreo y Control Revisiones de Sprint   
Monitoreo y Control Retrospectiva   
Monitoreo y Control Informe de estatus   
Monitoreo y Control Validar Alcance   
Cierre Proceso de Cierre   
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Metodologías UPM Media (MM) 

Proyecto de Implementación de Sistemas  13 Puntos 

Fase del proyecto Proceso o Documentos   Validación 

Viabilidad Proceso de Viabilidad del Proyecto   

Inicio Acta de Constitución   

Inicio 
Matriz de Identificación de 
Interesados  

 
 

Planificación Recopilación de Requisitos   

Planificación Plan de Gestión de Alcance   

Planificación Enunciado de Alcance   
Planificación EDT   
Planificación Diccionario de la EDT O  
Planificación Plan de Gestión de Cronograma   

Planificación Cronograma   
Planificación Plan de Gestión de Costos O  
Planificación Plan de Gestión de Calidad   

Planificación Plan de Gestión de Recursos   

Planificación Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

 
 

Planificación Matriz de comunicaciones O  
Planificación Plan de Gestión de Riesgos   

Planificación Matriz de Riesgos   
Planificación Plan de Respuestas a Riesgos   

Planificación Plan de Gestión de Adquisiciones   

Planificación Plan de Gestión de Interesados.   

Planificación Matriz de Interesados O  
Ejecución  Proceso de Sprint   
Monitoreo y Control Reuniones Diarias   
Monitoreo y Control Revisiones de Sprint   
Monitoreo y Control Retrospectiva   
Monitoreo y Control Informe de estatus   
Monitoreo y Control Validar Alcance   
Cierre Proceso de Cierre   
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Metodologías UPM Simple (MS) 

Instalación de Densitómetro  9 Puntos 

Fase del proyecto Proceso o Documentos   Validación  

Viabilidad 
Proceso de Viabilidad del 
Proyecto 

 
 

Inicio Acta de Constitución   

Inicio 
Matriz de Identificación de 
Interesados  

O 
 

Planificación Recopilación de Requisitos   

Planificación Plan de Gestión de Alcance O  

Planificación Enunciado de Alcance   
Planificación EDT   
Planificación Diccionario de la EDT    
Planificación Plan de Gestión de Cronograma   

Planificación Cronograma   
Planificación Plan de Gestión de Costos O  
Planificación Plan de Gestión de Calidad O  

Planificación Plan de Gestión de Recursos   

Planificación Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

 
 

Planificación Matriz de comunicaciones O  
Planificación Plan de Gestión de Riesgos O  

Planificación Matriz de Riesgos    
Planificación Plan de Respuestas a Riesgos    

Planificación Plan de Gestión de Adquisiciones O  

Planificación Plan de Gestión de Interesados. O  

Planificación Matriz de Interesados O  
Ejecución  Proceso de Sprint   
Monitoreo y Control Reuniones Diarias   
Monitoreo y Control Revisiones de Sprint   
Monitoreo y Control Retrospectiva   
Monitoreo y Control Informe de estatus   
Monitoreo y Control Validar Alcance   
Cierre Proceso de Cierre   
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Plan de Implementación 

Para la implementación de la metodología de gestión de proyectos en JE 

Medical se han considerado 2 partes, una será la formación al personal y 

la otra el proceso de implementación en la empresa.  

Basados en los resultados arrojados por la evaluación de madurez de JE 

Medical y considerando que la metodología propuesta es híbrida entre 

predictivo y prácticas agiles, se ha identificado la necesidad de dotar al 

personal con la formación en gestión de proyectos de forma predictiva 

basado en el PMI y curso básico de prácticas de Scrum.  

Esta sección detalla los talleres de capacitación que deben ser coordinados 

para los colaboradores de JE Medical, de manera que puedan adquirir los 

conocimientos indispensables para llevar de manera correcta la 

metodología propuesta. Estas capacitaciones deberán ser impartidas por 

expertos en el área o centros de capacitación con los programas 

requeridos.  

El plan de capacitación se ha definido de la siguiente manera: 

 Personal en general: Taller general sobre Gestión de Proyectos, 

importancia de esta y la metodología que estará implementando la 

empresa. 

 Personal de proyectos: Curso avanzado en dirección de proyectos 

con base en el PMI e introducción a prácticas agiles. 

El proceso de implementación contara con un cronograma del plan, 

considerando el proceso de transición y la capacitación al personal; 

además del presupuesto de implementación.  
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Plan de formación de personal  

Para asegurar una gestión de proyectos exitosa utilizando un enfoque 

combinado de metodologías y como parte fundamental de la propuesta, se 

han identificado 3 capacitaciones para el personal, las cuales permitirán 

a los colaboradores desarrollar los conocimientos de la gestión de 

proyectos predictivos y agiles.  

 

Taller Gestión de Proyectos 

Metodología: 

 Presencial – in house 

Contenido: 

 Introducción a la gestión de proyectos e importancia de esta 

 Conceptos básicos de gestión de proyectos. 

 Presentación de la UPM de la empresa  

 Muestra de plantillas 

Duración: 

 4 horas 

Dirigido a: 

 Todo el personal 
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Curso Superior de Dirección de Proyectos 

Metodología: 

Se revisarán las diferentes áreas de conocimiento y procesos 

fundamentales según la guía del Project Management Book of Knowledge 

(PMBOK) PMI® (Project Management Institute). Al final de cada sección se 

realizarán análisis y discusión de casos prácticos.  

En cuanto a la gestión agile se analizará un caso práctico aplicando el 

marco de trabajo de Scrum. 

MÓDULO 1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 Gestión de la integración 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo 

 Gestión del coste y control de proyectos 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de los recursos humanos 

 Gestión de las comunicaciones 

 Gestión de los riesgos 

 Gestión de las adquisiciones 

 Gestión de los interesados 

 Gestión de la integración 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo 

 Gestión del coste y control de proyectos 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de los recursos humanos 

 Gestión de las comunicaciones 

 Gestión de los riesgos 
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 Gestión de las adquisiciones 

 Gestión de los interesados 

MÓDULO 2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y PLANTILLAS EN LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 Las herramientas software al servicio del director de proyectos 

 Plantillas de los documentos principales de la dirección de proyectos 

desde su inicio al cierre (Microsoft Project) 

MÓDULO 3. HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Claves de un proceso negociador 

 Factores racionales y factores emocionales en el desarrollo de la 

negociación 

MÓDULO 4. HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Claves de un proceso negociador 

 Factores racionales y factores emocionales en el desarrollo de la 

negociación 

MÓDULO 5. GESTIÓN AGILE 

 Marco de trabajo Scrum en sus proyectos. 

 Roles que intervienen en proyectos agile. 

 Artefactos y eventos de Scrum. 

 Planificación de proyectos agile. 

 Herramientas ágiles. 

 Los tipos de contratos ágiles. 

 Gestionar los riesgos en proyectos agile. 

 Implantación de las metodologías ágiles en una organización. 

 Herramientas software en proyectos agile. 
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Duración  

 120 horas 

Dirigido a: 

 Gerentes de línea y personal del departamento de proyectos. 

 

Cronograma e Inversión 

Taller 
Duración 

(hrs) 
Horario Personas Costo 

Taller Gestión de 

Proyectos 
4 Horas 8:30 am – 1:30 pm 60 US$30 P/P 

Curso Superior 

de Dirección de 

Proyectos 

80 horas 
Sábados y Domingo 

9:00 am – 2:00 pm 
10 US$700 P/P 
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Plan de implementación 

A través de la implementación de la metodología propuesta JE Medical 

podrá tener una estandarización en los procesos de gestión de proyectos 

que le traerá, entre otros beneficios, elevar los niveles de eficiencia, 

aumento en la productividad, control de costos y mejor servicio al cliente.  

El plan de implementación contiene el listado de las actividades que 

deberá seguir la empresa, así como el cronograma y presupuesto necesario 

para la ejecución de los proyectos aplicando la metodología durante un 

año con la debida asesoría.  

 

Riesgos  

Durante el proceso de implementación pueden surgir riesgos importantes 

que deben ser tomados en consideración para preparar un plan de 

respuesta:  

1. La metodología propuesta no cumpla con las expectativas del cliente  

2. La metodología propuesta realmente no se adapte a todos los 

proyectos de la empresa.  

3. Resistencia al cambio por parte del personal que labora 

directamente en los proyectos 

 

Cronograma 

Una vez evaluada la propuesta y analizado su viabilidad para la 

implementación, la alta gerencia debería seguir los pasos enlistados a 

continuación: 
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Actividades Duración 

1. Aprobación de la propuesta presentada 2 semanas 

2. Disponibilidad de fondos para ejecutar la 

implementación  

2 semanas 

3. Comunicación de la nueva metodología de gestión de 

proyectos 

4 semanas 

4. Plan de Formación del personal 8 semanas 

5. Comunicación del nuevo proceso de gestión de 

proyectos 

1 día 

6. Asignación de roles y responsabilidades del equipo 

de proyecto. 

1 día 

7. Ejecución de proyectos bajo la metodología 

propuesta.  

1 año 
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Proceso de Transición  

Se realizará la presentación de la metodología de gestión de proyectos 

propuesta al patrocinador, para fines de dar formal cierre al proyecto y 

aceptar los entregables de este.  

Luego de evaluar la viabilidad de implementar la metodología en la 

empresa, el patrocinador da paso a la implementación y dispone de los 

fondos para el proceso.  

Puesto que la empresa no requiere contratación de personal para la 

implementación de la metodología, solo deberá reunir a todo el personal 

que formará parte del equipo de proyecto para la presentación de la 

metodología y coordinación del plan de formación presentado.  

Se ejecutará el plan de formación al personal de proyectos y se realizará 

un taller de 4 horas para el resto de personal con las informaciones básicas 

de gestión de proyectos, con el objetivo de que la empresa pueda ir 

elevando el nivel de madurez.  

 Al finalizar la capacitación del personal, éstos empiezan a ejecutar los 

proyectos de la empresa bajo la nueva metodología; deberán utilizar la 

metodología por un año, durante el cual se realizarán evaluaciones y 

seguimiento de los beneficios alcanzados tras su implementación.  
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Presupuesto 

 

  

Actividad Cant 
Costo 
Unitario 

Total 

1. Aprobación de la propuesta 
presentada 

   

2. Disponibilidad de fondos para 
ejecutar la implementación  

   

3. Comunicación de la nueva 
metodología de gestión de 
proyectos 

   

4. Plan de Formación del personal    

        Taller Gestión de Proyectos 60 US$30 US$1,800 

        Curso superior Gestión de proyectos  7 US$700 US$4,900 

5. Comunicación del nuevo proceso 
de gestión de proyectos 

   

6. Asignación de roles y 
responsabilidades del equipo de 
proyecto. 

   

7. Ejecución de proyectos bajo la 
metodología propuesta.  

   

Servicio de asesoría (Anual) 1 US$5,000 US$5,000 

Total   US$11,700 
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Resultados y métricas esperadas 

Con la implementación de la UPM se espera que JE Medical mejore 

significativamente la ejecución de los proyectos y los resultados de estos 

en cuanto a las restricciones de tiempo, costo y alcance. Además de poder 

empezar a llevar métricas de los proyectos que les permitan tener una 

mejora continua del proceso.  

Con la estandarización de los procesos esperamos que la empresa tenga 

mejores resultados referente a los siguientes aspectos: 

 Gestión de proyectos más eficientes debido a una categorización de 

estos y a la utilización de la metodología.  

 Mejor desempeño de los colaboradores debido a roles y 

responsabilidades claramente definidos.  

 Establecimiento de indicadores de gestión. 

 Llevar un registro de lecciones aprendidas. 

 Mejor comunicación entre los colaboradores. 

 Oportunidades de captar nuevos clientes. 

 Obtener informaciones a tiempo. 

Puesto que JE Medical no cuenta con un historial de métricas de la 

ejecución de los proyectos referente a costo, tiempo, alcance, calidad y 

satisfacción al cliente, la empresa no tendrá como hacer una comparación 

de la situación actual sobre los resultados obtenidos luego de aplicada la 

metodología. De todas formas, entendemos necesario los siguientes 

indicadores para evaluar la efectividad de la propuesta y de cada uno de 

los proyectos. 
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Tabla de Indicadores 

Indicador Descripción 
Formula y/o Métrica 

de medición 

Unidad 

de 

Medida 

Resultado esperado 

Proyectos 

Exitosos 

Un proyecto será considerado 

exitoso cuando haya cumplido las 

restricciones de tiempo, costo y 

alcance. 

Cantidad De Proyectos 

exitosos 

Total de Proyectos 

En 

porcentaje 

(%) 

Al cabo de un año aplicando la 

metodología se espera un nivel de 

proyectos exitosos de >85% 

Proyectos en 

Tiempo 

Mide todos los proyectos que 

finalicen en el tiempo establecido. 

Cantidad De Proyectos 

en tiempo 

Total de Proyectos 

En 

porcentaje 

(%) 

Al cabo de un año aplicando la 

metodología se espera un nivel de 

proyectos en Tiempo de >90% 

Proyectos en 

Costo 

Mide todos los proyectos que 

finalicen en el costo presupuestado 

y/o dentro de las desviaciones 

permitidas. 

Cantidad De Proyectos 

en costo 

Total de Proyectos 

 

Presupuesto 

Costo Real 

En 

porcentaje 

(%) 

Al cabo de un año aplicando la 

metodología se espera un nivel de 

proyectos en costos de >85% y 

desviaciones de <10% 
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Indicador Descripción 
Formula y/o Métrica 

de medición 

Unidad 

de 

Medida 

Resultado esperado 

Pagos a 

tiempo 

Mide la cantidad de días que se 

toma en pagar el cliente, luego de 

haber aceptado el proyecto. 

Fecha de pago - Fecha 

de Aceptación del 

proyecto 

En días 
<35 días a partir de la entrega del 

proyecto 

Satisfacción 

del cliente 

Encuesta de Satisfacción al cliente 

al finalizar cada proyecto. 

Encuesta de 

Satisfacción al cliente 

al finalizar cada 

proyecto. 

En 

porcentaje 

(%) 

Al cabo de un año aplicando la 

metodología se espera un nivel de 

servicio 85% 
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Presentación de la propuesta de valor  

La metodología diseñada para JE Medical, es una propuesta personalizada 

y dada su naturaleza híbrida tiene la flexibilidad de adaptarse a todos los 

proyectos de la empresa aportando múltiples beneficios y valor a la misma.  

Dentro de estos beneficios podemos citar los siguientes. 

 Aumento en la productividad a través de la estandarización de los 

procesos, ya que se tendrá una forma única de trabajar con procesos 

y roles claros en la empresa.  

 

 La implementación de la metodología hará que el proceso de cierre 

se reduzca de 20 días a 5 días, ya que el cliente podrá hacer la 

validación de los entregables más rápido. 

 

 El equipo de proyecto será más eficiente debido a que desarrollaran 

habilidades y conocimientos que aportaran en su desempeño. 

 

 Se reducen los errores en la gestión de proyectos debido a una 

correcta y mejor planificación de estos.  

 

 Se puede dar una respuesta más rápida a la materialización de un 

riesgo ya que la metodología conlleva una mejor planificación de 

estos.  

 

 La empresa podrá establecer indicadores de gestión que le permitan 

tener un mejor control de las restricciones de los proyectos, además 

de permitir un proceso de mejora continua ya que siempre podrán 

identificar sus puntos de mejora.  
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 Una buena planificación de los proyectos resultara en una mejor 

gestión de estos, lo que aportara una mayor satisfacción de los 

clientes.  
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Justificación económica   

Para JE Medical la implementación de esta metodología traerá como 

beneficio principal la gestión de proyectos de una manera más eficiente y 

eficaz, lo que se traduce en beneficios económicos, organizacionales y de 

gestión. 

Luego de la puesta en marcha, la empresa empezara a percibir una gestión 

más eficiente de los proyectos, aunque en el proceso de inicio y 

planificación se tomen más tiempo que el proceso actual, como 

consecuencia de las nuevas actividades agregadas, en la fase de ejecución, 

monitoreo y control y cierre tendrán una eficiencia en tiempo y eficacia en 

el proceso, debido a la facilidad y agilidad con la que será llevado el 

proyecto.  

Considerando el aumento en la satisfacción de los clientes, producto de la 

implementación de la metodología, se estima un crecimiento de 5% en 

ventas, solo por la metodología, esto representa aprox USD 3.5 Millones, 

que serían 10 proyectos más en el año de un promedio de USD 350,000.  

Lo cual es alcanzable debido a que podremos finalizar los proyectos más 

rápidos y mejor gestionados, lo que hará que los clientes puedan 

otorgarnos otros proyectos e inclusive hasta adelantar otros. Esta 

estimación es conservadora, ya que la empresa tendría también la 

oportunidad de participar en licitaciones del estado, quien es el mayor 

comprador de equipos a nivel nacional.   

El proceso de cierre será más eficiente, llevándolo de 20 días a 5 días, lo 

que apoyara a que la gestión de cobros inicie más rápido y traerá como 

consecuencia una mejora de alrededor 20% en las cobranzas de los 

proyectos, logrando la reducción de los días de pago de 45 días después 

de cerrado el proyecto, a 30 días después de cerrado el proyecto. 
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Adicionalmente, la implementación de la propuesta dotará a la empresa 

de un personal más capacitado lo que trae un beneficio intangible de 

aumento en la productividad, la cual podrá inicia a ser medida 

inmediatamente se implemente la metodología.  

Dicha implementación no requiere costo adicional de inversión en 

infraestructura o contratación de personal; sin embargo, conlleva una 

inversión en capacitación al personal y asesoría por un año, por valor de 

US$11,700, lo que representa menos de 1% de las ventas que genera la 

empresa en un año. 

 

 

  

Actividad 
Cant. 
Horas 

Costo 
Unitario 

Total 

        Taller Gestión de Proyectos 60 US$30 US$1,800 

        Curso superior Gestión de proyectos  7 US$700 US$4,900 

Servicio de asesoría (Anual) 1 US$5,000 US$5,000 

Total   US$11,700 
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ASPECTOS LEGALES, ÉTICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO 

 

Aspectos legales 

Aplicar la metodología para JE Medical no representa ningún cambio a 

nivel legal, sino, al contrario, ya que la documentación de los procesos y 

la estandarización es un punto de conformidad al momento de una 

auditoria o proceso de certificación de la empresa  

 

Aspectos Éticos 

Esta metodología está construida sobre la base de los valores de la 

empresa y de la misión que tienen como organización. Constituye un 

cambio en la cultura organizacional de la empresa a una forma de trabajo 

más organizada, sin embargo, no atenta contra la moral, ni los principios 

de los colaboradores.  

El equipo de proyecto deberá mantener los 4 pilares que la empresa ha 

determinado como fundamentales a la hora de realizar sus actividades, los 

cuales son: 

Total Responsabilidad: se refiere a la toma consciente de decisiones, la 

valentía y humildad. 

Dinámica en Equipo: relacionado con la capacidad de trabajar en 

conjunto con una actitud de aceptación y respeto, así como, valorar la 

cooperación y coordinación. 

Integridad Blindada: está relacionado con la honestidad a prueba de todo, 

además, con la sinceridad, la justicia y la rectitud. 
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Pasión por los Clientes: se refiere a la interacción con nuestros clientes, 

la interpretación de sus necesidades y la satisfacción de estas con acciones 

oportunas. 

 

De igual manera, se han identificado algunos principios, en el código de 

Código de Ética y Conducta Profesional del PMI, que complementan los 4 

pilares de la empresa, estos son12: 

 Un ambiente de respeto genera confianza y excelencia en el 

desempeño al fomentar la cooperación mutua: un ambiente en el 

que se promueve y valora la diversidad de perspectivas y opiniones. 

 Escuchamos los puntos de vista de los demás y procuramos 

comprenderlos. 

 Equidad: Equidad se refiere a nuestro deber de tomar decisiones y 

actuar de manera imparcial y objetiva. Nuestra conducta no debe 

presentar intereses personales en conflicto, prejuicios ni 

favoritismos. 

 Demostramos transparencia en nuestro proceso de toma de 

decisiones. 

 Revelamos de manera íntegra y proactiva a los interesados 

pertinentes cualquier conflicto de intereses potencial o real. 

 Proporcionamos información precisa de manera oportuna 

 

 
12 (PMI-Project Management Institute) 
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Aspectos Sociales  

La visión de JE Medical es “Ser la empresa líder y proveedor de referencia 

en la industria de la salud”13, el desarrollo de proyectos aplicando esta 

metodología apoyara a la empresa a dar un mejor servicio y abrirse paso 

a otros clientes y marcas, logrando, al mismo tiempo, apoyar a sus clientes 

a dar un mejor servicio y tener impacto positivo en el sector salud en la 

sociedad.  

 

Aspectos Ambientales 

Todos los procesos de JE Medical cumplen con las regulaciones vigente 

por el ministerio de medio ambiente y/o las especificadas por las marcas 

en los casos de destrucción o desecho de equipos y/o material gastable. 

En el proceso de implementación de la metodología este aspecto es 

considerando al momento de planificar la calidad del proyecto y la nueva 

metodología no implica ningún cambio en dichas regulaciones.  

  

 
13 (JE Medical, s.f.) 
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO DEL 

PROYECTO 

 

Para garantizar el éxito del proyecto y su exitosa implementación se han 

identificados los siguientes factores: 

 

 Se requiere el apoyo de la alta gerencia y de todos los gerentes 

funcionales de la empresa durante el proceso de implementación. 

Debido a que es un cambio que conlleva una modificación en los 

procesos actuales y el apoyo de estos ayuda a manejar y reducir la 

resistencia al cambio.  

 

 Los colaboradores deben ver la metodología como una herramienta 

que les ayudara a tener mejores resultados en sus funciones y de 

forma más eficiente. 

 

 Es necesario que el equipo de proyecto tome las capacitaciones 

especificadas en el plan de formación y que la misma sea 

suministrada por personas capacitadas y con experiencia en el área 

o una entidad de capacitación reconocida.  

 

 Se requiere el compromiso de los miembros del equipo de proyecto 

en la adopción de esta metodología, para fomentar el cambio en los 

procesos de gestión y desarrollo de los proyectos. 

 

 Se debe revisar continuamente los resultados de los proyectos 

gestionados con la metodología para evaluar la efectividad de esta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión  

En una empresa atada al sector salud la búsqueda de la excelencia en sus 

servicios es lo más importantes y para JE Medical siendo una empresa que 

gestiona proyectos para el área médica con la misión de “Proporcionar a 

nuestros clientes soluciones tecnológicas innovadoras que superen sus 

expectativas” la gestión correcta de estos proyectos es un pilar importante 

para lograr dicha misión. 

La metodología diseñada busca apoyar esa misión y aumentar el nivel de 

madurez en materia de dirección de proyectos mediante una metodología 

centralizada de gestión que permitirá establecer procedimientos y 

herramientas para la ejecución de estos, este fue el objetivo principal de 

esta investigación.  

Para lograr dicho objetivo, y lograr el desarrollo de este proyecto con éxito, 

aplicamos los procesos establecidos por la guía del PMBok y tomamos 

como referencia las mejores prácticas de la gestión de proyectos desde el 

enfoque predictivo y ágil, para tener como resultado final una metodología 

híbrida, personalizada y adaptable a todos los proyectos de la empresa.  

Durante el proceso de investigación identificamos el proceso “Tailoring” 

que fue la guía para poder desarrollar la metodología propuesta y, a través 

de entrevistas, observación y análisis, procedimos a levantar los procesos 

actuales de la empresa y logramos identificar sus áreas de oportunidades, 

las cuales están plasmadas en el análisis FODA realizado y expuesto en la 

sección de Contexto Estratégico de este documento.  

Estos hallazgos nos permitieron definir las mejores prácticas dada la 

naturaleza de la empresa y los procesos a seguir en cada etapa de la 

gestión de proyectos.  
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Adicionalmente, se realizó una evaluación del nivel de madurez que posee 

la empresa en gestión de proyectos, colocando a la empresa con deficiencia 

en todos los niveles según la tabla de Kerzner, desde desconocimiento del 

lenguaje común hasta el establecimiento de procesos de mejora continua, 

este dato le permitirá tener un punto de partida para continuar mejorando 

en un futuro, sabiendo en cuales áreas enfocarse primero.  

Finalmente, se elaboró una metodología centralizada de gestión proyectos 

la cual cuenta con los procesos y roles definidos para su aplicación, una 

matriz de categorización de proyectos y una matriz de selección de 

metodología, donde podrán identificar cuales procesos seguir dependiendo 

del tipo de proyecto a realizar, además, contarán con todas las plantillas 

necesarias para cada etapa del proceso de gestión.  

Se entregó a la empresa un plan de formación y transición para poder 

implementar la metodología propuesta en la empresa, así como la 

inversión necesaria para este proceso.  

Si bien la metodología diseñada está enfocada en los proyectos que ofrece 

la empresa, la misma tiene un carácter general, por lo que podrá ser 

utilizada para los proyectos internos de la empresa.  
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Recomendación 

De acuerdo con las oportunidades identificadas en la gestión de proyectos 

actual de la empresa, los datos arrojados en la evaluación de madurez y 

en concordancia con las mejores prácticas de gestión de proyectos se 

recomienda la implementación de la metodología UPM propuesta, con el 

objetivo de reforzar la gestión actual de los proyectos de la empresa y por 

consiguiente representen una mejora en la calidad de los procesos. 

 

Otras recomendaciones 

Para tener una estandarización más completa en la gestión de proyectos 

de la empresa, se recomienda crear un solo departamento de proyectos, 

que maneje todos los proyectos de la empresa, indistintamente del tipo, de 

esta forma se separan las áreas de servicios operacionales de la empresa 

y permite tener mayor control de los proyectos y la metodología pueda 

tener mejores resultados.  

Durante todas las fases del proyecto y donde aplique, se recomienda a la 

empresa hacer uso de las herramientas de gestión de tareas con las que 

cuenta, como es toda la suite Office 365 y Meistertask.   

Se recomienda llevar las métricas desde el inicio de la implementación de 

la metodología para poder hacer una comparación de los resultados al 

cabo de un año y poder determinar si se obtuvieron los resultados 

esperados.  

Se recomienda, en los casos que aplique, agregar en el contrato una 

cláusula de retiro del equipo instalado al cabo del término de su vida útil, 

para la correcta desinstalación y disposición del equipo.   
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GLOSARIO 

Bottom Up o Estimación Ascendente: Método de estimación de la 

duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de 

los componentes de nivel inferior en la estructura de desglose del trabajo 

(WBS). (Project Management Institute, 2017) 

 

Diagnóstico por Imagen: Describe una variedad de métodos no invasivos 

de mirar dentro del cuerpo para ayudar a determinar las causas de una 

lesión o enfermedad, y para confirmar un diagnóstico. También se utiliza 

para ver qué tan bien responde su cuerpo a un tratamiento para una 

enfermedad o una fractura. (Medical Imaging Fredericksburg , n.d.) 

 

Kick Off: Reunión de lanzamiento o arranque, que inicia un proyecto. Es 

un encuentro inicial entre un Director de Proyecto y un cliente.  

 

Site Planning: Es la organización del proceso de diseño del proyecto. 

Implica la verificación completa del espacio de trabajo donde se estará 

realizando el proyecto.  

 

Marco de Trabajo: En el caso de la gestión de proyectos, un marco es una 

visión general de cómo se deben implementar sus directrices. Si bien las 

metodologías ofrecen principios y prácticas estrictos para completar un 

proyecto, los marcos son más flexibles porque pueden adaptarse a 

situaciones cambiantes o a las necesidades propias de una empresa, 

dejando espacio para que la persona encargada encuentre la mejor manera 
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de completar un proyecto. También puede incorporar nuevos métodos o 

prácticas existentes al marco con el que está trabajando. (Paymo, 2019) 

 

Metodología: Una metodología es un sistema de prácticas, técnicas, 

procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 

(Project Management Institute, 2017) 

 

Sharepoint: “Microsoft SharePoint es una plataforma de colaboración y 

administración de documentos que ayuda a las empresas a administrar 

archivos, documentos, informes y otro contenido que es vital para el 

proceso de negocios. La plataforma se enfoca en la administración de 

contenido empresarial. Su uso se puede encontrar en cualquier 

departamento dentro de una organización” 

(SearchContentManagement.com, 2016). 

 

Tailoring o Adaptar: Determinar la combinación adecuada de procesos, 

entradas, herramientas, técnicas, salidas y fases del ciclo de vida para 

dirigir un proyecto. (Project Management Institute, 2017)  
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ANEXOS: PLANTILLAS UPM 

 



Preparado por:
Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Empresa

Cliente Versión
Fecha de última

modificación

Patrocinador/Patrocinador

NIVEL AUTORIDAD

RAMA EJECUTIVA

FECHA FIRMA
APROBACIONES
PATROCINADOR

PERSONAL Y RECURSOS PRE - ASIGNADOS
RECURSO DEPARTAMENTO/DIVISION

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE INFLUENCIA
AREA AUTORIDAD

ASIGNACION DEL DIRECTOR DE PROYECTO Y AUTORIDAD

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

NOMBRE INFLUENCIA

RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL

HITO

CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

FECHA LÍMITE

PREMISAS Y RESTRICCIONES

EXCLUSIONES

ASUNCIONES

PREMISAS RESTRICCIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS SMART INDICADOR DE ÉXITO

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DE LOS INTERESADOS
REQUERIMIENTOS  RELACIONADOS CON EL  ALCANCE DEL PRODUCTO

REQUERIMIENTOS  RELACIONADOS CON EL ALCANCE DEL PROYECTO

PLANTILLA AC-JEM - ACTA DE CONSTITUCION LOGO EMPRESA 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto

Código del

proyecto

OBJETIVO GENERAL

Director de Proyecto

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ENTREGABLES



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

Criterio de Aceptacion

Criterio de Aceptacin

PATROCINADOR FECHA FIRMA

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA GA-JEM -ENUNCIADO DE 

ALCANCE

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

Patrocinador principal Director de proyecto

DESCRIPCIÓN ENUNCIADO DE ALCANCE

ENTREGABLES DEL PRODUCTO
Nombre Descripción

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Nombre Descripción

Proceso De Definición De Alcance

Proceso de Validacion y Control de Alcance

APROBACIONES

Proceso De Elaboracion de EDT

Proceso De Elaboracion de DICCIONARIO DE LA EDT



Fecha de última 

modificación

FIRMAPATROCINADOR FECHA

APROBACIONES

Nro de Control de Solicitud Solicitante del Cambio

DESCRIPCION DEL CAMBIO

JUSTIFICACION DEL CAMBIO

IMPACTO
Categoría de Cambio ( Alcance, Cronograma,Costo,Calidad,Otros)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

Patrocinador principal Director de proyecto

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA SC-JEM -SOLICITUD DE 

CAMBIOS

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revisión :



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

Criterio de Aceptacion

Criterio de Aceptacin

PATROCINADOR FECHA FIRMA

Nombre Descripción

APROBACIONES

Nombre Descripción

EXCLUSIONES

RESTRICCIONES

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Patrocinador principal Director de proyecto

DESCRIPCIÓN ENUNCIADO DE ALCANCE

PLANTILLA EA-JEM -ENUNCIADO DE 

ALCANCE

ENTREGABLES DEL PRODUCTO

ENTREGABLES DEL PROYECTO

LOGO EMPRESA 

Código del proyectoCliente Versión

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Empresa Nombre del Proyecto



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

PATROCINADOR FECHA FIRMA

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA EDT-JEM -ESTRUCTURA DE 

DESGLOSE DE TRABAJO (EDT/WBS)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

APROBACIONES

Patrocinador principal Director de proyecto

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Se trata de una descomposion jerarquica del alcance total del trabajo a realizar. Cada nivel descendente representa una 

definicion cada vez mas detallada , es decir que debe dividise en componentes lo suficientemente pequeños y manejables.El 

nivel mas bajo se le llama paquete de trabajo.

La EDT debe incluir tanto los entregables del producto como los entregables del proyecto y en consecuencia el trabajo de 

direccion de proyecto.



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

PATROCINADOR FECHA FIRMA

LOGO EMPRESA PLANTILLA DEDT-JEM -DICCIONARIO EDT 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

APROBACIONES

Patrocinador principal Director de proyecto

DICCIONARIO DE LA EDT

El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y 

programación de cada uno de los componentes de la EDT. Se debe detallar:   El identificador del código de cuenta: Código 

del paquete de trabajo según EDT

Nombre: Nombre del paquete de trabajo según EDT

Objetivo del paquete de trabajo: Para que se elabora.

Descripción del paquete de trabajo: qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones,etc. 

Responsable del paquete de trabajo: Quienes intervienen y que rol ocupan.

Fecha del paquete de trabajo: cuando se entrega el paquete de trabajo

Criterios de aceptación: quien lo acepta y que requisitos deben cumplirse para aceptarlo 



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

PATROCINADOR FECHA FIRMA

Para el desarrollo del cronograma, el director necesitará los siguientes datos: 

 •Las actividades definidas

 •Duraciones de las actividades 

Utilizando el MS Project para la realización del cronograma, el director seguirá los siguientes pasos y los mostrará en un 

Diagrama de Gantt:

 •Se enlistan las actividades de los entregables del proyecto y las actividades repetitivas del proyecto

 •Se define el calendario del proyecto

El Cronograma será enviado al Patrocinador para su aprobación.

Patrocinador principal Director de proyecto

PROCESO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES
A partir de la aprobación de la línea base de alcance, el director de proyecto deberá convocar una reunión con el equipo 

para proceder a definir las actividades del proyecto.  

Aplicando la técnica de Descomposición y Juicio de experto, a partir de cada entregable, procederán a descomponer los 

paquetes de trabajo en las actividades que permitirán cumplir con el objetivo del proyecto.  

En función a los entregables, también, será definida la secuenciación de las actividades, el tiempo y el responsable de cada 

uno. 

El director utilizara MS Project Professional para la elaboración del cronograma
PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA GC-JEM -PLAN DE GESTION DE 

CRONOGRAMA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión



Fecha de última 

modificación

FIRMA

Preparado por:
Revisador por:
Aprobado por:
Revision :

LOGO EMPRESA PLANTILLA GI-JEM -PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

Patrocinador principal Director de proyecto

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS INTERESADOS

PLANIFICACION E INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Para la planificación del involucramiento de los interesados, el director de proyectos y el equipo se auxiliarán de la Matriz de evaluación del 

involucramiento de los interesados, donde clasificaran a los mismos en Reticente, Neutral o De Apoyo, y procederán a comparar los niveles de 

participación actual del interesado y el estado deseado del mismo, para poder definir la estrategia que se utilizara con cada interesado o grupo. 

Para hacer la comparación colocaran “C” en el estado actual y “D” en el estado deseado. Ambas letras podrán coincidir en un estado para un interesado o 

grupo específico.  

APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA

El Director de Proyecto en combinación con el equipo de proyectos identificaran todos los posibles interesados o grupos de interesados relacionados al 

proyecto, mediante una tormenta de ideas.  

 En esta sesión de trabajo deberán crear una matriz donde especificarán, en una primera sección, nombre, puesto en la empresa, localización, Rol en el 

proyecto; en una segunda sección se colocarán los requerimientos/expectativas, influencia potencial en el proyecto acorde a 3 niveles (fuerte, media o 

baja), clasificación de Interno / Externo y tipo de relación.  

Como complemento a esta matriz, se representarán los interesados en una matriz de poder/interés .



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

PATROCINADOR FECHA FIRMA

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

CALENDARIO DE RECURSOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Establecer los roles y responsabilidades a partir de la RAM. Adjuntar RAM

Nombre de rol,objetivo,funciones,niveles de autoridad, a quien reporta , a quien supervisa, requisitos de conocimientos, 

habilidades, experiencia para desempeñar rol 

DESCRIPCIÓN DE  ROLES 

ADQUISICION DE PERSONAL DE PROYECTO

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, ETC.? 

CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DE PROYECTO

CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 

Patrocinador principal Director de proyecto

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA GRH-JEM -PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS

APROBACIONES

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Elaborar el organigrama del proyecto 

Cliente Código del proyecto Versión



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

PATROCINADOR FECHA FIRMA

Expresar la forma en la que se gestionaran los conflictos que surjan en el proyecto. Elaborar Registro de Polemicas con la 

Plantilla MGI-JEM

Patrocinador principal Director de proyecto

COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Elaborar Matriz de Comunicaciones DEL PROYECTO Y la Matriz de Comunicaciones de los Interesados con la Plantilla 

MCI-JEM Y MC-JEM

CONSIDERACIONES GENERALES

Expresar los canales de comunicacion, como se solicitaran reuniones y como se respondera a estas peticiones

MANEJO DE COMUNICACIONES 
Expresar la forma en la que se estaran manejando todas las comunicacion y documentaciones  relacionadas al proyecto y si 

se usara alguna herramienta de colaboracion.

GESTION DE CONFLICTOS

LOGO EMPRESA 
PLANTILLA GC-JEM -PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES

APROBACIONES

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión



Fecha de última 

modificación

NOMBRE DEL INTERESADO EMPRESA Y PUESTO
ROL EN EL 

PROYCTO

 INFORMACION A 

COMUNICAR

CUANDO 

COMUNICAR
FORMATO   NIVEL DE DETALLE  

DE QUIEN RECIBE 

INFORMACIÓN

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA  
FRECUENCIA 

Joan Carrasco
JE Medical / Gerente de

Proyectos HCD
DP

FIRMA

Patrocinador principal Director de proyecto

PATROCINADOR FECHA

APROBACIONES

Cliente Código del proyecto Versión

LOGO EMPRESA PLANTILLA MCI-JEM -MATRIZ DE COMUNICACION DE INTERESADOS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Fecha de última 

modificación

Código de Polémica Descripción Involucrados Fecha Estatus

FIRMA

APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA

Solución

LOGO EMPRESA PLANTILLA MGP-JEM -MATRIZ DE GESTION DE POLEMICAS

Patrocinador principal Director de proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Cliente Código del proyecto Versión

Empresa Nombre del Proyecto



Fecha de última 

modificación

Propósito Participantes Medio Frec. Fecha

Kick Off

Presentar el proyecto, objetivos e Impacto y

los requerimientos que serán necesarios para

desarrollar el mismo

Patrocinador / Director de

Proyecto / Lideres de equipo

FIRMA

Preparado por:
Revisador por:
Aprobado por:
Revision :

Director de proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

LOGO EMPRESA PLANTILLA MC-JEM -MATRIZ DE COMUNICACIONES

PATROCINADOR FECHA

Responsable

APROBACIONES

Patrocinador principal



Fecha de última modificación

FIRMAPATROCINADOR FECHA

Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

GESTION DE LOS RIESGOS

Versión

Patrocinador principal Director de proyecto

LOGO EMPRESA 

Expresar la forma en la que se realizara el control y  monitoreo de los riesgos.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Expresar la forma como seran identificados los riesgos del proyecto, se recomienda RBS

HERRAMIENTAS

Expresar las herramientas que seran utilizadas para identificar los riesgos

ANALISIS CUALITATIVO

El director de proyectos realizará el análisis cualitativo de los riesgos, evaluando la prioridad de los riesgos individuales del proyecto, así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto a los objetivos del 

proyecto, si se materializan.

Se utilizará la siguiente escala para analizar la probabilidad e impacto que puede tener el riesgo de acuerdo con los objetivos del proyecto.

 

Luego de realizar el análisis de impacto, se realizará una matriz describiendo lo siguiente:

 •Código de riesgos: Nomenclatura asignada para el riesgo

 •Descripción: Nombre del riesgo.

 •Causa Raíz: Causa que ocasiona el riesgo y/o problema

 •Fase afectada: Nombre de la fase afectada

 •Entregable Afectado: Nombre del entregable afectado.

 •Estimación Probabilidad: Valor de la probabilidad en la que riesgo puede materializarse según escala.

 •Estimación de Impacto: Valor de la probabilidad de impacto según escala

 •Probabilidad por impacto: Valor que determinara el tipo de riesgo 

 •Tipo de Riesgo: Escala del riesgo según resultados de la probabilidad por impacto.

Utilizar Plantilla ACR-JEM

CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS

El director de proyectos organizará por fuentes de riesgos, por áreas afectadas o por áreas que tengan incertidumbre y categorizará los riesgos según los siguientes criterios en el registro de riesgos de la siguiente 

forma:

 Código de riesgo: Nomenclatura de identificación del riesgo

Descripción del riesgo: Nombre del Riesgo

Clasificación del riesgo: Clasificación si es un riesgo positivo (oportunidad) o negativo (amenaza)

Categoría de Riesgo: Clasificación del riesgo según las siguientes fuentes.

Riesgo de Gestión: se refiere a los riesgos asociados a la dirección de proyectos, operaciones, definición de requisitos, estimaciones.

Riesgo Contractual: Se refiere a términos y condiciones contractuales, contratación interna.

Riesgo Técnico: se refiere a riesgos asociados a toma de decisiones que afecten la ejecución del proyecto, ejecución de la metodología, etc.

Elaborar Registo de Riesgo en Plantilla RGR-JEM

PLAN DE RESPUESTA RIESGOS

El director de proyectos establecerá una respuesta a los riesgos en base al impacto del análisis cualitativo de los mismos y asignará un responsable a cada uno. Las respuestas a los riesgos se clasificarán en una 

matriz de acuerdo con los siguientes criterios. Código de riesgos: Nomenclatura asignada para el riesgo

Descripción: Nombre del riesgo

Tipo de Riesgo: Escala del riesgo según resultados de la probabilidad por impacto.

Respuesta Planificada: Respuesta que se le dará al riesgo en caso de materializarse.

Tipo de Respuesta: Estrategia a utilizar si se presenta el riesgo. Las estrategias utilizadas serán: Mitigar, Transferir, Aceptar, Evitar, Escalar. 

Responsable: Responsable de monitorear el riesgo.

Planificado: Periodo en que se realizara el control de riesgo Utilizar PLANTILLA  RR-JEM

PLANTILLA GR-JEM -PLAN GESTION DE RIESGOS

APROBACIONES

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

Descripcion de como se gestionaran los riesgos del proyecto.

Cliente Código del proyecto

MONITOREO DE RIESGOS



Fecha de última modificación

Clasificacion del 

Riesgo

AMENAZA 

OPORTUNIDAD

FIRMA

CODIGO DE RIESGO
BREVE DESCRIPCION DEL 

RIESGO
RIESGO GESTION/TECNICO/CONTRACTUAL

APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA

LOGO EMPRESA PLANTILLA RGR-JEM -REGISTRO DE RIESGOS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Empresa

Revision :

Aprobado por:

Revisado por:

Preparado por:

Nombre del Proyecto

MATRIZ DE RIESGOS

Riesgo 
Descripcion del 

Riesgo

Cliente

Patrocinador principal

Código del proyecto Versión

Director de proyecto

Categoria de Riesgo



Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revision :

Riesgo Descripción Causa Raíz
Fase 

afectada

Entregable 

afectado

Estimación 

Probabilidad 
Estimación Impacto 

Estimación 

Probabilidad X 

Impacto 

Tipo de 

Riesgo

PLANTILLA ACR-JEM -ANALISIS CUALITATIVOLOGO EMPRESA 

PATROCINADOR FECHA

APROBACIONES

FIRMA

MATRIZ DE RIESGOS

Patrocinador principal

Fecha de última modificación

Director de proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Cliente Código del proyecto Versión

Empresa



Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Tipo Reunión:

LOGO EMPRESA PLANTILLA FM-JEM -FORMATO DE MINUTAS

Lugar:

RIESGOS IDENTIFICADOS

Descripcion del acuerdo Responsable

TEMAS ABORDADOS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la reunion 

Fecha: Hora (desde/hasta):

PRÓXIMOS PASOS

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Nombre del Proyecto:

Código del proyecto:

Moderada por:

Objetivo:

PARTICIPANTES

Nombre (iniciales) Empresa/Cargo

ACUERDOS



Desde Hasta

%Completado

Responsable

Responsable

Estado Fecha entrega Responsable

Código

Código Estado Motivo Fecha

Estado

LOGO EMPRESA 

Situación actual:

HITOS

Código Descripcion Fecha entrega

PLANTILLA ISP-JEM -INFORME DE SEGUIMIENTO DE 

PROYECTO

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revision :

RIESGOS

ENTREGABLES

Descripción

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Actividad %

Actividad %

Código Nombre

CAMBIOS

ACTIVIDADES RETRASADAS

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Descripción Estado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

Fecha

ACTIVIDADES REALIZADAS



Fecha de última modificación

Nombre del 

Interesado
Empresa y Puesto Localización

Rol en el 

Proyecto
Requerimiento / Expectativa

Influencia 

Potencial
Interno / Externo Tipo de Relación: Reticente Neutral De apoyo

Joan Carrasco
JE Medical / Gerente de 

Proyectos HCD
Santo Domingo, DN DP

El personal de la empresa participará en todo el 

proceso de levantamiento de información, en el 

tiempo que se le solicite.

Fuerte Interno De influencia o Poder C-D

Leyenda

Rol en el Proyecto Influencia Potencial Reticente / Neutral / De Apoyo
PT: Patrocinador Fuerte C representa el nivel de participación actual de cada interesado y 
DP: Director de Proyecto Media D indica el nivel que el equipo del proyecto ha evaluado como esencial para asegurar el éxito del proyecto (deseado).
CLEN / CLEI: Cliente Externo Nacional o Internacional Baja
BD: Beneficiario Directo
PREN / PREI: Proveedor Externo Nacional o Internacional 
BI: Beneficirio Indirecto 
IC: Interesado Clave 

APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA FIRMA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Empresa Nombre del Proyecto

LOGO EMPRESA PLANTILLA MI-JEM -MATRIZ DE INTERESADOS

Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Cliente Código del proyecto Versión

Patrocinador principal Director de proyecto



Empresa

Cliente Fecha de última modificación

Patrocinador principal

Código

Descripción 

Solicitado por 

Fecha de inclusión 

Prioridad

Versión

FIRMA

Código del proyecto Versión

FECHA

APROBACIONES

Alcance del Proyecto/

Entregable de la EDT

Estado Actual

Fecha de Cumplimiento

Grado de complejidad

Criterio de Aceptación

Objetivo del Proyecto

LOGO EMPRESA 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

PLANTILLA MR-JEM -MATRIZ DE REQUISITOS

PATROCINADOR

Director de proyecto



Empresa

Cliente Fecha de última modificación

Patrocinador principal

No. Registro Descripcion de Situacion Accion realizada Grupo de Proceso

FIRMA

LOGO EMPRESA PLANTILLA LA-JEM -REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Preparado por:

Revisador por:

Aprobado por:

Revision :

Director de proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Código del proyecto Versión

APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA

Proyecto



 HOJA DE DESCARGO

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
 Vicerrectoría Académica

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas

Formulario de Cesión de Derechos de Autor al Repositorio Institucional Investigare

Este documento establece los derechos que usted otorga relacionados a la publicación de su trabajo
académico, mediante su inclusión en el repositorio del sistema de biblioteca de esta institución (PUCMM).
No habrá ningún pago para usted por esta publicación y por el otorgamiento de los derechos de ésta.

Usted confirma que

Este trabajo académico es original propio que no infringe los derechos de autor de otros; en caso de no ser un
trabajo completamente original, declara que tiene los permisos necesarios por escrito de este otorgamiento
por parte de demás autores.

El contenido de este trabajo académico no contiene ningún material que sea difamatorio, viole los derechos
de privacidad, o revele la información confidencial.

Este trabajo académico no se ha publicado en parte o en su totalidad, y usted no publicara este trabajo
académico en ningún otro lugar sin el consentimiento del repositorio institucional.

Este trabajo académico se ha conducido respetando los principios éticos  establecidos por la institución.

Usted otorga los derechos de autor de este trabajo académico al repositorio institucional (PUCMM), a nivel
mundial, de manera perpetua y sin pagos; y en la medida requerida por los términos de este acuerdo.
Conservará en todo momento el derecho a ser reconocido como el autor del trabajo académico. Además,
acepta que el repositorio de la PUCMM tiene el derecho de tratar este trabajo académico como se considere
oportuno (por ejemplo, derecho a imprimir, publicar, comercializar, comunicar y distribuir en todos los
medios, editar la forma del trabajo, registrar los derechos de autor, cumplir con la política editorial
establecida por el repositorio, entre otros).



He leído, entiendo y acepto los términos anteriores.

Nombre del Programa:  
Maestria Ejecutiva en Dirección de Proyectos

Título del Trabajo:  
Diseño de una metodología centralizada de gestión proyectos en una empresa de distribución y ventas de equipos médicos

Nombre (s) y Apellidos:  
Joan Manuel Carrasco Ureña

Eugenia Patricia Pichardo Valdez

Matrícula:  
2010-5026
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Cédula de Identidad y Electoral:  
402-2162241-4

001-1829323-2
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Firma 
Eugenia Pichardo
Joan Carrasco



Este trabajo académico se ha conducido respetando los principios éticos  establecidos por la institución.


